

宜蘭縣夥伴計畫執行進度表(截至111年2月22日止)

(一)節電基礎工作

計畫分項工作	工作比重(%)	年 月 進度(%)	110年		111年	
			10月	12月	2月	4月
延續節電專責人力	10%	查核點		*1		*2
		累計預定進度		5%		10%
		累計實際進度	0%	0%	5%	
		查核點進度說明	*1確立節電計畫推動策略。 *2滾動式檢討並提出後續節電推動策略。 (說明：已於110年12月29日決標，並於1月28日完成規劃與確立節電計畫推動策略。)			
指定能源用戶稽查	30%	查核點		*3	*4	*5
		累計預定進度		5%	10%	30%
		累計實際進度	0%	0%	30%	
		查核點進度說明	*3節能輔導團回訓。 *4電器零售商及大賣場標章標示查核及宣導作業完成15家。 *5電器零售商及大賣場標章標示查核及宣導作業完成50家。 (說明：已於1月26日完成節能輔導團回訓作業、2月22日完成全數50家次查核作業。)			
召開民間諮詢會議	10%	查核點			*6	*7
		累計預定進度		0%	5%	10%
		累計實際進度	0%	0%	2%	
		查核點進度說明	*6彙整國內外節電策略與本縣節電推動成果及數據分析。 *7依據計畫議題召開節電小組會議。 (說明：已於1月28日提出本縣能源政策範疇與架構規劃，預計3月15日前完成。)			
深化局處合作機制	10%	查核點			*8	*9
		累計預定進度			5%	10%
		累計實際進度	0%	0%	5%	
		查核點進度說明	*8透過跨局處平台合作推動本縣因地制宜節電行動。 *9透過跨局處平台會議進行政策與資源溝通整合。 (說明：與社會處合作推動弱勢家庭節能輔導、與三星農會推動農業部門參與式預算。)			
培訓地方節能志工	20%	查核點		*10	*11	
		累計預定進度		5%	20%	

計畫分項工作	工作比重(%)	年 月 進度(%)	110年		111年	
			10月	12月	2月	4月
		累計實際 進度	0%	0%	5%	
		查核點進 度說明	*10規劃培訓工作坊課程與對象。 *11辦理弱勢家戶志工培訓工作坊1場次。 (說明：已於1月28日完成課程規劃，預計於3月4日、3月7日各 辦理1場次，共2場次能源教育宣導課程工作坊。)			
推動地方節電法治	20%	查核點		*12		*13
		累計預定 進度		5%		20%
		累計實際 進度	0%	0%	3%	
		查核點進 度說明	*12蒐集國內外相關能源治理法規案例。 *13研提本縣長期能源政策範疇與架構，並規劃與研擬相關節 能法治條例。 (說明：已於1月28日提出本縣能源政策範疇與架構規劃，預計 3月15日前完成蒐集與分析。)			
合 計	100%	累計預定進 度(%)	0%	20%	50%	100%
		累計實際進 度(%)	0%	0%	50%	
		差異進度(%)	0%	-20%	0%	

(二)因地制宜

計畫分項工作	工作比 重(%)	年 月 進度 (%)	110年		111年	
			10月	12月	2月	4月
能源效率提升改 善：農業部門參與 式預算工作坊	10%	查核點		*1	*2	*3
		累計預定 進度		2%	5%	10%
		累計實際 進度	0%	0%	2%	
		查核點進 度說明	*1啟動農業參與式預算執行。 *2辦理1場次農業參與式預算工作坊。 *3辦理2場次農業參與式預算工作坊，並提出參與式預算計畫 書。 (說明：已於1月28日啟動農業參與式預算執行，並規劃於3月 17日、3月25日辦理2場次。)			
關懷能源弱勢族 群：弱勢能源福利 計畫	20%	查核點		*4	*5	*6
		累計預定 進度		2%	15%	20%

計畫分項工作	工作比重(%)	年 月 進度 (%)	110年		111年	
			10月	12月	2月	4月
		累計實際 進度	0%	0%	15%	
		查核點進 度說明	*4確認輔導單名單。 *5執行家戶訪視累計25戶。 *6完成設備汰換與更新累積25戶、辦理記者會。 (說明：已於110年12月29日確認輔導單名單，截至2月20日止 已完成51戶訪視作業。)			
納入在地資源共推	10%	查核點		*7		*8
		累計預定 進度		2%		10%
		累計實際 進度	0%	0%	2%	
		查核點進 度說明	*7與社福團體簽屬合作備忘錄。 *8進行計畫訊息發布向民間、企業等各界募款。 (說明：已於2月17日與宜蘭縣愛加倍關懷協會簽屬合作備忘 錄。)			
智慧用電應用推 廣：旅宿(館)節能 輔導改造	30%	查核點		*9	*10	*11
		累計預定 進度		5%	13%	30%
		累計實際 進度	0%	0%	5%	
		查核點進 度說明	*9公告輔導補助辦法。 *10節能輔導累積達15家。 *11實施節能改造累積達15家。 (說明：已於2月18日於宜蘭縣政府網站公告「111年宜蘭縣旅 宿業節能診斷及改造計畫」，提供本縣轄內旅宿業者申請，截 至2月22日止已1家旅宿業報名。)			
創意降溫隔熱方 案：展覽館舍節 能示範改造	20%	查核點		*12	*13	*14
		累計預定 進度		2%	10%	20%
		累計實際 進度	0%	0%	10%	
		查核點進 度說明	*12篩選與評估輔導對象。 *13完成展覽館舍節能診斷、輔導與評估。 *14完成實施節能改造。 (說明：已於1月10日評估以蘭陽博物館烏石港驛站作為改造 點，並於2月15日完成節能診斷、輔導與評估。)			
地方節電氛圍營 造	10%	查核點		*15	*16	*17
		累計預定 進度		2%	5%	10%
		累計實際 進度	0%	0%	2%	

計畫分項工作	工作比重(%)	年 月 進 度 (%)	110年		111年	
			10月	12月	2月	4月
		查核點進度說明	*15更新蘭陽橋頭績效排行；完成校園能源課程規劃。 *16辦理5場次節電教育宣導課程。 *17辦理10場次節電教育宣導課程；播放節電廣播100檔次。 (說明：已於2月21日完成節電績效榜更新公告；校園課程預計於2月25日至3月31日間完成10場次辦理；已與宜蘭中山廣播、正聲廣播、中廣、飛碟等電台安排於3月份播放節電宣導，共計316檔次。)			
合 計	100%	累計預定進度(%)	0%	15%	50%	100%
		累計實際進度(%)	0%	0%	36%	
		差異進度(%)	0%	-15%	-14%	

備註：

1. 工作項目執行期間內，至少每兩個月需有一個查核點。
2. 累計預定進度(%)：為每個計畫分項工作累計預定進度的加總。
3. 累計實際進度(%)：為每個計畫分項工作累計實際進度的加總。
4. 差異進度(%)：累計實際進度(%)扣除累計預定進度(%)。