

屏東縣節電夥伴補助申請計畫執行進度表(111年6月份)

計畫分項工作	工作比重(%)	年 月 進度(%)	110年				111年											
			9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
屏東縣節電策略推廣計畫	30%	查核點				*1		*2		*3		*4		*5				
		累計預定進度				5%		10%		15%		20%		30%				
		累計實際進度				5%		10%		15%		24%						
		查核點 進度說明	<p>*1 進行招標作業 進度說明：因經濟部甫於110年9月16日核准本縣所提之計畫，已於於111年1月4日完成評選，1月20日完成議價。</p> <p>*2 完成屏東縣2021年夏月(6~9月)用電分析 進度說明：勞務採購契約甫於111年2月10日完成簽約，本工項廠商已依核定之廠商工作計畫書期程，於111年2月底前完成。</p> <p>*3 完成拜訪2個公民團體、完成辦理1場次節電志工培訓課程 進度說明： (1) 公民團體拜訪：已於111年4月12日辦理完成，共計4家次。 (2) 節電志工培訓課程：已於111年4月9日辦理完成，共1場次。</p> <p>*4 完成拜訪屏東縣服務業能源大用戶、完成屏東縣2021年全年用電分析 進度說明： (1) 能源大用戶拜訪：已於111年5月31日辦理完成，共計6家次。 (2) 全年用電分析：已於111年5月31日完成分析報告1份。</p> <p>*5 完成指定能源用戶執行60家次稽查輔導作業、辦理2場次節能教育活動及6場社區節電宣導 進度說明： (1) 完成指定能源用戶執行60家次稽查輔導作業：預計依核定之廠商工作計畫書期程，於111年8月31日前辦理完成。 (2) 2場次節能教育活動辦理：已於111年3月3日完成1場次，剩餘1場次預計於111年8月31日前辦理完成。 (3) 6場社區節電宣導：已於111年5月27日完成6場次社區節電宣導。</p>															
王船祭LED祭典燈換裝計畫	30%	查核點		*6		*7		*8										
		累計預定進度		10%		20%		30%										
		累計實際進度		10%		20%		30%										
		查核點 進度說明	<p>*6 公告王船祭LED祭典燈換裝補助計畫 進度說明：本計畫補助作業須知已於110年10月20日簽准，並同步公告予補助單位。</p>															

		明	*7 完成LED祭典燈換裝作業 進度說明：各補助單位已完成LED祭典燈換裝。 *8 執行經費結算核銷 進度說明：已於111年2月9日完成經費結算核銷。																				
恆春半島 觀星節電 晚會	20%	查核點		*9		*10												*11					
		累計預定進度		5%		10%													20%				
		累計實際進度		5%		10%																	
		查核點 進度說明	*9 規劃辦理活動日期及場地 進度說明：已規劃於111年1月及7月於恆春半島之場地辦理。 *10 簽辦執行經費 進度說明：110年11月已簽辦各活動執行經費。 *11 辦理觀星節電晚會活動 *12 執行經費結算核銷																				
屏東縣偏 鄉學校燈 具汰換計 畫	20%	查核點		*13		*14		*15										*16					
		累計預定進度		5%		10%		15%											20%				
		累計實際進度		5%		10%		12%												18%			
		查核點 進度說明	*13 規劃分配補助學校 進度說明：110月10日已完成規劃本計畫補助學校，土庫國小、萬丹國小、崇蘭國小及建國國小，共4所。 *14 簽辦執行經費 進度說明：110年11月已簽辦各學校執行經費。 *15 執行燈具汰換工程 進度說明：因經費分配及規劃，已於111年1月先行完成土庫國小及萬丹國小燈具汰換作業，111年2月完成建國國小燈具汰換作業、3月完成崇蘭國小燈具汰換作業。 *16 經費核銷、結案 進度說明：配合能源局經費核銷作業流程，於111年6月前已完成土庫國小、崇蘭國小、建國國小經費核銷。萬丹國小經費核銷尚在辦理，預計於111年7月完成核銷。																				
合 計	100%	累計預定進度(%)		20%		45%		65%		70%		80%		90%				100%		100%			
		累計實際進度(%)		20%		45%		62%		67%		82%											
		差異進度(%)		0%		0%		-3%		-3%		+2%											

備註：

1. 工作項目執行期間內，至少每兩個月需有一個查核點。
2. 累計預定進度(%)：為每個計畫分項工作累計預定進度的加總。
3. 累計實際進度(%)：為每個計畫分項工作累計實際進度的加總。
4. 差異進度(%)：累計實際進度(%)扣除累計預定進度(%)。