
縣市共推住商節電行動計畫　季報

提報年份 108年 提報季別 第一季 期程 第一期

執行機關 臺北市 承辦局處 環保局氣候變遷管理科

執行期程 開始：107/01/01 ~ 結束：109/07/31 合計 31月

預算狀態

經費實支數

推動工作 經費(千元) A 實支數(千元) B 實支率(%) C = B / A

節電基礎工作 8000.0 8000.000 100%

因地制宜 75400.265 73942.048 98%

設備汰換及智慧用電 118351.100 118350.909 100%

擴大補助 273201.928 0 0%

整體工作 474953.293 200292.957 42%

整體進度

預定執行進度：73.75% 實際執行進度：73.5%

壹、節電基礎工作（本季預定：100%；本季實際 100%）

1、節電稽查輔導

(1)執行進度

107年
工作比重(%)

年月

進度(%) 3月 6月 9月 12月

查核點 1 2 3 4

累計預定進度(%) 5% 10% 18% 20%節電稽查輔導%

累計實際進度(%) 5 10 16 20

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形

進度差

異說明

107

年

第

4

季

1.截至 12月 31日止，已完成 20類宣導暨查核共計 3030家，合格率

約為 98.5%，不合格之業者亦已於年底前完成複查。 2.截至 12月 31

日止，本市已完成 50處節能標章查核，總計抽查 3,382樣商品，協助

229項商品改善 

無差異1 成立工商業

「節能輔導團」

2 節電稽查作業

3 具減碳潛力單

位進行節能輔導

4 總結報告

108

年

第

1

季

依據「臺北市工商業節能減碳輔導管理自治條例」，本市自 100年即

成立工商業「節能輔導團」。
無差異



2、在地能源使用情形研究

(1)執行進度

107年
工作比重(%)

年月

進度(%) 3月 6月 9月 12月

查核點 5 6 7 8

累計預定進度(%) 10% 20% 35% 40%在地能源使用情形研究%

累計實際進度(%) 10 20 25 40

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形

進度差

異說明

107

年

第

4

季

針對使用者居家用電習慣進行用電市場調查，已完成調查表單研擬，預計於

1月底進行市場調查，並依據調查結果研擬住宅部門節能策略。
無差異

5 蒐集住商

部門用電資

訊

6 研擬能源

消費調查表

7 回收/分

析調查表

8 擬定單位

節能策略

108

年

第

1

季

持續透過台電公開資料蒐集各部門用電資訊，並逐月分析用電成長原因 無差異

3、節電志工組織合作

(1)執行進度

107年
工作比重(%)

年月

進度(%) 3月 6月 9月 12月

查核點 9 10 11 12

累計預定進度(%) 5% 10% 15% 20%節電志工組織合作%

累計實際進度(%) 5 10 15 20

(2)查核點進度說明

查核點

年

 

季

辦理情形
進度差異說

明

1

0

7

年

第

4

季

整體活動於 7-9月每個月選出各 48個獲獎單位(節電典範獎 24個、節電熊讚

獎 24個)，共 192個獲獎單位，頒發獎金 768萬元，個人獎部分共計有 76人

獲獎(節電推廣獎 25人、節電好幫手獎 51人)，頒發獎金 225萬元，對於家

戶節電宣導推動，約 6,000人次的參與，並於 11月 29日前完成各獎項之頒

獎典禮。

無差異

9 研擬

節電競

賽活動

辦法

10 邀

請節電

志工辦

理活動
1 7月 1日已公告節電競賽辦法，將於 108年 7月 1日~9月 30日舉辦「108 年 因活動為夏



說明會

11 節

電志工

家戶推

廣節能

12 活

動評比

/獎勵

0

8

年

第

1

季

區里夏月節電競賽活動」，鼓勵各行政區里民減少用電，並透過里長、總幹

事及環教志工對里民實施節能培訓課程，積極推動夏月節電行動，並協助家

戶進行節能工作。

季節電競賽，

故於 7月公

告並無影響。

4、公民參與

(1)執行進度

107年
工作比重(%)

年月

進度(%) 3月 6月 9月 12月

查核點 13 14 15 16

累計預定進度(%) 2% 5% 8% 10%公民參與%

累計實際進度(%) 2 5 8 10

(2)查核點進度說明

查

核

點

年 

季
辦理情形

進度

差異

說明

10

7

年

第

4

季

1.本市於 6月 28日與 8月 3日辦理「節能減碳交流研討會」及「節能與再生能源政令宣

導說明會」。 2.公民參與式預算有關節能相關提案已有 9件，1件未成案，8件已錄案，

提案內容以太陽能設備及 LED路燈為主。如康寧大學台北校區，校區前巷道所立路燈為

舊式照明，耗能且路面亮度不足，影響夜晚行走及人身安全，故民眾自主提案汰換 LED

燈具 3.為提升民眾節能意識並培養孩童環保觀念，同時鼓勵本市社區及市民積極推動節

約能源，本市於 107年 5月 12日辦理低碳綠能嘉年華，以節能、創能、無塑之概念規劃

八大活動特色亮點。活動參與人次約達 1,000人，15則網路新聞露出、6則網路電視露

出 

無差

異

13 

公

民

提

案

14 

提

案

審

查

15 

預

算

評

估

16 

預

算

審

查

10

8

年

第

1

季

108年已 390件提案
無差

異

5、節約能源教育與推廣



(1)執行進度

107年
工作比重(%)

年月

進度(%) 3月 6月 9月 12月

查核點 17 18 19 20

累計預定進度(%) 2% 5% 8% 10%節約能源教育與推廣%

累計實際進度(%) 2 7 10 10

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形

進度

差異

說明

10

7

年

第

4

季

已於 107年 8月 6日假台北國際會議中心辦理頒獎活動，共計有 20個單位獲獎。
已提

前完

成

17 擬定臺

北市節能領

導獎參選辦

法

18 單位報

名

19 進行審

查程序

20 辦理公

開表揚活動

10

8

年

第

1

季

已公告「2019 臺北市節能領導獎」活動辦法，針對本市民間企業及社區積極推

動節約能源，藉由公開表揚獎勵在提高能源效率與節能方面績優單位，激發各界

仿效，使低碳節能生活形成社會運動，推動全民共同參與。

無差

異

貳、因地制宜（本季預定：100%；本季實際 100%）

1、市政大樓智慧節電旗艦計畫

(1)執行進度

107年
工作比重(%)

年月

進度(%) 3月 6月 9月 12月

查核點 1 2 3 4

累計預定進度(%) 5% 20% 38% 41%市政大樓智慧節電旗艦計畫%

累計實際進度(%) 5 20 38 41

(2)查核點進度說明

查核點

年

 

季

辦理情形

進度

差異

說明

1 訂定

採購需

求

2 契約

案件完

1

0

7

年

第

1.智慧能源管理系統：臺北市市政大樓、臺北市公共運輸處、臺北市信義區公所、

臺北市政府警察局少年警察隊(同棟辦公含婦幼警察隊)及臺北市政府警察局信義分

局等五處單位已完工並於 12月 14日驗收合格，其他 8處單位規劃於 108年完成。 

2.汰換 LED燈：市政大樓照明更換為 LED已於 12月 4日驗收完成，長管燈管更換數

量為 23,909支，短管燈管更換數量為 685支。 3.南區空調：107年度更新 5組冰

無差

異



4

季

水進回水保溫幹管，汰除 53臺老舊空氣調節箱及 21臺回風機，升級為 36臺節能變

頻空氣調節箱並配備變頻器，並於 12月 3日驗收合格。 4.遮光隔熱設施：市政大

樓安裝防焰遮光捲簾，並於 11月 15日驗收合格。市政大樓玻璃窗黏貼隔熱膜，107

年度完成東曬面 7樓以上及 1樓， 12月 19日驗收合格。其餘未張貼區域，預計

108年度完成。 

成招標

3 依契

約規定

進行進

度追蹤

4 監督

施工品

質、辦

理驗收

1

0

8

年

第

1

季

108年市政大樓智慧節電旗艦計畫執行項目為： 1.智慧能源管理系統：契約完成，

待經費撥付後辦理後續擴充。 2.汰換 LED燈：契約完成，待經費撥付後辦理後續擴

充。 3.南區空調：工程案於 3月 22日上網公告。 4.空調監控：契約草擬階段。 

5.遮光隔熱設施：隔熱膜契約完成，待經費撥付辦理後續擴充。

無差

異

2、節電整合行銷推廣

(1)執行進度

107年
工作比重(%)

年月

進度(%) 3月 6月 9月 12月

查核點 5 6 7 8

累計預定進度(%) 2% 5% 8% 10%節電整合行銷推廣%

累計實際進度(%) 2 8 10

(2)查核點進度說明

查核

點

年

 

季

辦理情形

進

度

差

異

說

明

1

0

7

年

第

4

季

1.運用本府社群平台『我是台北人』粉絲專頁進行議題操作，透過節電各式主題貼文宣

導本府住商節電政策、節電生活日常觀念及活動互動貼文，以提升民眾對節電觀念知曉

度及關注度。 2.與當今 6位網路媒體知名意見領袖合作，分別與博恩、林辰、星培、吳

鳳、又仁及陳彥婷拍攝各節電主題影片，並邀請 1位意見領袖「解婕翎」於大型活中現

場直播低碳旅遊議題，各意見領袖 YouTube及 FB共計達 311萬人次觀看，本局並透過市

府 LINE、北市府「我是台北人」FB、本府電梯內電視進行宣傳，並透過網路廣告投放整

體新興媒體預估曝光次數達 1,975萬人次。 3.透過與電視節目「美鳳有約」合作，邀請

節電專家於談話節目中討論節電方式，並藉此宣傳本府節電措施及日常節電常識。 4.為

推廣節能及環保措施，與名人香蕉合作拍攝北投鄉村行旅影片，推廣節能低碳新型態旅

遊形式，並介紹本市環保旅店，影片藉由 FB及 Youtube分享，達到宣導節能及環保之加

乘效果。 5. 辦理節能宣導短片，並於 11月 17日在中天電視台上播放 

無

差

異

5 訂

定採

購需

求

6 契

約案

件完

成招

標

7 大

眾、

新興

媒體

宣傳

期程

1

0

8

年

招標文件研擬

無

差

異



8 活

動成

果分

析

第

1

季

3、臺北市公共住宅智慧電網旗艦計畫

(1)執行進度

107年
工作比重(%)

年月

進度(%) 3月 6月 9月 12月

查核點 9 10 11 12

累計預定進度(%) 5% 20% 42% 49%臺北市公共住宅智慧電網旗艦計畫%

累計實際進度(%) 5 42 49

(2)查核點進度說明

查核點

年

 

季

辦理情形

進

度

差

異

說

明

1

0

7

年

第

4

季

興隆公宅 2區之智慧電網已建置完成，並於 10月 31日完成查驗，透過導入智慧電網，

可使住戶即時得知用電資訊外，更可以使住戶自主節約用電行為，達到節電效益。且

經由興建完成之興隆公宅 1區微電網實驗計畫得知，導入智慧電網之住戶比未導入智

慧電網的住戶節省了約 13%用電量。

無

差

異

9 訂定

採購需

求

10 契

約案件

完成招

標

11 依

契約規

定進行

進度追

蹤

12 監

督施工

品質、

辦理驗

收

1

0

8

年

第

1

季

針對東明公共住宅導入綠色公共用電微電網，依據社區能源管理系統調度排程將太陽

能發電系統結合社區集中式儲能系統、可調整快速充電/慢速充電之智慧電動車充電整

合管理系統及備用柴油發電機系統形成小區域電網系統。

無

差

異

參、設備汰換與智慧用電（本季預定：54%；本季實際 53%）

1、無風管空氣調節機

(1)執行進度



107年 108年 109年
工作比重(%)

年月

進度(%) 12月 3月 6月 9月 12月 3月 6月 9月

查核點 1 2 3 4

累計預定進度(%) 10% 25% 25% 38% 38% 51% 51% 51%無風管空氣調節機%

累計實際進度(%) 10 25 25 38 48 51

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形 進度差異說明

10

7

年

第

4

季

統計至 12月 31日止，總計申請汰換

15,126KW之無風管空調設備，並已核定且完

成查驗 15,004KW。

由於有部分申請案件於截止日當日送達，

因此基於作業流程關係，延後至 108年 1

月辦理查驗核銷。

1 活動計

畫公告

2 單位申

請報名/

資料審查

3 單位設

備汰換

4 現場查

驗/核銷

10

8

年

第

1

季

本活動計畫於 108年 3-4月間公告及辦理招

標作業，已有學校提出申請，目前申請數量

所述，依規定期程持續辦理。

無差異

2、老舊辦公室照明

(1)執行進度

107年 108年 109年
工作比重(%)

年月

進度(%) 12月 3月 6月 9月 12月 3月 6月 9月

查核點 5 6 7 8

累計預定進度(%) 10% 25% 25% 33% 33% 40% 40% 40%老舊辦公室照明%

累計實際進度(%) 10 25 25 33 37 40

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形 進度差異說明

10

7

年

第

4

季

統計至 12月 31日止，總計申請汰換

45,338盞之老舊辦公室照明，並已核定且

完成查驗 36,472盞。

由於有部分申請案件於截止日當日送達，

因此基於作業流程關係，延後至 108年 1

月辦理查驗核銷。

5 活動計

畫公告

6 單位申

請報名/

資料審查

7 單位設

備汰換

8 現場查

10

8

年

本活動計畫於 108年 3-4月間公告及辦理

招標作業，已有學校提出申請，目前申請

數量所述，依規定期程持續辦理。

無差異



驗/核銷 第

1

季

3、室內停車場智慧照明

(1)執行進度

107年 108年 109年
工作比重(%)

年月

進度(%) 12月 3月 6月 9月 12月 3月 6月 9月

查核點 9 10 11 12

累計預定進度(%) 1% 2% 2% 3% 3% 5% 5% 5%室內停車場智慧照明%

累計實際進度(%) 1 2 2 3 4 5

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形 進度差異說明

10

7

年

第

4

季

統計至 12月 31日止，總計申請汰換 5,639

盞之室內停車場智慧照明，並已核定且完成

查驗 3,760盞。

由於有部分申請案件於截止日當日送達，

因此基於作業流程關係，延後至 108年 1

月辦理查驗核銷。

9 活動計

畫公告

10 單位

申請報名

/資料審

查

11 單位

設備汰換

12 現場

查驗/核

銷

10

8

年

第

1

季

本活動計畫於 108年 3-4月間公告及辦理招

標作業，已有學校提出申請，目前申請數量

所述，依規定期程持續辦理。

無差異

4、中型服務業、機關及學校導入能源管理系統

(1)執行進度

107

年
108年 109年

工作比重(%)
年月

進度(%)
12月

3

月

6

月

9

月

12

月

3

月

6

月

9

月

查核點 13 14 15 16

累計預定進度(%) 0% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 2%中型服務業、機關及學校導入能源管理系統%

累計實際進度(%) 0 1 1 1 1 2

(2)查核點進度說明

查核點 年 辦理情形 進度差異



季 說明

107

年

第 4

季

統計至 12月 31日止，總計 28處申請導入能源管理系統，並已核

定 28處。
無差異

13 活動計畫公告

14 單位申請報名

/資料審查

15 單位設備汰換

16 現場查驗/核

銷

108

年

第 1

季

本活動計畫於 108年 3-4月間公告及辦理招標作業，已有學校提出

申請，目前申請數量所述，依規定期程持續辦理。
無差異

5、大型服務業、機關及學校導入能源管理系統

(1)執行進度

107

年
108年 109年

工作比重(%)
年月

進度(%)
12月

3

月

6

月

9

月

12

月

3

月

6

月

9

月

查核點 17 18 19 20

累計預定進度(%) 0% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 2%大型服務業、機關及學校導入能源管理系統%

累計實際進度(%) 0 0 0 0 0 2

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形 進度差異說明

10

7

年

第

4

季

統計至 12月 31日止，總計 2處申請導入能源

管理系統，並已核定 2處
無差異

17 活動計

畫公告

18 單位申

請報名/資

料審查

19 單位設

備汰換

20 現場查

驗/核銷

10

8

年

第

1

季

本活動計畫於 108年 3-4月間公告及辦理招標

作業，已有學校提出申請，目前申請數量所述，

依規定期程持續辦理。

因能管系統汰換工程期程較長，因此

學校主要於暑假期間才進行汰換施作。

項目 本期預計完成數 本期累計完成數

無風管冷氣(kW)註：每台冷氣約 4kW 24000.0 2057

老舊辦公室照明(具) 80002 10663

室內停車場智慧照明(盞) 9000 1269



中型能管系統(套) 22 16

大型能管系統(套) 5 0

肆、擴大補助（本季預定：41%；本季實際 41%）

1、(無)風管空氣調節機(4KW/台)

(1)執行進度

107年 108年 109年
工作比重(%)

年月

進度(%) 12月 3月 6月 9月 12月 3月 6月 9月

查核點 1 2 3 4

累計預定進度(%) 1% 2% 2% 5% 5% 7% 7% 7%(無)風管空氣調節機(4KW/台)%

累計實際進度(%) 1 2 2 5 5 7

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形

進度差異

說明

107

年

第 4

季

各業別設備汰換補助要點已辦理展延與修正，公告並持續辦理中，

透過各項媒體宣傳提高申請率。
無差異 

1 活動計畫公告

2 單位申請報名

/資料審查

3 單位設備汰換

4 現場查驗/核

銷

108

年

第 1

季

本活動計畫於 108年 3-4月間公告及辦理招標作業，依規定期程持

續辦理。
無差異

2、辦公室照明燈具-T8/T9螢光燈(具)

(1)執行進度

107年 108年 109年
工作比重(%)

年月

進度(%) 12月 3月 6月 9月 12月 3月 6月 9月

查核點 5 6 7 8

累計預定進度(%) 2% 6% 6% 10% 10% 14% 14% 14%
辦公室照明燈具-T8/T9螢光

燈(具)%
累計實際進度(%) 2 6 6 10 10 14

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形

進度差異

說明

5 活動計畫公告

6 單位申請報名

/資料審查

107

年

第 4

季

各業別設備汰換補助要點已辦理展延與修正，公告並持續辦理中，

透過各項媒體宣傳提高申請率。
無差異 



7 單位設備汰換

8 現場查驗/核

銷

108

年

第 1

季

本活動計畫於 108年 3-4月間公告及辦理招標作業，依規定期程持

續辦理。
無差異

3、室內停車場智慧照明(盞)

(1)執行進度

107年 108年 109年
工作比重(%)

年月

進度(%) 12月 3月 6月 9月 12月 3月 6月 9月

查核點 9 10 11 12

累計預定進度(%) 1% 3% 3% 5% 5% 7% 7% 7%室內停車場智慧照明(盞)%

累計實際進度(%) 1 3 3 5 5 7

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形

進度差異

說明

107

年

第 4

季

各業別設備汰換補助要點已辦理展延與修正，公告並持續辦理中，

透過各項媒體宣傳提高申請率。
無差異 

9 活動計畫公告

10 單位申請報

名/資料審查

11 單位設備汰

換

12 現場查驗/核

銷

108

年

第 1

季

本活動計畫於 108年 3-4月間公告及辦理招標作業，依規定期程持

續辦理。
無差異

4、51-800 kW能源管理系統(套)

(1)執行進度

107年 108年 109年
工作比重(%)

年月

進度(%) 12月 3月 6月 9月 12月 3月 6月 9月

查核點 13 14 15 16

累計預定進度(%) 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 1%
51-800 kW能源管理系統(套)

%
累計實際進度(%) 0 0 0 1 1 1

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形

進度差異

說明

13 活動計畫公

告

107

年

各業別設備汰換補助要點已辦理展延與修正，公告並持續辦理中，

透過各項媒體宣傳提高申請率。
無差異 



第 4

季

14 單位申請報

名/資料審查

15 單位設備汰

換

16 現場查驗/核

銷

108

年

第 1

季

本活動計畫於 108年 3-4月間公告及辦理招標作業，依規定期程持

續辦理。
無差異

5、800KW以上能管系統(套)

(1)執行進度

107年 108年 109年
工作比重(%)

年月

進度(%) 12月 3月 6月 9月 12月 3月 6月 9月

查核點 17 18 19 20

累計預定進度(%) 1% 3% 3% 5% 5% 7% 7% 7%800KW以上能管系統(套)%

累計實際進度(%) 1 3 3 5 5 7

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形

進度差異

說明

107

年

第 4

季

各業別設備汰換補助要點已辦理展延與修正，公告並持續辦理中，

透過各項媒體宣傳提高申請率。
無差異 

17 活動計畫公

告

18 單位申請報

名/資料審查

19 單位設備汰

換

20 現場查驗/核

銷

108

年

第 1

季

本活動計畫於 108年 3-4月間公告及辦理招標作業，依規定期程持

續辦理。
無差異

6、(接)風管空氣調節機(kW)

(1)執行進度

107年 108年 109年
工作比重(%)

年月

進度(%) 12月 3月 6月 9月 12月 3月 6月 9月

查核點 21 22 23 24

累計預定進度(%) 1% 2% 2% 4% 4% 5% 5% 5%(接)風管空氣調節機(kW)%

累計實際進度(%) 1 2 2 4 4 5

(2)查核點進度說明



查核點
年 

季
辦理情形

進度差異

說明

107

年

第 4

季

各業別設備汰換補助要點已辦理展延與修正，公告並持續辦理中，

透過各項媒體宣傳提高申請率。
無差異 

21 活動計畫公

告

22 單位申請報

名/資料審查

23 單位設備汰

換

24 現場查驗/核

銷

108

年

第 1

季

本活動計畫於 108年 3-4月間公告及辦理招標作業，依規定期程持

續辦理。
無差異

7、老舊辦公室照明燈具 T5螢光燈(具)

(1)執行進度

107年 108年 109年
工作比重(%)

年月

進度(%) 12月 3月 6月 9月 12月 3月 6月 9月

查核點 25 26 27 28

累計預定進度(%) 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 1%
老舊辦公室照明燈具 T5螢光燈(具)

%
累計實際進度(%) 0 0 0 1 1 1

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形

進度差異

說明

107

年

第 4

季

各業別設備汰換補助要點已辦理展延與修正，公告並持續辦理中，

透過各項媒體宣傳提高申請率。
無差異 

25 活動計畫公

告

26 單位申請報

名/資料審查

27 單位設備汰

換

28 現場查驗/核

銷

108

年

第 1

季

本活動計畫於 108年 3-4月間公告及辦理招標作業，依規定期程持

續辦理。
無差異

8、室內停車照明(盞)

(1)執行進度

107年 108年 109年
工作比重(%)

年月

進度(%) 12月 3月 6月 9月 12月 3月 6月 9月



查核點 29 30 31 32

累計預定進度(%) 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 1%室內停車照明(盞)%

累計實際進度(%) 0 0 0 1 1 1

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形

進度差異

說明

107

年

第 4

季

各業別設備汰換補助要點已辦理展延與修正，公告並持續辦理中，

透過各項媒體宣傳提高申請率。
無差異 

29 活動計畫公

告

30 單位申請報

名/資料審查

31 單位設備汰

換

32 現場查驗/核

銷

108

年

第 1

季

本活動計畫於 108年 3-4月間公告及辦理招標作業，依規定期程持

續辦理。
無差異

9、51KW以下能管系統(套)

(1)執行進度

107年 108年 109年
工作比重(%)

年月

進度(%) 12月 3月 6月 9月 12月 3月 6月 9月

查核點 33 34 35 36

累計預定進度(%) 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 1%51KW以下能管系統(套)%

累計實際進度(%) 0 0 0 1 1 1

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形

進度差異

說明

107

年

第 4

季

各業別設備汰換補助要點已辦理展延與修正，公告並持續辦理中，

透過各項媒體宣傳提高申請率。
無差異 

33 活動計畫公

告

34 單位申請報

名/資料審查

35 單位設備汰

換

36 現場查驗/核

銷

108

年

第 1

季

本活動計畫於 108年 3-4月間公告及辦理招標作業，依規定期程持

續辦理。
無差異



10、M16、E27點光源(顆)

(1)執行進度

107年 108年 109年
工作比重(%)

年月

進度(%) 12月 3月 6月 9月 12月 3月 6月 9月

查核點 37 38 39 40

累計預定進度(%) 1% 3% 3% 5% 5% 7% 7% 7%M16、E27點光源(顆)%

累計實際進度(%) 1 3 3 5 5 7

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形

進度差異

說明

107

年

第 4

季

各業別設備汰換補助要點已辦理展延與修正，公告並持續辦理中，

透過各項媒體宣傳提高申請率。
無差異 

37 活動計畫公

告

38 單位申請報

名/資料審查

39 單位設備汰

換

40 現場查驗/核

銷

108

年

第 1

季

本活動計畫於 108年 3-4月間公告及辦理招標作業，依規定期程持

續辦理。
無差異

11、LED逃生指示燈(個)

(1)執行進度

107年 108年 109年
工作比重(%)

年月

進度(%) 12月 3月 6月 9月 12月 3月 6月 9月

查核點 41 42 43 44

累計預定進度(%) 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 1%LED逃生指示燈(個)%

累計實際進度(%) 0 0 0 1 1 1

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形

進度差異

說明

107

年

第 4

季

各業別設備汰換補助要點已辦理展延與修正，公告並持續辦理中，

透過各項媒體宣傳提高申請率。
無差異 

41 活動計畫公

告

42 單位申請報

名/資料審查

43 單位設備汰

換

108

年

第 1

本活動計畫於 108年 3-4月間公告及辦理招標作業，依規定期程持

續辦理。
無差異



44 現場查驗/核

銷

季

12、中央空調系統(套)

(1)執行進度

107年 108年 109年
工作比重(%)

年月

進度(%) 12月 3月 6月 9月 12月 3月 6月 9月

查核點 45 46 47 48

累計預定進度(%) 2% 8% 8% 12% 12% 18% 18% 18%中央空調系統(套)%

累計實際進度(%) 2 8 8 12 12 18

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形

進度差異

說明

107

年

第 4

季

各業別設備汰換補助要點已辦理展延與修正，公告並持續辦理中，

透過各項媒體宣傳提高申請率。
無差異 

45 活動計畫公

告

46 單位申請報

名/資料審查

47 單位設備汰

換

48 現場查驗/核

銷

108

年

第 1

季

本活動計畫於 108年 3-4月間公告及辦理招標作業，依規定期程持

續辦理。
無差異

13、家庭冷氣(台)

(1)執行進度

107年 108年 109年
工作比重(%)

年月

進度(%) 12月 3月 6月 9月 12月 3月 6月 9月

查核點 49 50 52 51

累計預定進度(%) 2% 7% 7% 12% 12% 15% 15% 15%家庭冷氣(台)%

累計實際進度(%) 2 7 0

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形

進度差異

說明

49 活動計畫公

告

50 單位申請報

107

年

第 4

各業別設備汰換補助要點已辦理展延與修正，公告並持續辦理中，

透過各項媒體宣傳提高申請率。
無差異 



季名/資料審查

52 現場查驗/核

銷

51 單位設備汰

換

108

年

第 1

季

本活動計畫於 108年 3-4月間公告及辦理招標作業，依規定期程持

續辦理。
無差異

14、住宅電冰箱(台)

(1)執行進度

107年 108年 109年
工作比重(%)

年月

進度(%) 12月 3月 6月 9月 12月 3月 6月 9月

查核點 53 54 55 56

累計預定進度(%) 2% 7% 7% 12% 12% 15% 15% 15%住宅電冰箱(台)%

累計實際進度(%) 2 7 15

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形

進度差異

說明

107

年

第 4

季

各業別設備汰換補助要點已辦理展延與修正，公告並持續辦理中，

透過各項媒體宣傳提高申請率。
無差異 

53 活動計畫公

告

54 單位申請報

名/資料審查

55 單位設備汰

換

56 現場查驗/核

銷

108

年

第 1

季

本活動計畫於 108年 3-4月間公告及辦理招標作業，依規定期程持

續辦理。
無差異

項目 本期預計完成數 本期累計完成數

(無)風管空氣調節機(4KW/台) 9731 2057

辦公室照明燈具-T8/T9螢光燈(具) 57933 10663

室內停車場智慧照明(盞) 29000 1269

51-800 kW能源管理系統(套) 13 16

800KW以上能管系統(套) 30 0

(接)風管空氣調節機(kW) 5000 4

老舊辦公室照明燈具 T5螢光燈(具) 3000 102



室內停車照明(盞) 5000 55

51KW以下能管系統(套) 10 0

M16、E27點光源(顆) 200862 133

LED逃生指示燈(個) 10000.2 0

中央空調系統(套) 16 15

家庭冷氣(台) 12172 0

住宅電冰箱(台) 12000 1275

填表人：王睿誼 電話：02-2720-8889 填表日期：2020/04/22

主管：林美滿 審核日期：2020/04/22


