
縣市共推住商節電行動計畫　季報

提報年份 109年 提報季別 第二季 期程 第三期

執行機關 屏東縣 承辦局處 城鄉發展處工商科

執行期程 開始：109/02/13 ~ 結束：110/06/30 合計 17月

預算狀態

已納入本府 109年度第一次追加減預算，總體計畫甫於 109年 6月 29日經經濟部能源局同意辦理，

遂提送相關請款資料至能源局請款。

經費實支數

推動工作 經費(千元) A 實支數(千元) B 實支率(%) C = B / A

節電基礎工作 6000 0 0%

因地制宜 14520.921 0 0%

設備汰換及智慧用電 14939.892 11684.535 78%

擴大補助 29339.300 17865.131 61%

整體工作 64800.113 29549.666 46%

整體進度

預定執行進度：12.5% 實際執行進度：26.5%

壹、節電基礎工作（本季預定：25%；本季實際 17%）

1、基礎資訊 (包括節電稽查輔導、在地能源使用情形研究)

(1)執行進度

109年 110年
工作比重(%)

年月

進度(%) 6月 9月 12月 3月

查核點 1 2 3 4

累計預定進度(%) 8% 16% 24% 32%
基礎資訊 (包括節電稽查輔導、在地能源使用

情形研究)%
累計實際進度(%) 8 16 24

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形

進度差異

說明

109

年

第 1

季

1 屏東縣賣場與零售商數量與分佈現況調

查報告

2 指定能源用戶實地訪視 80家次

3 屏東縣大用戶訪視分析報告 1份、稽查

電器賣場 25家次

4 屏東縣用電數據分析報告 1份、經費核

銷、結案

109

年

第 2

季

已完成屏東縣賣場與零售商數量與分佈現

況調查報告。
無。



2、組織動員 (專責組織與人力建置、公民參與)

(1)執行進度

109年 110年
工作比重(%)

年月

進度(%) 6月 9月 12月 3月

查核點 5 6 7 8

累計預定進度(%) 9% 18% 24% 36%
組織動員 (專責組織與人力建置、

公民參與)%
累計實際進度(%) 9 18 24

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形 進度差異說明

109

年

第 1

季

5 廠商派駐人員協助縣府

6 拜訪 3個鄰近相關組織

7 1場次屏東縣住商節電行動推動

工作小組會議

8 經費核銷、結案

109

年

第 2

季

已派駐人力至縣府協助。 無。

3、氛圍建構 (節電志工組織合作、節能推廣)

(1)執行進度

109年 110年
工作比重(%)

年月

進度(%) 6月 9月 12月 3月

查核點 9 10 11 12

累計預定進度(%) 8% 16% 24% 32%
氛圍建構 (節電志工組織合作、

節能推廣)%
累計實際進度(%) 0 7 24

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形 進度差異說明

109

年

第

1

季

9 擬定第三期屏東縣節電志工召募計畫、1

場次住宅部門節電志工推動分享會

10 第 1場節能教育紮根推廣活動

11 第 2場節能教育紮根推廣活動、辦理 2

場次節電志工招募及培訓活動

12 12處志工輔導社區活動、經費核銷、結

案

109

年

第

2

季

配合本案工作計畫書，將

於 109年 8月辦畢。

配合本案工作計畫書，將

於 109年 8月辦畢。



貳、因地制宜（本季預定：25%；本季實際 9%）

1、觀星宿營、節電晚會

(1)執行進度

109年 110年
工作比重(%)

年月

進度(%) 6月 9月 12月 3月

查核點 1 2 3 4

累計預定進度(%) 6% 12% 21% 24%觀星宿營、節電晚會%

累計實際進度(%) 2 10 12

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形 進度差異說明

109

年

第

1

季

1 第一場活動規劃辦理、簽辦執行經費、

活動執行。

2 第一場活動經費核銷、結案；第二場

活動規劃辦理、簽辦執行經費。

3 第二場活動執行。

4 第二場活動經費核銷、結案。

109

年

第

2

季

第一場活動規劃於

109/9/19辦理。

原預計於 109/7/11辦理，因場地

因素延至 109/9/19辦理。

2、校園燈具汰換

(1)執行進度

109年 110年
工作比重(%)

年月

進度(%) 6月 9月 12月 3月

查核點 5 6 7 8

累計預定進度(%) 7% 14% 25% 28%校園燈具汰換%

累計實際進度(%) 7 14 25

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形 進度差異說明

109

年

第 1

季

5 規劃分配補助學校。

6 簽辦執行經費。

7 執行燈具汰換工程。

8 經費核銷、結案。

109

年

第 2

季

已規劃本期補助之學校。 無。



3、屏東縣智慧型微電網強化節電效益擴充設置計畫

(1)執行進度

109年 110年
工作比重(%)

年月

進度(%) 6月 9月 12月 3月

查核點 9 10 11 12

累計預定進度(%) 6% 12% 21% 24%屏東縣智慧型微電網強化節電效益擴充設置計畫%

累計實際進度(%) 0 0 0

(2)查核點進度說明

查核點

年

 

季

辦

理

情

形

進度差異說

明

1

0

9

年

第

1

季

9 於擇定之低碳社區或易受災社區建置再生能源系統(含更換節能燈具)(A方案)

，或擴充既有場址防災型微電網規模(含更換節能燈具)(B方案)，及盤點公有資

源微電網設置量並評估申請再生能源憑證可行性，或規劃需求地區建置再生能源

系統及汰換耗能器具(D方案)。

10 於屏東縣再生能源教育示範園區公廁設置儲能系統及設置監視器或再生能源

相關教案(C方案)。

11 完成建置後試運轉(A方案或 B方案) (C方案)、完成提送再生能源憑證或抵

換專案計畫書或於需求地區建置再生能源系統及汰換耗能器具(D方案)。

12 經費核銷、結案。

1

0

9

年

第

2

季

尚

未

辦

理。

俟第二期計

畫執行完畢

後，再行辦

理本案。

4、馬達節能產品應用創意競賽活動

(1)執行進度

109年 110年
工作比重(%)

年月

進度(%) 6月 9月 12月 3月

查核點 13 14 15 16

累計預定進度(%) 6% 12% 21% 24%馬達節能產品應用創意競賽活動%

累計實際進度(%) 0 11 21

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形 進度差異說明

13 完成競賽活

動宣傳作業。

14 完成第一階

109

年

第 1



季段競賽評比。

15 完成第二階

段競賽評比。

16 經費核銷、

結案。

109

年

第 2

季

本案甫辦理招標作業，後續工項將依

據計畫書期程辦理。

本案甫辦理招標作業，後續工項將依

據計畫書期程辦理。

參、設備汰換與智慧用電（本季預定：0%；本季實際 40%）

1、無風管空氣調節機

(1)執行進度

109年 110年
工作比重(%)

年月

進度(%) 3月 6月 9月 12月 3月 6月

查核點 1

累計預定進度(%) 0% 0% 0% 0% 0% 31.53%無風管空氣調節機%

累計實際進度(%) 9.46 12.61 22.07 28.38

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形

進度差

異說明

109

年

第

1季

接續第二期補助計畫辦理收件審核作業，第三期第一次補助於 109年 2

月 17日截止，共收訖 698.5kW之申請案。
無。

1 預計補助

1654.6kW

109

年

第

2季

第三期第一次補助於 109年 2月 17日截止，共收訖 698.5kW之申請案，

刻正辦理撥款作業。
無。

2、老舊辦公室照明

(1)執行進度

109年 110年
工作比重(%)

年月

進度(%) 3月 6月 9月 12月 3月 6月

查核點 2

累計預定進度(%) 0% 0% 0% 0% 0% 32.32%老舊辦公室照明%

累計實際進度(%) 9.7 12.93 22.62 29.09

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形

進度差異

說明

109

年

第

1季

接續第二期補助計畫辦理收件審核作業，第三期第一次補助於 109年 2

月 17日截止，共收訖 7,869具之申請案。
無。



2 預估補助

7,869盞

109

年

第

2季

第三期第一次補助於 109年 2月 17日截止，共收訖 7,869具之申請案，

刻正辦理撥款作業。
無。

3、中型服務業、機關及學校導入能源管理系統

(1)執行進度

109年 110年

工作比重(%)
年月

進度(%) 3月 6月 9月 12月
3

月
6月

查核點 3

累計預定進度(%) 0% 0% 0% 0% 0% 17.28%中型服務業、機關及學校導入能源管理系統%

累計實際進度(%) 5.186.9112.1015.55

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形

進度差異

說明

109

年

第 1

季

接續第二期補助計畫辦理收件審核作業，第三期第一次補助於 109年 2月

17日截止，共收訖 6套之申請案。
無。

3 預估補

助 6套

109

年

第 2

季

第三期第一次補助於 109年 2月 17日截止，共收訖 6套之申請案，刻正辦

理撥款作業。
無。

4、大型服務業、機關及學校導入能源管理系統

(1)執行進度

109年 110年

工作比重(%)
年月

進度(%) 3月 6月 9月 12月
3

月
6月

查核點 4

累計預定進度(%) 0% 0% 0% 0% 0% 18.87%大型服務業、機關及學校導入能源管理系統%

累計實際進度(%) 5.667.5513.2116.98

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形

進度差異

說明

109

年

第 1

季

接續第二期補助計畫辦理收件審核作業，第三期第一次補助於 109年 2月

17日截止，共收訖 2套之申請案。
無。

109 第三期第一次補助於 109年 2月 17日截止，共收訖 2套之申請案，刻正辦 無。



4 預估補

助 2套

年

第 2

季

理撥款作業。

項目 本期預計完成數 本期累計完成數

無風管冷氣(kW)註：每台冷氣約 4kW 1654.6 698.5

老舊辦公室照明(具) 7869 7869

室內停車場智慧照明(盞) 0 0

中型能管系統(套) 6 6

大型能管系統(套) 2 2

肆、擴大補助（本季預定：0%；本季實際 40%）

1、室內停車照明(盞)

(1)執行進度

109年 110年
工作比重(%)

年月

進度(%) 3月 6月 9月 12月 3月 6月

查核點 1

累計預定進度(%) 0% 0% 0% 0% 0% 2.05%室內停車照明(盞)%

累計實際進度(%) 0.62 0.82 1.44 1.85

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形

進度差

異說明

109

年

第

1季

接續第二期補助計畫辦理收件審核作業，第三期第一次補助於 109年 2

月 17日截止，共收訖 1,203盞之申請案。
無。

1 預估盞數

為 1,203盞

109

年

第

2季

第三期第一次補助於 109年 2月 17日截止，共收訖 1,203盞之申請案，

刻正辦理撥款作業。
無。

2、老舊辦公室照明燈具 T5螢光燈(具)

(1)執行進度

109年 110年
工作比重(%)

年月

進度(%) 3月 6月 9月 12月 3月 6月

查核點 2

累計預定進度(%) 0% 0% 0% 0% 0% 0.84%
老舊辦公室照明燈具 T5螢光燈(具)

%
累計實際進度(%) 0.25 0.34 0.59 0.76

(2)查核點進度說明



查核點
年 

季
辦理情形

進度差異

說明

109

年

第 1

季

接續第二期補助計畫辦理收件審核作業，第三期第一次補助於 109年 2

月 17日截止，共收訖 376盞之申請案。
無。

2 預估盞數

為 376盞

109

年

第 2

季

第三期第一次補助於 109年 2月 17日截止，共收訖 376盞之申請案，刻

正辦理撥款作業。
無。

3、(接)風管空氣調節機(kW)

(1)執行進度

109年 110年
工作比重(%)

年月

進度(%) 3月 6月 9月 12月 3月 6月

查核點 3

累計預定進度(%) 0% 0% 0% 0% 0% 2.62%(接)風管空氣調節機(kW)%

累計實際進度(%) 0.79 1.05 1.83 2.36

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形

進度差異

說明

109

年

第

1季

接續第二期補助計畫辦理收件審核作業，第三期第一次補助於 109年 2

月 17日截止，共收訖 308kW之申請案。
無。

3 預計補助

308kW

109

年

第

2季

第三期第一次補助於 109年 2月 17日截止，共收訖 308kW之申請案，刻

正辦理撥款作業。
無。

4、服務業、機關、學校電冰箱(台)

(1)執行進度

109年 110年
工作比重(%)

年月

進度(%) 3月 6月 9月 12月 3月 6月

查核點 4

累計預定進度(%) 0% 0% 0% 0% 0% 0.01%服務業、機關、學校電冰箱(台)%

累計實際進度(%) 0 0 0 0

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形

進度差異

說明

109 接續第二期補助計畫辦理收件審核作業，第三期第一次補助於 109年 2月 無。



年

第 1

季

17日截止，無民眾申請。

4 電冰

箱 1台

109

年

第 2

季

第三期第一次補助於 109年 2月 17日截止，無民眾申請。 無。

5、住宅電冰箱(台)

(1)執行進度

109年 110年
工作比重(%)

年月

進度(%) 3月 6月 9月 12月 3月 6月

查核點 5

累計預定進度(%) 0% 0% 0% 0% 0% 38.06%住宅電冰箱(台)%

累計實際進度(%) 11.42 15.22 26.64 34.25

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形

進度差異

說明

109

年

第 1

季

接續第二期補助計畫辦理收件審核作業，第三期第一次補助於 109年 2月

17日截止，共收訖 2,861台之申請案。
無。

5 電冰箱

3817台

109

年

第 2

季

第三期第一次補助於 109年 2月 17日截止，共收訖 2,861台之申請案，刻

正辦理撥款作業。
無。

6、家庭冷氣(台)

(1)執行進度

109年 110年
工作比重(%)

年月

進度(%) 3月 6月 9月 12月 3月 6月

查核點 6

累計預定進度(%) 0% 0% 0% 0% 0% 56.42%家庭冷氣(台)%

累計實際進度(%) 16.93 22.57 39.49 50.78

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形

進度差異

說明

109

年

第

1季

接續第二期補助計畫辦理收件審核作業，第三期第一次補助於 109年 2月

17日截止，共收訖 2,985台之申請案。
無。



6 預估補助

5586台

109

年

第

2季

第三期第一次補助於 109年 2月 17日截止，共收訖 2,985台之申請案，

刻正辦理撥款作業。
無。

項目 本期預計完成數 本期累計完成數

室內停車照明(盞) 1203 1203

老舊辦公室照明燈具 T5螢光燈(具) 376 376

(接)風管空氣調節機(kW) 308 308

服務業、機關、學校電冰箱(台) 1 0

住宅電冰箱(台) 3817 2861

家庭冷氣(台) 5586 2985

填表人：潘秀吟 電話：08-732-0415 填表日期：2021/02/18

主管：許文祈 審核日期：2021/02/18


