
縣市共推住商節電行動計畫　季報

提報年份 110年 提報季別 第四季 期程 第三期

執行機關 南投縣 承辦局處 建設處產發科

執行期程 開始：110/01/01 ~ 結束：111/03/31 合計 15月

預算狀態

110年 4月 6日已納入預算(議會同意墊付)

經費實支數

推動工作 經費(千元) A 實支數(千元) B 實支率(%) C = B / A

節電基礎工作 6000.0 4020 67%

因地制宜 6053.385 2421.354 40%

設備汰換及智慧用電 28548.355 27364.80764 96%

擴大補助 0.000 0 0%

整體工作 40601.74 33806.16164 83%

整體進度

預定執行進度：76.75% 實際執行進度：75.88%

壹、節電基礎工作（本季預定：67%；本季實際 67%）

1、節電稽查輔導

(1)執行進度

110年
工作比重(%)

年月

進度(%) 12月

查核點 1

累計預定進度(%) 14%節電稽查輔導%

累計實際進度(%) 14

(2)查核點進度說明

查核點 年 季 辦理情形 進度差異說明

110年

第 1季

110年

第 2季

110年

第 3季

1 完成節電稽查輔導累計共

1,400戶

110年

第 4季
已完成 1,440家次稽查

2、在地能源使用情形研究



(1)執行進度

111年
工作比重(%)

年月

進度(%) 3月

查核點 2

累計預定進度(%) 13%在地能源使用情形研究%

累計實際進度(%) 10

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形 進度差異說明

110

年

第

1

季

110

年

第

2

季

110

年

第

3

季

2 完成南投縣在地能

源使用情形研究報告

一份

110

年

第

4

季

執行團隊已完成問卷調查，俟完成統

計分析結果提出研究成果報告 1份。

配合計畫展延期程，另函向經濟部

能源局申請將查核點展延至 3月。

3、專責組織與人力建置

(1)執行進度

110年
工作比重(%)

年月

進度(%) 12月

查核點 3

累計預定進度(%) 20%專責組織與人力建置%

累計實際進度(%) 20

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形 進度差異說明

3 完成專責組織 110 尚未派駐 本計畫已著手辦理擴充作業，待辦理完成，即可



年

第

1季

開始執行本計畫工作項目。

110

年

第

2季

110

年

第

3季

1名人力進駐

110

年

第

4季

110年 9月 8日完成專責組

織 1名人力進駐

4、節電志工組織合作

(1)執行進度

110年 111年
工作比重(%)

年月

進度(%) 12月 3月

查核點 4 5

累計預定進度(%) 10% 15%節電志工組織合作%

累計實際進度(%) 10 15

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形 進度差異說明

110

年

第

1季

110

年

第

2季

110

年

第

3季

4 完成節電志工組織合作訓練

課程 6場次

5 完成節電志工組織合作訓練

課程累計共 13場次

110

年

第

4季

已完成節電志工組織合作

訓練課程 13場次

配合計畫展延期程，另函向經濟部能

源局申請查核點展延。



5、公民參與

(1)執行進度

110年 111年
工作比重(%)

年月

進度(%) 12月 3月

查核點 6 7

累計預定進度(%) 8% 17%公民參與%

累計實際進度(%) 8 15

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形 進度差異說明

110

年

第 1

季

110

年

第 2

季

110

年

第 3

季

6 完成 6處公民參與活

動運作

7 完成 13處公民參與

活動運作

110

年

第 4

季

完成 11處公民參與活

動運作

配合計畫展延期程，另函向經濟部能源局申請

查核點展延。

6、節約能源教育與推廣

(1)執行進度

110年 111年
工作比重(%)

年月

進度(%) 12月 3月

查核點 8 9

累計預定進度(%) 15% 21%節約能源教育與推廣%

累計實際進度(%) 15 21

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形 進度差異說明

8 完成節約能源教育與推廣

活動 20場次

9 完成節約能源教育與推廣

110

年

第



1季

110

年

第

2季

110

年

第

3季

活動累計共 50場次

110

年

第

4季

已完成節約能源教育與推

廣活動 50場次

配合計畫展延期程，另函向經濟部能源

局申請查核點展延。

貳、因地制宜（本季預定：40%；本季實際 40%）

1、建立農業(筊白筍)節電示範專區

(1)執行進度

110年 111年
工作比重(%)

年月

進度(%) 12月 3月

查核點 1 2

累計預定進度(%) 20% 40%
建立農業(筊白筍)節電示範

專區%
累計實際進度(%) 20 30

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形 進度差異說明

110

年

第

1季

110

年

第

2季

110

年

第

3季

1 完成辦理培力、定案、

審查會議各 1場次

2 完成辦理成果發表 1場

次

110

年

第

1.已於 110年 10月 13日完

成辦理說明宣導會 2.已於

110年 11月 03日完成辦理培

配合計畫展延期程，另函向經濟部能源

局申請查核點展延。



4季 力工作坊 3.已於 110年 11

月 17日完成辦理定案工作坊 

4.已於 110年 12月 09日完

成辦理審查會議

2、農業節能技術輔導

(1)執行進度

110年 111年
工作比重(%)

年月

進度(%) 12月 3月

查核點 3 4

累計預定進度(%) 20% 40%農業節能技術輔導%

累計實際進度(%) 20 20

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形 進度差異說明

110

年

第 1

季

110

年

第 2

季

110

年

第 3

季

3 完成農業節能技術輔導

作業 25戶

4 完成農業節能技術輔導

作業累計 55戶

110

年

第 4

季

完成農業節能技術輔導

作業 29戶

配合計畫展延期程，另函向經濟部能源局

申請查核點展延。

3、辦理南投縣商圈夏月節電激勵競賽活動

(1)執行進度

111年
工作比重(%)

年月

進度(%) 3月

查核點 5

累計預定進度(%) 20%
辦理南投縣商圈夏月節電激勵競

賽活動%
累計實際進度(%) 15

(2)查核點進度說明

查核點 年 辦理情形 進度差異說明



季

110

年

第

1季

110

年

第

2季

110

年

第

3季

5 完成辦理商圈節電

競賽活動 1場次

110

年

第

4季

110年 10月 29日辦理競賽說

明會 110年 11月 13日至

110年 12月 12日進行競賽

配合計畫展延期程，另函向經濟部能源局申

請將查核點展延至 3月。

參、設備汰換與智慧用電（本季預定：100%；本季實際 96.8%）

1、無風管空氣調節機

(1)執行進度

110年
工作比重(%)

年月

進度(%) 12月

查核點 1

累計預定進度(%) 43%無風管空氣調節機%

累計實際進度(%) 39.8

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形 進度差異說明

110

年

第 1

季

110

年

第 2

季

1 完成補助

1,228kW

110

年

第 3



季

110

年

第 4

季

已受理 163台 

(1,136.7 kW)

配合本府實際受理申請作業需求。差異數部分已向經濟

部辦理經費流用。

2、老舊辦公室照明

(1)執行進度

110年
工作比重(%)

年月

進度(%) 12月

查核點 2

累計預定進度(%) 55%老舊辦公室照明%

累計實際進度(%) 55

(2)查核點進度說明

查核點 年 季 辦理情形 進度差異說明

110年

第 1季

110年

第 2季

110年

第 3季

2 完成補助 8,174具

110年

第 4季
已受理 11,030具

3、中型服務業、機關及學校導入能源管理系統

(1)執行進度

110年
工作比重(%)

年月

進度(%) 12月

查核點 3

累計預定進度(%) 2%
中型服務業、機關及學校導入能源

管理系統%
累計實際進度(%) 2

(2)查核點進度說明

查核點 年 季 辦理情形 進度差異說明

110年

第 1季

110年

第 2季

110年

第 3季

3 完成補助 1套

110年

第 4季
已受理 1套



項目 本期預計完成數 本期累計完成數

無風管冷氣(kW)註：每台冷氣約 4kW 1228.0 1136.7

老舊辦公室照明(具) 8174 11030

室內停車場智慧照明(盞) 0 0

中型能管系統(套) 1 1

大型能管系統(套) 0 0

肆、擴大補助（本季預定：100%；本季實際 99.7%）

1、(接)風管空氣調節機(kW)

(1)執行進度

110年
工作比重(%)

年月

進度(%) 12月

查核點 1

累計預定進度(%) 14%(接)風管空氣調節機(kW)%

累計實際進度(%) 13.7

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形 進度差異說明

110

年

第 1

季

110

年

第 2

季

110

年

第 3

季

1 完成補助

192kw

110

年

第 4

季

已受理 24台

(187.5 kW)

配合本府實際受理申請作業需求。差異數部分已向經濟

部辦理經費流用。

2、老舊辦公室照明燈具 T5螢光燈(具)

(1)執行進度

工作比重(%) 年月 110年



進度(%) 12月

查核點 2

累計預定進度(%) 3%
老舊辦公室照明燈具 T5螢光

燈(具)%
累計實際進度(%) 3

(2)查核點進度說明

查核點 年 季 辦理情形 進度差異說明

110年

第 1季

110年

第 2季

110年

第 3季

2 完成補助 4105具

110年

第 4季
已受理 5,138具

3、服務業、機關、學校崁燈、吸頂燈(顆)

(1)執行進度

110年
工作比重(%)

年月

進度(%) 12月

查核點 3

累計預定進度(%) 3%
服務業、機關、學校崁燈、吸頂

燈(顆)%
累計實際進度(%) 3

(2)查核點進度說明

查核點 年 季 辦理情形 進度差異說明

110年

第 1季
0 尚未執行

110年

第 2季

110年

第 3季

3 完成補助 885具

110年

第 4季
已受理 982具

4、家庭冷氣(台)

(1)執行進度

110年
工作比重(%)

年月

進度(%) 12月

查核點 4

累計預定進度(%) 43%家庭冷氣(台)%

累計實際進度(%) 43

(2)查核點進度說明



查核點 年 季 辦理情形 進度差異說明

110年

第 1季

110年

第 2季

110年

第 3季

4 完成補助 3192台

110年

第 4季

已於第 2季完成受理,共受理

3,307台

5、住宅電冰箱(台)

(1)執行進度

110年
工作比重(%)

年月

進度(%) 12月

查核點 5

累計預定進度(%) 37%住宅電冰箱(台)%

累計實際進度(%) 37

(2)查核點進度說明

查核點 年 季 辦理情形 進度差異說明

110年

第 1季

110年

第 2季

110年

第 3季

5 完成補助 1264台

110年

第 4季

已於第 2季完成受理,共受理

1,288台

項目 本期預計完成數 本期累計完成數

(接)風管空氣調節機(kW) 192 187.5

老舊辦公室照明燈具 T5螢光燈(具) 4105 5138

服務業、機關、學校崁燈、吸頂燈(顆) 885 982

家庭冷氣(台) 3192 3307

住宅電冰箱(台) 1264 1288

填表人：楊紹宏 電話：049-2225807 填表日期：2022/02/16

主管：張賢源 審核日期：2022/02/16


