

縣市共推住商節電行動計畫 季報

提報年份	109 年	提報季別	第三季	期程	第三期
執行機關	嘉義縣	承辦局處	環境保護局空噪科		
執行期程	開始：108/10/14 ~ 結束：109/12/31			合計	15 月

預算狀態

第三期設備汰換及智慧用電費用納入本縣環境污染防治(治)基金

經費實支數

推動工作	經費(千元) A	實支數(千元) B	實支率(%) C = B / A
節電基礎工作	6000.000	0	0%
因地制宜	5402.406	0	0%
設備汰換及智慧用電	2903.17	1939.267	67%
擴大補助	21178.62	21176.72	100%
整體工作	35484.196	23115.987	65%

整體進度

預定執行進度：0%

實際執行進度：0%

壹、節電基礎工作 (本季預定：0%；本季實際 0%)

貳、因地制宜 (本季預定：0%；本季實際 0%)

參、設備汰換與智慧用電 (本季預定：0%；本季實際 0%)

1、老舊辦公室照明

(1)執行進度

工作比重(%)	年月 進度(%)	109 年
		12 月
老舊辦公室照明%	查核點	1
	累計預定進度(%)	2%
	累計實際進度(%)	

(2)查核點進度說明

查核點	年 季	辦理情形	進度差異說 明
1 預計汰換約 550 盞燈具	10 8 年 第 4 季	本項目為本縣 109 年 3 月 11 日府授環空字第 1090050382 號函請變更新增項目，經濟部 109 年 3 月 30 日經授能字第 10905005260 號函同意。	無

109年 第1季	本項目為本縣109年3月11日府授環空字第1090050382號函請變更新增項目，經濟部109年3月30日經授能字第10905005260號函同意。	無
109年 第2季	1、108年11月11日開放申請。2、至109年6月底累計申請999盞。	+2.3%已完 成本工作項
109年 第3季	申請999盞	已完成

2、其他

(1)執行進度

工作比重(%)	年月 進度(%)	109年
		12月
其他%	查核點	4
	累計預定進度(%)	10%
	累計實際進度(%)	

(2)查核點進度說明

查核點	年 季	辦理情形	進度差異說明
4 行政工作審查費 2,408,170元	109 年 第3 季	本縣與委辦計畫之契約價金給付分為3期款，已撥付2期款60%	俟驗收後撥付第3期款

項目	本期預計完成數	本期累計完成數
無風管冷氣(kW)註：每台冷氣約4kW	0.0	0
老舊辦公室照明(具)	550	999
室內停車場智慧照明(盞)	0	0
中型能管系統(套)	0	0
大型能管系統(套)	0	0

肆、擴大補助（本季預定：0%；本季實際 0%）

1、家庭冷氣(台)

(1)執行進度

工作比重(%)	年月 進度(%)	109年
		12月
家庭冷氣(台)%	查核點	1
	累計預定進度(%)	50.7%
	累計實際進度(%)	

(2)查核點進度說明

查核點	年 季	辦理情形	進度差異說明
1 預計汰換 12,206kW	108 年 第4 季	1、108年11月11日開放申請。2、至108年12月底申請127台。	無
	109 年 第1 季	1、108年11月11日開放申請。2、至109年3月底累計申請1,348台。	無
	109 年 第2 季	1、108年11月11日開放申請。2、至109年6月底累計申請4,150台，共汰換16,503.2KW。	無
	109 年 第3 季	申請4,204台，共計汰換16,695.1kW	已完成

2、住宅電冰箱(台)

(1)執行進度

工作比重(%)	年月 進度(%)	109年
		12月
住宅電冰箱(台)%	查核點	2
	累計預定進度(%)	37.3%
	累計實際進度(%)	

(2)查核點進度說明

查核點	年 季	辦理情形	進度差 異說明
2 預計汰換897,262公升(每台以3,000元估算，約補助2,991台)。	108 年	1、108年11月11日開放申請。2、至108年12月底申請254台。	無

	第 4季		
	109 年 第 1季	1、108年11月11日開放申請。2、至 109年3月底累計申請1,612台。	無
	109 年 第 2季	1、108年11月11日開放申請。2、至 109年6月底累計申請2,942台，共汰換 1,457,819公升。	無
	109 年 第 3季	申請3,092台，共計汰換1,529,110公升	已完成

項目	本期預計完成數	本期累計完成數
家庭冷氣(台)	3814	4204
住宅電冰箱(台)	2990	3092

填表人：林如燕
主管：林春如

電話：05-3620800

填表日期：2020/10/30

審核日期：2020/11/02