
縣市共推住商節電行動計畫　季報

提報年份 109年 提報季別 第四季 期程 第三期

執行機關 嘉義市 承辦局處 環保局綜合計畫科

執行期程 開始：109/01/01 ~ 結束：111/06/30 合計 30月

預算狀態

經費實支數

推動工作 經費(千元) A 實支數(千元) B 實支率(%) C = B / A

節電基礎工作 6000.000 0 0%

因地制宜 4995.459 0 0%

設備汰換及智慧用電 23887.584 20396.017 85%

擴大補助 0.000 0 0%

整體工作 34883.043 20396.017 58%

整體進度

預定執行進度：33.5% 實際執行進度：23.42%

壹、節電基礎工作（本季預定：0%；本季實際 0%）

貳、因地制宜（本季預定：0%；本季實際 0%）

參、設備汰換與智慧用電（本季預定：62%；本季實際 53.7%）

1、無風管空氣調節機

(1)執行進度

109年 110年
工作比重(%)

年月

進度(%) 6月 12月 9月

查核點 1 2 3

累計預定進度(%) 5% 10% 20%無風管空氣調節機%

累計實際進度(%) 13.4 15.3

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形 進度差異說明

109

年

第

2

季

完成冷氣汰換 1348.2kW，334萬

元。

4月 27日起公布本期補助辦法，回溯至 108年 6

月 1日後經初評者，受理案件數量較多。

1 累計完成

補助 500kW

2 累計完成

補助 1000kW

3 累計完成

補助 2000kW 109本季未新增，累計完成冷氣汰換



年

第

3

季

1348.2kW，334萬元。。

109

年

第

4

季

完成冷氣汰換 1527.8kW，3785仟

元。
期初辦理案件數較多。

2、老舊辦公室照明

(1)執行進度

109年 110年
工作比重(%)

年月

進度(%) 6月 12月 9月

查核點 4 5 6

累計預定進度(%) 5% 12% 20%老舊辦公室照明%

累計實際進度(%) 10.1 20

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形 進度差異說明

109

年

第

2季

至 6月底前完成(T8/T9)9120

具，3482979元。

4月 27日起公布本期補助辦法，回溯至 108年 6月

1日後經初評者，受理案件數量較多。

109

年

第

3季

本季未新增，累計完成數相

同。

4 累計完成補

助 5000具

5 累計完成補

助 10000具

6 累計完成補

助 18000具 109

年

第

4季

至 12月底前完成 18942具，

7764739元。
期初辦理案件數較多。

3、室內停車場智慧照明

(1)執行進度

109年 110年
工作比重(%)

年月

進度(%) 6月 12月 9月

查核點 7 8 9

累計預定進度(%) 5% 10% 20%室內停車場智慧照明%

累計實際進度(%) 7.5 18.4

(2)查核點進度說明



查核點
年 

季
辦理情形 進度差異說明

109

年

第

2季

至 6月底前完成 150具，

66627元。

4月 27日起公布本期補助辦法，回溯至 108年 6月 1

日後經初評者，受理案件數量較多。

109

年

第

3季

新增 16具，至 9月底前完成

166具，75427元。

7 累計完成

補助 100具

8 累計完成

補助 200具

9 累計完成

補助 400具 109

年

第

4季

至 12月底前完成 367具，

172866元。
期初辦理案件數較多。

4、中型服務業、機關及學校導入能源管理系統

(1)執行進度

109年 110年
工作比重(%)

年月

進度(%) 9月 9月

查核點 10 11

累計預定進度(%) 10% 20%
中型服務業、機關及學校導入能源

管理系統%
累計實際進度(%) 0

(2)查核點進度說明

查核點 年 季 辦理情形 進度差異說明

109年

第 2季

已接受申請，辦理現場評估等

程序中。
無差異。

109年

第 3季

已接受申請，辦理評估後程序

中。

10 累計完成補助 1套

11 累計完成補助 2套

109年

第 4季

完成中型能管系統 1套，50萬

元。
進度無差異。

5、大型服務業、機關及學校導入能源管理系統

(1)執行進度

109年
工作比重(%)

年月

進度(%) 12月

查核點 12

累計預定進度(%) 20%
大型服務業、機關及學校導入能源

管理系統%
累計實際進度(%)

(2)查核點進度說明

查核點 年 季 辦理情形 進度差異說明

12 累計完成補助 1套 109年 已接受申請，辦理現場評估等 無差異。



第 2季 程序中。

109年

第 3季

已接受申請，辦理評估後程序

中。

109年

第 4季

完成大型能管系統 1套，100

萬元。
進度無差異。

項目 本期預計完成數 本期累計完成數

無風管冷氣(kW)註：每台冷氣約 4kW 2000.0 1527.8

老舊辦公室照明(具) 18000 18942

室內停車場智慧照明(盞) 400 367

中型能管系統(套) 2 1

大型能管系統(套) 1 1

肆、擴大補助（本季預定：72%；本季實際 40%）

1、老舊辦公室照明燈具 T5螢光燈(具)

(1)執行進度

109年 110年
工作比重(%)

年月

進度(%) 6月 12月 6月

查核點 1 2 3

累計預定進度(%) 6% 12% 20%
老舊辦公室照明燈具 T5螢光燈(具)

%
累計實際進度(%) 14.4

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形 進度差異說明

109

年

第

2季

至 6月底前完成 2333具，

882029元。

4月 27日起公布本期補助辦法，回溯至 108年 6月 1

日後經初評者，受理案件數量較多。

109

年

第

3季

本季未新增。

1 累計完成補

助 1000具

2 累計完成補

助 2000具

3 累計完成補

助 3250具 109

年

第

4季

至 12月底前完成 4788具，

1955382元。
期初辦理案件較多。

2、家庭冷氣(台)

(1)執行進度



109年
工作比重(%)

年月

進度(%) 6月

查核點 4

累計預定進度(%) 20%家庭冷氣(台)%

累計實際進度(%) 20

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形 進度差異說明

109

年

第 2

季

至 6月底前完成 1445具，

4302600元。

4月 27日起公布本期補助辦法，回溯至

108年 6月 1日。

109

年

第 3

季

4 累計完成補助

1380台

109

年

第 4

季

至 12月底前完成 1445具，

4302600元。
進度符合，6月後未再受理申請。

3、住宅電冰箱(台)

(1)執行進度

109年
工作比重(%)

年月

進度(%) 6月

查核點 5

累計預定進度(%) 20%住宅電冰箱(台)%

累計實際進度(%) 20

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形 進度差異說明

109

年

第 2

季

至 6月底前完成 440台，

1279780元。

4月 27日起公布本期補助辦法，回溯至

108年 6月 1日。

109

年

第 3

季

本季未新增。

5 累計完成補助

420台

109

年

至 12月底前完成 440台，

1279780元。 
進度符合，6月後未再受理申請。



第 4

季

4、LED照明(顆)

(1)執行進度

109年
工作比重(%)

年月

進度(%) 12月

查核點 6

累計預定進度(%) 20%LED照明(顆)%

累計實際進度(%)

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形 進度差異說明

109

年

第 2

季

至 6月底前完成 0具。
4月 27日起公布本期補助辦法，較不普及，

申請亦不踴躍。

109

年

第 3

季

累計 9月底前完成 0具。
6 累計完成補助 100具

109

年

第 4

季

至 12月底前完成 0具。已增加宣導，申請仍不踴躍。

5、其他

(1)執行進度

110年
工作比重(%)

年月

進度(%) 3月

查核點 7

累計預定進度(%) 20%其他%

累計實際進度(%)

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形 進度差異說明

109

年

第 2

季

預計完成 8000件，已完成設備汰換宣導之 DM與

海報共 1200件。
無差異7 完成宣導

品製作

109 新增製作野餐墊 100份，文具組 160份，累計



年

第 3

季

1460份。

109

年

第 4

季

已完成宣導品 65380件。
增加各不同品項，部分為貼紙等，

故件數較多。

項目 本期預計完成數 本期累計完成數

老舊辦公室照明燈具 T5螢光燈(具) 3250 4788

家庭冷氣(台) 1380 1445

住宅電冰箱(台) 420 440

LED照明(顆) 100 0

其他 65380

填表人：王辰文 電話：05-225-1775 填表日期：2021/03/08

主管：孫意惇 審核日期：2021/03/08


