縣市共推住商節電行動計畫 季報

提報年份	110 年	提報季別	第一季	期程	第二期
執行機關	新北市	承辦局處	經發局綠產科		
執行期程	開始：108/03/01 ~ 結束：110/06/30			合計	28 月

預算狀態

已納入預算

經費實支數

推動工作	經費(千元) A	實支數(千元) B	實支率(%) C = B / A
節電基礎工作	8000	7486.592	94%
因地制宜	73068.779	60982.744	83%
設備汰換及智慧用電	69803.824	63236.49	91%
擴大補助	197672	191005	97%
整體工作	348544.603	322710.826	93%

整體進度

預定執行進度：100%

實際執行進度：99.88%

壹、節電基礎工作 (本季預定：100%；本季實際 100%)

1、節青「GO」稽查

(1)執行進度

工作比重(%)	年月 進度(%)	108 年			
		3 月	6 月	9 月	12 月
節青「GO」稽查%	查核點	1	2	3	4
	累計預定進度(%)	6%	12%	16%	20%
	累計實際進度(%)			16	20

(2)查核點進度說明

查核點	年 季	辦理情形	進度差異 說明
1 完成工作規劃及採購標案發包作業。	108 年 第 3 季	已完成 8100 家指定能源用戶法規稽查及輔導作業。	無落後
2 完成 1,500 家次指定能源用戶法規稽查及輔導作業。			
3 累計完成 5,000 家次指定能源用戶法規稽查及輔導作業。	108 年 第 4 季	已完成 10,188 家指定能源用戶法規稽查及輔導作業。	無落後
4 累計完成 10,000 家次指定能源用戶法規稽查及輔導作業。			
	109	已完成 10,188 家指定能源用戶法規稽查	無落後

	年 第 1 季	及輔導作業。。	
	109 年 第 2 季	108 年第四季已完成工作。	
	109 年 第 3 季	108 年第四季已完成工作。	
	109 年 第 4 季	108 年第四季已完成工作。	
	110 年 第 1 季	108 年第四季已完成工作。	

2、新北市夏月節電中・揪團來省電

(1)執行進度

工作比重(%)	年月 進度(%)	108 年			
		3 月	6 月	9 月	12 月
新北市夏月節電中・揪團來省電%	查核點	5	6	7	8
	累計預定進度(%)	6%	12%	16%	20%
	累計實際進度(%)			16	20

(2)查核點進度說明

查核點	年 季	辦理情形	進度差異說明
5 活動計畫研擬。 6 辦理 10 場次宣傳活動。	108 年 第 3 季	已完成報名手續並開始競賽(共計 5200 戶及 82 社區參與)。	無落後
7 完成報名手續並開始競賽。 8 完成成果統計及領獎作業。	108 年 第 4 季	1. 完成 25 場次宣導活動。 2. 共計 5260 戶及 82 個社區參與，並完成領獎作業。	無落後
	109 年 第 1 季	1. 完成 25 場次宣導活動。 2. 共計 5260 戶及 82 個社區參與，並完成領獎作業。	無落後

109年 第2季	108年第四季已完成工作。	
109年 第3季	108年第四季已完成工作。	
109年 第4季	108年第四季已完成工作。	
110年 第1季	108年第四季已完成工作。	

3、節電作戰、全民出擊

(1)執行進度

工作比重(%)	年月 進度(%)	108年			
		3月	6月	9月	12月
節電作戰、全民出擊%	查核點	9	10	11	12
	累計預定進度(%)	6%	12%	16%	20%
	累計實際進度(%)			16	20

(2)查核點進度說明

查核點	年季	辦理情形	進度差異說明
9 辦理計畫內容規劃。 10 辦理宣導講座前置作業。 11 辦理宣導講座2場次。 12 累計辦理宣導講座12場次。	108年 第3季	已辦理宣導講座11場次。	無落後
	108年 第4季	累計辦理宣導講座19場次。	無落後
	109年 第1季	累計辦理宣導講座19場次。	無落後
	109年 第2季	108年第四季已完成工作。	
	109年 第3季	108年第四季已完成工作。	
	109年 第4季	108年第四季已完成工作。	
	110年 第1季	108年第四季已完成工作。	

4、領航員節電咖啡館

(1)執行進度

工作比重(%)	年月 進度(%)	108年			
		3月	6月	9月	12月
領航員節電咖啡館%	查核點	13	14	15	16
	累計預定進度(%)	6%	12%	16%	20%
	累計實際進度(%)			16	20

(2)查核點進度說明

查核點	年 季	辦理情形	進度差 異說明
13 辦理計畫內容規劃。 14 辦理5場分區研習。 15 累計辦理8場分區研習、 3梯培力工作坊。 16 累計辦理10場分區研習 6梯培力工作坊。	108 年 第 3 季	累計辦理8場分區研習、3梯培力工作坊。	無落後
	108 年 第 4 季	累計辦理10場分區研習、30梯培力工作坊、30場領航員分區大團結及2場次聯繫會報。	無落後
	109 年 第 1 季	累計辦理10場分區研習、30梯培力工作坊、30場領航員分區大團結及2場次聯繫會報。	無落後
	109 年 第 2 季	108年第四季已完成工作。	
	109 年 第 3 季	108年第四季已完成工作。	
	109 年 第 4 季	108年第四季已完成工作。	
	110 年 第 1 季	108年第四季已完成工作。	

5、能源教育行動計畫

(1)執行進度

工作比重(%)	年月 進度(%)	108年			
		3月	6月	9月	12月

能源教育行動計畫%	查核點	17	18	19	20
	累計預定進度(%)	6%	12%	16%	20%
	累計實際進度(%)			16	20

(2)查核點進度說明

查核點	年季	辦理情形	進度差異說明
17 能源教育行動計畫擬定。 18 函知學校相關活動辦法及報名方式。 19 累計至少辦理 1 場次競賽及相關活動。 20 累計至少辦理 3 場次競賽及相關活動，並完成校園能源健檢。	108年 第3季	累計辦理 5 場次競賽及相關活動。	無落後
	108年 第4季	已累計辦理 5 場次競賽及相關活動，並完成校園能源健檢。	無落後
	109年 第1季	已累計辦理 5 場次競賽及相關活動，並完成校園能源健檢	無落後
	109年 第2季	108 年第四季已完成工作。	
	109年 第3季	108 年第四季已完成工作。	
	109年 第4季	108 年第四季已完成工作。	
	110年 第1季	108 年第四季已完成工作。	

貳、因地制宜（本季預定：100%；本季實際 99.5%）

1、新北市節電認同券計畫

(1)執行進度

工作比重(%)	年月 進度(%)	108 年			
		3 月	6 月	9 月	12 月

新北市節電認同券計畫%	查核點	1	2	3	4
	累計預定進度(%)	2%	3%	4%	5%
	累計實際進度(%)			4	5

(2)查核點進度說明

查核點	年季	辦理情形	進度差異說明
1 完成活動網站建置，累積 3,000 家戶響應節電行動 2 累積 6,000 家戶響應節電行動 3 累積 1 萬 2,000 家戶響應節電行動 4 累計 2 萬家戶響應節電行動	108 年第 3 季	累積 3 萬 7,000 家戶響應節電行動。	無落後
	108 年第 4 季	累計 6 萬 2,162 家戶響應節電行動。	無落後
	109 年第 1 季	累計 6 萬 2,162 家戶響應節電行動。	無落後
	109 年第 2 季	108 年第四季已完成工作。	
	109 年第 3 季	108 年第四季已完成工作。	
	109 年第 4 季	108 年第四季已完成工作。	
	110 年第 1 季	108 年第四季已完成工作。	

2、新北市青年節電大使到你家

(1)執行進度

工作比重(%)	年月 進度(%)	108 年			
		3 月	6 月	9 月	12 月
新北市青年節電大使到你家%	查核點	5	6	7	8
	累計預定進度(%)	2%	3%	4%	5%

	累計實際進度(%)		3	5
--	-----------	--	---	---

(2)查核點進度說明

查核點	年季	辦理情形	進度差異說明
5 活動及網路諮詢平台建置規劃(智慧節電既有計執行) 6 完成網路諮詢平台建置並辦理計畫招標作業 7 辦理青年節電大使團招募相關說明會 10 場次 8 累計完成招募至少 50 團節電大使團	108 年 第 3 季	辦理青年節電大使團招募相關說明會 1 場次。	因第三季為學生暑假期間，故相關說明會無法順利舉辦，待學生開學後積極辦理。
	108 年 第 4 季	1. 累計完成青年節電大使團招募相關說明會 10 場次 2. 累計完成招募 84 團擔任節電大使團。	無落後
	109 年 第 1 季	1. 累計完成青年節電大使團招募相關說明會 10 場次 2. 累計完成招募 84 團擔任節電大使團。	無落後
	109 年 第 2 季	108 年第四季已完成工作。	
	109 年 第 3 季	108 年第四季已完成工作。	
	109 年 第 4 季	108 年第四季已完成工作。	
	110 年 第 1 季	108 年第四季已完成工作。	

3、住宅智慧用電推廣示範計畫

(1)執行進度

工作比重(%)	年月 進度(%)	108年			
		3月	6月	9月	12月
住宅智慧用電推廣示範計畫%	查核點	9	10	11	12
	累計預定進度(%)	2%	3%	4%	5%
	累計實際進度(%)			4	5

(2)查核點進度說明

查核點	年 季	辦理情形	進度差異說明
9 完成完成工作規劃相關事宜 10 辦理 5 場社區宣傳及 100 戶 安裝 11 提供 100 戶智慧用電查詢服 務及節電輔導 12 辦理 1 場成果發表	108 年 第 3 季	提供 100 戶智慧用電查詢服務、節電輔導 並安裝完成。	無落後
	108 年 第 4 季	1. 辦理 6 場宣導及 100 戶設備安裝。 2. 已 辦理 1 場成果發表。	無落後
	109 年 第 1 季	1. 辦理 6 場宣導及 100 戶設備安裝。 2. 已 辦理 1 場成果發表。	無落後
	109 年 第 2 季	108 年第四季已完成工作。	
	109 年 第 3 季	108 年第四季已完成工作。	
	109 年 第 4 季	108 年第四季已完成工作。	
	110 年 第 1 季	108 年第四季已完成工作。	

4、住宅節能-公寓節電 580

(1)執行進度

工作比重(%)	年月 進度(%)	108年			
		3月	6月	9月	12月

住宅節能-公寓節電 580%	查核點	13	14	15	16
	累計預定進度(%)	6%	10%	14%	15%
	累計實際進度(%)			14	15

(2)查核點進度說明

查核點	年季	辦理情形	進度差異說明
13 辦理公寓節電 580 前置作業(如洽詢有意願配合之廠商、招標文件製作等) 14 辦理說明會、收集申請案件辦理汰換公寓現勘作業 15 完成換裝 7,000 顆 LED 節能燈泡 16 完成換裝 15,000 顆 LED 節能燈泡	108年 第3季	已完成換裝 8,526 顆 LED 節能燈泡。	無落後
	108年 第4季	已完成換裝 29,978 顆 LED 節能燈泡	無落後
	109年 第1季	已完成換裝 29,978 顆 LED 節能燈泡	無落後
	109年 第2季	108 年第四季已完成工作。	
	109年 第3季	108 年第四季已完成工作。	
	109年 第4季	108 年第四季已完成工作。	
	110年 第1季	108 年第四季已完成工作。	

5、新北市清涼屋頂示範推廣計畫

(1)執行進度

工作比重(%)	年月 進度(%)	108 年			
		3 月	6 月	9 月	12 月
新北市清涼屋頂示範推廣計畫%	查核點	17	18	19	20
	累計預定進度(%)	3%	6%	8%	10%

	累計實際進度(%)			8	10
--	-----------	--	--	---	----

(2)查核點進度說明

查核點	年季	辦理情形	進度差異說明
17 辦理新北市清涼屋頂示範推廣計畫招標作業 18 完成參與社區宣導及提案並開始進行屋頂降溫改善施作規劃 19 辦理屋頂降溫改善作業 20 整理溫度監測數據及申請單位補助核銷	108年 第3季	已完成1處屋頂降溫改善作業	無落後
	108年 第4季	完成辦理屋頂降溫改善施作共計4,449坪。	無落後
	109年 第1季	完成辦理屋頂降溫改善施作共計4,449坪。	無落後
	109年 第2季	108年第四季已完成工作。	
	109年 第3季	108年第四季已完成工作。	
	109年 第4季	108年第四季已完成工作。	
	110年 第1季	108年第四季已完成工作。	

6、熱島降溫計畫-核心都會區降溫改善計畫

(1)執行進度

工作比重(%)	年月 進度(%)	108年			
		3月	6月	9月	12月
熱島降溫計畫-核心都會區降溫改善計畫%	查核點	21	22	23	24
	累計預定進度(%)	3%	6%	8%	10%
	累計實際進度(%)			8	10

(2)查核點進度說明

查核點	年季	辦理情形	進度差異說明
21 盤點閒置公有土地綠美化施作點位 22 研擬溪北示範區都市風廊潛力策略點之減緩熱島效應策略點建議 23 討論溪北示範區潛力策略點施作之可行性 24 研提部分潛力策略點實際改善前後之監測成果	108年 第3季	108年8月16日已辦理溪北示範區潛力策略點施作之可行性	無落後
	108年 第4季	於10月29日於工作會議說明研提部分潛力策略點實際改善前後之監測成果。	無落後
	109年 第1季	於10月29日於工作會議說明研提部分潛力策略點實際改善前後之監測成果。	無落後
	109年 第2季	108年第四季已完成工作。	
	109年 第3季	108年第四季已完成工作。	
	109年 第4季	108年第四季已完成工作。	
	110年 第1季	108年第四季已完成工作。	

7、開發區應用智慧能源管理系統先期計畫

(1)執行進度

工作比重(%)	年月 進度(%)	108年			
		3月	6月	9月	12月
開發區應用智慧能源管理系統先期計畫%	查核點	25	26	27	28
	累計預定進度(%)	3%	6%	8%	10%
	累計實際進度(%)			6	10

(2)查核點進度說明

查核點	年季	辦理情形	進度差異說明
25 完成智慧能源管理系統契約變更	108年 第3季	系統仍在建置中	系統管線接線因工期落後，正加緊趕工中

26 完成智慧能源管理系統設備檢驗 27 完成智慧能源管理系統系統管線接線 28 完成智慧能源管理系統設備安裝	季		
	108年 第4季	完成智慧能源管理系統系統管線接線。完成智慧能源管理系統設備安裝。	無落後
	109年 第1季	完成智慧能源管理系統系統管線接線。完成智慧能源管理系統設備安裝。	無落後
	109年 第2季	108年第四季已完成工作。	
	109年 第3季	108年第四季已完成工作。	
	109年 第4季	108年第四季已完成工作。	
	110年 第1季	108年第四季已完成工作。	

8、建置機關智慧能源管理中心

(1) 執行進度

工作比重(%)	年月 進度(%)	108年			
		3月	6月	9月	12月
建置機關智慧能源管理中心%	查核點	29	30	31	32
	累計預定進度(%)	3%	6%	8%	10%
	累計實際進度(%)			8	10

(2) 查核點進度說明

查核點	年 季	辦理情形	進度差 異說明
29 智慧能源管理中心能源管理系統軟體功能規劃 30 完成智慧能源管理中心軟體	108年 第3季	已完成軟體功能建置及系統壓力測試。	無落後
31 能源資訊看板資訊擴充、APP及通訊模組建置 32 整合本府所屬學校能源管理系統初步規劃	108年 第4季	整合本府所屬學校能源管理系統初步規劃並已於108年10月完成智慧能源管理中心能源管理系統建置作業採上線運作。	無落後
	109	整合本府所屬學校能源管理系統初步規劃並已於108年10月完	無落後

年 第 1 季	成智慧能源管理中心能源管理系統建置作業採上線運作。	
109 年 第 2 季	108年第四季已完成工作。	
109 年 第 3 季	108年第四季已完成工作。	
109 年 第 4 季	108年第四季已完成工作。	
110 年 第 1 季	108年第四季已完成工作。	

9、服務業響應+1計畫

(1)執行進度

工作比重(%)	年月 進度(%)	108年				109年
		3月	6月	9月	12月	3月
服務業響應+1計畫%	查核點	33	34	35	36	37
	累計預定進度(%)	2%	3%	4%	4.5%	5%
	累計實際進度(%)			4	4.5	4.5

(2)查核點進度說明

查核點	年 季	辦理情形	進度差異說明
33 完成計畫內容擬定規劃 34 完成委外發包事宜 35 盤點社福團體需求，預計累計完成社福機構盤點及低收入戶 100 戶	108 年 第 3 季	已完成盤點 200 戶(含社福機構及低收入戶)。	無落後
36 媒合企業協助社福團體設備汰換 37 辦理成果發表會	108 年 第	1. 累計已完成社福機構盤點及低收入戶 100 戶。 2. 媒合 4 家企業協助社福團體設備汰換。 3.	無落後

	4季	辦理成果發表會1場(結合愛心大平台同時辦理)。	
	109年 第1季	1. 累計已完成社福機構盤點及低收入戶100戶。 2. 媒合4家企業協助社福團體設備汰換。 3. 辦理成果發表會1場(結合愛心大平台同時辦理)。	預計成果發表會因疫情取消。
	109年 第2季	108年第四季已完成工作。	
	109年 第3季	108年第四季已完成工作。	
	109年 第4季	108年第四季已完成工作。	
	110年 第1季	108年第四季已完成工作。	

10、行業節電訣

(1)執行進度

工作比重(%)	年月 進度(%)	108年			
		3月	6月	9月	12月
行業節電訣%	查核點	38	39	40	41
	累計預定進度(%)	2%	3%	4%	5%
	累計實際進度(%)			4	5

(2)查核點進度說明

查核點	年 季	辦理情形	進度差 異說明
38 完成計畫內容擬定及委外發包事宜	108年 第3季	已辦理2場次媒合會。	無落後
39 完成節電媒合會舉辦對象及主打內容規劃			
40 舉辦節電媒合會1場次			
41 完成節電媒合會成效分析	108年 第1季	1. 已完成節電媒合會成效分析。 2. 已舉辦兩場次媒合會。第1場-6月27日「108年度新北市服務業節能之旅媒合會」現場17家攤位廠商，總參與人數達175人，媒合75場次。 第2場-8	無落後

4季	月6日「新北市工商業用電大戶節電媒合會」現場14家攤位廠商，總參與人數達216人，媒合109場次。	
109年第1季	1. 已完成節電媒合會成效分析。 2. 已舉辦兩場次媒合會。第1場-6月27日「108年度新北市服務業節能之旅媒合會」現場17家攤位廠商，總參與人數達175人，媒合75場次。 第2場-8月6日「新北市工商業用電大戶節電媒合會」現場14家攤位廠商，總參與人數達216人，媒合109場次。	無落後
109年第2季	108年第四季已完成工作。	
109年第3季	108年第四季已完成工作。	
109年第4季	108年第四季已完成工作。	
110年第1季	108年第四季已完成工作。	

11、能源資訊應用平台

(1) 執行進度

工作比重(%)	年月 進度(%)	108年			
		3月	6月	9月	12月
能源資訊應用平台%	查核點	42	43	44	45
	累計預定進度(%)	2%	3%	4%	5%
	累計實際進度(%)			4	5

(2) 查核點進度說明

查核點	年季	辦理情形	進度差異說明
42 完成計畫內容擬定規劃	108年	已完成資訊地圖建置。	無落後
43 完成委外發包事宜	第3季		
44 完成用電資訊地圖建置	108年	完成節能政策施政成果結構化資料分析	無落後
45 完成節能政策施政成果結構化資料分析	第4季		
	109年	完成節能政策施政成果結構化	無落後

	第 1 季	資料分析	
	109 年 第 2 季	108 年第四季已完成工作。	
	109 年 第 3 季	108 年第四季已完成工作。	
	109 年 第 4 季	108 年第四季已完成工作。	
	110 年 第 1 季	108 年第四季已完成工作。	

12、節能政策及技術輔導團

(1)執行進度

工作比重(%)	年月 進度(%)	108 年			
		3 月	6 月	9 月	12 月
節能政策及技術輔導團%	查核點	46	47	48	49
	累計預定進度(%)	2%	3%	4%	5%
	累計實際進度(%)			4	5

(2)查核點進度說明

查核點	年 季	辦理情形	進度差異說明
46 完成計畫內容擬定規劃 47 完成委外發包事宜 48 研析能源轉型案例 49 跨部門能源策略研析與規劃	108 年 第 3 季	已研析韓國首爾能源轉型案例。	無落後
	108 年 第 4 季	已完成跨部門能源策略研析與規劃	無落後
	109 年 第 1 季	已完成跨部門能源策略研析與規劃	無落後
	109 年 第 2 季	108 年第四季已完成工作。	
	109 年 第 3 季	108 年第四季已完成工作。	
	109 年 第 4 季	108 年第四季已完成工作。	
	110 年 第 1 季	108 年第四季已完成工作。	

13、能源藍圖規劃師

(1)執行進度

工作比重(%)	年月 進度(%)	108 年			
		3 月	6 月	9 月	12 月
能源藍圖規劃師%	查核點	50	51	52	53
	累計預定進度(%)	2%	3%	4%	5%
	累計實際進度(%)			4	5

(2)查核點進度說明

查核點	年季	辦理情形	進度差異說明
50 推動公民電廠 51 邀請民眾籌組 1 戶 1KW 試驗團隊 52 舉辦推動地區能源自主行動培訓工作坊 53 輔導公民電廠擴大營運規模	108 年 第 3 季	已舉辦 5 場次培訓工作坊。	無落後
	108 年 第 4 季	已募得 54 位社員，社員涵蓋本市 9 個行政區，推動建置案場規模總計達 46.01kW。	無落後
	109 年 第 1 季	已募得 54 位社員，社員涵蓋本市 9 個行政區，推動建置案場規模總計達 46.01kW	無落後
	109 年 第 2 季	108 年第四季已完成工作。	
	109 年 第 3 季	108 年第四季已完成工作。	
	109 年 第 4 季	108 年第四季已完成工作。	
	110 年 第 1 季	108 年第四季已完成工作。	

14、社區智慧微電網示範計畫

(1)執行進度

工作比重(%)	年月 進度(%)	108 年			
		3 月	6 月	9 月	12 月
社區智慧微電網示範計畫%	查核點	54	55	56	57
	累計預定進度(%)	2%	3%	4%	5%
	累計實際進度(%)			4	5

(2)查核點進度說明

查核點	年季	辦理情形	進度差異說明
54 遴選 1 處示範社區	108 年	智慧能源模組建置已完成。	無落後

55 遴選施工廠商 56 智慧能源模組建置完成 57 辦理社區參訪 10 場次	第 3 季		
	108 年 第 4 季	已辦理社區參訪 20 場次。	無落後
	109 年 第 1 季	已辦理社區參訪 20 場次。	無落後
	109 年 第 2 季	108 年第四季已完成工作。	
	109 年 第 3 季	108 年第四季已完成工作。	
	109 年 第 4 季	108 年第四季已完成工作。	
	110 年 第 1 季	108 年第四季已完成工作。	

參、設備汰換與智慧用電 (本季預定：100%；本季實際 100%)

1、無風管空氣調節機

(1)執行進度

工作比重(%)	年月 進度(%)	108 年		109 年			
		9 月	12 月	3 月	6 月	9 月	12 月
無風管空氣調節機%	查核點	1	2	3	4	5	6
	累計預定進度(%)	20%	25%	35%	37%	39%	40%
	累計實際進度(%)	20	25	35	37	39	40

(2)查核點進度說明

查核點	年 季	辦理情形	進度差異說明
1 完成工作規劃相關事宜。 2 完成審查標案發包作業。 3 受理設備汰換補助申請 4 審核申請補助案件 5 至少核銷 5 件申請補助案件 6 完成本期申請補助案件核銷(或完成 4,500kW 補助作業)。	108 年 第 3 季	已受理設備汰換補助申請。 已開始審核申請補助案件。 已完成 10 件申請補助核銷。	無差異
	108 年 第 4 季	已受理設備汰換補助申請。 已開始審核申請補助案件。 已完成 4660KW 申請補助核 銷。	無差異
	109 年 第 1 季	已受理設備汰換補助申請。 已開始審核申請補助案件。 已完成 4665KW 申請補助核 銷。	無差異
	109 年 第 2 季	已受理設備汰換補助申請。 已開始審核申請補助案件。 已完成 4665KW 申請補助核	

	季	銷。	
	109年 第3季	已受理設備汰換補助申請。 已開始審核申請補助案件。 已完成 4665KW 申請補助核銷。	
	109年 第4季	已受理設備汰換補助申請。 已開始審核申請補助案件。 已完成 7,270kW 申請補助核銷。	無差異
	110年 第1季	已受理設備汰換補助申請。 已開始審核申請補助案件。 已完成 7,270kW 申請補助核銷。	無差異

2、老舊辦公室照明

(1)執行進度

工作比重(%)	年月 進度(%)	108年		109年			
		9月	12月	3月	6月	9月	12月
老舊辦公室照明%	查核點	7	8	9	10	11	12
	累計預定進度(%)	20%	25%	35%	37%	39%	40%
	累計實際進度(%)	20	25	35	37	39	40

(2)查核點進度說明

查核點	年 季	辦理情形	進度差異說明
7 完成工作規劃相關事宜。 8 完成審查標案發包作業。 9 受理設備汰換補助申請 10 審核申請補助案件 11 至少核銷 5 件申請補助案件 12 完成本期申請補助案件核銷(或完成 24,700 具補助作業)。	108年 第3季	已受理設備汰換補助申請。 已開始審核申請補助案件。	無差異
	108年 第4季	已受理設備汰換補助申請。 已開始審核申請補助案件。 已完成 11247 具申請補助核銷。	無差異
	109年 第1季	已受理設備汰換補助申請。 已開始審核申請補助案件。 已完成 26993 具申請補助核銷。	無差異
	109年 第2季	已受理設備汰換補助申請。 已開始審核申請補助案件。 已完成 26993 具申請補助核銷。	
	109年	已受理設備汰換補助申請。 已開始審核申請補助案件。	

	第3季	已完成 26993 具申請補助核銷。	
	109年 第4季	已受理設備汰換補助申請。 已開始審核申請補助案件。 已完成 29,546 具申請補助核銷。	無差異
	110年 第1季	已受理設備汰換補助申請。 已開始審核申請補助案件。 已完成 29,546 具申請補助核銷。	無差異

3、室內停車場智慧照明

(1)執行進度

工作比重(%)	年月 進度(%)	108年		109年			
		9月	12月	3月	6月	9月	12月
室內停車場智慧照明%	查核點	13	14	15	16	17	18
	累計預定進度(%)	5%	10%	12%	13%	14%	15%
	累計實際進度(%)	5	10	12	13	14	15

(2)查核點進度說明

查核點	年季	辦理情形	進度差異說明
13 完成工作規劃相關事宜。 14 完成審查標案發包作業。 15 受理設備汰換補助申請。 16 審核申請補助案件。 17 至少核銷 5 件申請補助案件。 18 完成本期申請補助案件核銷(或完成 13,500 盞補助作業)。	108年 第3季	已受理設備汰換補助申請。 已開始審核申請補助案件。	無差異
	108年 第4季	已受理設備汰換補助申請。 已開始審核申請補助案件。 已完成 6816 盞申請補助核銷。	無差異
	109年 第1季	已受理設備汰換補助申請。 已開始審核申請補助案件。 已完成 14530 盞申請補助核銷。	無差異
	109年 第2季	已受理設備汰換補助申請。 已開始審核申請補助案件。 已完成 14530 盞申請補助核銷。	
	109年 第3季	已受理設備汰換補助申請。 已開始審核申請補助案件。 已完成 14530 盞申請補助核銷。	
	109年	已受理設備汰換補助申請。	無差異

	年第4季	已開始審核申請補助案件。 已完成 24,874 盞申請補助核銷。	無差異
	110年第1季	已受理設備汰換補助申請。 已開始審核申請補助案件。 已完成 24,874 盞申請補助核銷。	

4、中型服務業、機關及學校導入能源管理系統

(1)執行進度

工作比重(%)	年月 進度(%)	108年		109年			
		9月	12月	3月	6月	9月	12月
中型服務業、機關及學校導入能源管理系統%	查核點	19	20	21	22	23	24
	累計預定進度(%)	2%	2.5%	3%	3.5%	4%	5%
	累計實際進度(%)	2	2.5	3	3.5	4	5

(2)查核點進度說明

查核點	年 季	辦理情形	進度差異說明
19 完成工作規劃相關事宜。 20 完成審查標案發包作業。 21 受理設備汰換補助申請。 22 審核申請補助案件。 23 至少核銷1件申請補助案件 24 完成本期申請補助案件核銷(或完成中大型81套補助作業)。	108年 第3季	已受理設備汰換補助申請。 已開始審核申請補助案件	無差異
	108年 第4季	中型：已受理設備汰換補助申請。已開始審核申請補助案件。大型：已受理設備汰換補助申請。已開始審核申請補助案件。已完成1套申請補助核銷。	無差異
	109年 第1季	中型：已受理設備汰換補助申請。已開始審核申請補助案件。已完成110套申請補助核銷。大型：已受理設備汰換補助申請。已開始審核申請補助案件。已完成1套申請補助核銷。	無差異
	109年 第2季	中型：已受理設備汰換補助申請。已開始審核申請補助案件。已完成110套申請補助核銷。大型：已受理設備汰換補助申請。	

		已開始審核申請補助案件 已完成1套申請補助核銷	
	109年 第3季	中型：已受理設備汰換補助申請。已開始審核申請補助案件。已完成110套申請補助核銷。大型：已受理設備汰換補助申請。已開始審核申請補助案件。已完成1套申請補助核銷	
	109年 第4季	中型：已受理設備汰換補助申請。已開始審核申請補助案件。已完成110套申請補助核銷。大型：已受理設備汰換補助申請。已開始審核申請補助案件。已完成1套申請補助核銷	無差異
	110年 第1季	中型：已受理設備汰換補助申請。已開始審核申請補助案件。已完成110套申請補助核銷。大型：已受理設備汰換補助申請。已開始審核申請補助案件。已完成1套申請補助核銷	無差異

項目	本期預計完成數	本期累計完成數
無風管冷氣(kW)註：每台冷氣約4kW	4500.0	4665
老舊辦公室照明(具)	24700	26993
室內停車場智慧照明(盞)	13500	14530
中型能管系統(套)	80	110
大型能管系統(套)	1	1

肆、擴大補助 (本季預定：100%；本季實際 100%)

1、(接)風管空氣調節機(kW)

(1)執行進度

工作比重(%)	年月	108年	109年
---------	----	------	------

	進度(%)	9月	12月	3月	6月	9月	12月
(接)風管空氣調節機(kW)%	查核點	1	2	3	4	5	6
	累計預定進度(%)	5%	6%	7%	8%	9%	10%
	累計實際進度(%)	5	6	7	8	9	10

(2)查核點進度說明

查核點	年季	辦理情形	進度差異說明
1 完成工作規劃相關事宜 2 完成審查標案發包作業 3 受理設備汰換補助申請 4 審核申請補助案件 5 至少核銷 1 件申請補助案件 6 完成本期申請補助案件核銷(或完成 98kW 接風管冷氣或 3,500kW(約 995.45 噸)冰水主機補助作業)	108 年 第 3 季	已受理設備汰換補助申請。已開始審核申請補助案件。已完成核銷 2 件補助案件。	無差異
	108 年 第 4 季	已受理設備汰換補助申請。已開始審核申請補助案件。已完成核銷 3656KW 補助案件。	無差異
	109 年 第 1 季	已受理設備汰換補助申請。已開始審核申請補助案件。已完成核銷 3656KW 補助案件。	無差異
	109 年 第 2 季	已受理設備汰換補助申請。已開始審核申請補助案件。已完成核銷 3656KW 補助案件。	無差異
	109 年 第 3 季	已受理設備汰換補助申請。已開始審核申請補助案件。已完成核銷 3656KW 補助案件。	無差異
	109 年 第 4 季	已受理設備汰換補助申請。已開始審核申請補助案件。已完成核銷 3,661kW 補助案件。	無差異
	110 年 第 1 季	已受理設備汰換補助申請。已開始審核申請補助案件。已完成核銷 3,661kW 補助案件。	無差異

2、老舊辦公室照明燈具 T5 螢光燈(具)

(1)執行進度

工作比重(%)	年月 進度(%)	108年		109年			
		9月	12月	3月	6月	9月	12月
老舊辦公室照明燈具 T5 螢光燈(具) %	查核點	7	8	9	10	11	12
	累計預定進度(%)	20%	25%	35%	37%	39%	40%
	累計實際進度(%)	20	25	35	37	39	40

(2)查核點進度說明

查核點	年 季	辦理情形	進度差異 說明
7 完成工作規劃相關事宜 8 完成審查標案發包作業 9 受理設備汰換補助申請 10 審核申請補助案件 11 至少核銷 5 件申請補助案件 12 完成本期申請補助案件核銷(或完成汰換 25,000 具 T5 或 2,500 顆崁燈筒燈補助作業)	108 年 第 3 季	已受理設備汰換補助申請。已開始審核申請補助案件。	無差異
	108 年 第 4 季	已受理設備汰換補助申請。已開始審核申請補助案件。已完成核銷 28494 具補助案件。	無差異
	109 年 第 1 季	已受理設備汰換補助申請。已開始審核申請補助案件。已完成核銷 29539 具補助案件。	無差異
	109 年 第 2 季	已受理設備汰換補助申請。已開始審核申請補助案件。已完成核銷 29539 具補助案件。	
	109 年 第 3 季	已受理設備汰換補助申請。已開始審核申請補助案件。已完成核銷 29539 具補助案件。	
	109 年 第 4 季	已受理設備汰換補助申請。已開始審核申請補助案件。已完成核銷 35,517 具補助案件。	無差異
	110 年 第 1 季	已受理設備汰換補助申請。已開始審核申請補助案件。已完成核銷 35,517 具補助案件。	無差異

3、51KW 以下能管系統(套)

(1)執行進度

工作比重(%)	年月 進度(%)	108 年		109 年			
		9 月	12 月	3 月	6 月	9 月	12 月
51KW 以下能管系統(套)%	查核點	13	14	15	16	17	18
	累計預定進度(%)	5%	6%	7%	8%	9%	10%
	累計實際進度(%)	5	6	7	8	9	10

(2)查核點進度說明

查核點	年 季	辦理情形	進度差異說明
13 完成工作規劃相關事宜 14 完成審查標案發包作業 15 受理設備汰換補助申請 16 審核申請補助案件 17 至少核銷 2 件申請補助案件 18 完成本期申請補助案件核銷(或完成 9 套補助作業)。	108 年 第 3 季	已受理設備汰換補助申請。 已開始審核申請補助案件。	無差異
	108 年 第 4 季	已受理設備汰換補助申請。 已開始審核申請補助案件。 已完成核銷 9 套補助案件。	無差異
	109 年 第 1 季	已受理設備汰換補助申請。 已開始審核申請補助案件。 已完成核銷 9 套補助案件。	無差異
	109 年 第 2 季	已受理設備汰換補助申請。 已開始審核申請補助案件。 已完成核銷 9 套補助案件。	無差異
	109 年 第 3 季	已受理設備汰換補助申請。 已開始審核申請補助案件。 已完成核銷 9 套補助案件。	無差異
	109 年 第 4 季	已受理設備汰換補助申請。 已開始審核申請補助案件。 已完成核銷 9 套補助案件。	無差異
	110 年 第 1 季	已受理設備汰換補助申請。 已開始審核申請補助案件。 已完成核銷 9 套補助案件。	無差異

4、家庭冷氣(台)

(1)執行進度

工作比重(%)	年月 進度(%)	108年		109年			
		9月	12月	3月	6月	9月	12月
家庭冷氣(台)%	查核點	19	20	21	22	23	24
	累計預定進度(%)	20%	25%	35%	37%	39%	40%
	累計實際進度(%)	20	25	35	37	39	40

(2)查核點進度說明

查核點	年 季	辦理情形	進度差 異說明
19 完成工作規劃相關事宜。 20 完成審查標案發包作業。 21 受理設備汰換補助申請 22 審核申請補助案件 23 至少核銷 500 件申請補助案件 24 完成本期申請補助案件核銷(或完成 58,500 台家 電及 5,000 盞公設 LED 照明補助作業)。	108 年 第 3 季	已受理設備汰換補助申請。已開始審核申請補助案件。已完成核銷 845 件補助案件。	無差異
	108 年 第 4 季	已受理設備汰換補助申請。已開始審核申請補助案件。已完成核銷 55034 台家電補助案件。	無差異
	109 年 第 1 季	已受理設備汰換補助申請。已開始審核申請補助案件。已完成核銷 59986 台家電補助案件。	無差異
	109 年 第 2 季	已受理設備汰換補助申請。已開始審核申請補助案件。已完成核銷 59986 台家電補助案件。	無差異
	109 年 第 3 季	已受理設備汰換補助申請。已開始審核申請補助案件。已完成核銷 59986 台家電補助案件。	無差異
	109 年 第 4 季	已受理設備汰換補助申請。已開始審核申請補助案件。已完成核銷 64,986 台家電(含公設 LED5,000 顆)補助案件。	無差異
	110 年 第 1 季	已受理設備汰換補助申請。已開始審核申請補助案件。已完成核銷 64,986 台家電(含公設 LED5,000 顆)補助案件。	無差異

	季	
--	---	--

項目	本期預計完成數	本期累計完成數
(接)風管空氣調節機(kW)	98	98
老舊辦公室照明燈具 T5 螢光燈(具)	25000	35517
51KW 以下能管系統(套)	9	9
家庭冷氣(台)	58500	64986

填表人：廖宇申

電話：02-29603456

填表日期：2021/05/10

主管：廖士煒

審核日期：2021/05/10