
縣市共推住商節電行動計畫　季報

提報年份 109年 提報季別 第二季 期程 第一期

執行機關 臺北市 承辦局處 環保局氣候變遷管理科

執行期程 開始：107/01/01 ~ 結束：109/07/31 合計 31月

預算狀態

經費實支數

推動工作 經費(千元) A 實支數(千元) B 實支率(%) C = B / A

節電基礎工作 8000.0 8000.000 100%

因地制宜 75400.265 73942.048 98%

設備汰換及智慧用電 118351.100 118350.909 100%

擴大補助 273201.928 272139.890 100%

整體工作 474953.293 472432.847 99%

整體進度

預定執行進度：100% 實際執行進度：100%

壹、節電基礎工作（本季預定：100%；本季實際 100%）

1、節電稽查輔導

(1)執行進度

107年
工作比重(%)

年月

進度(%) 3月 6月 9月 12月

查核點 1 2 3 4

累計預定進度(%) 5% 10% 18% 20%節電稽查輔導%

累計實際進度(%) 5 10 16 20

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形 進度差異說明

10

7

年

第

4

季

1.截至 12月 31日止，已完成 20類宣導暨

查核共計 3030家，合格率約為 98.5%，不

合格之業者亦已於年底前完成複查。 2.截

至 12月 31日止，本市已完成 50處節能標

章查核，總計抽查 3,382樣商品，協助 229

項商品改善 

無差異

1 成立工

商業「節

能輔導團」

2 節電稽

查作業

3 具減碳

潛力單位

進行節能

輔導

10

8

年

第

依據「臺北市工商業節能減碳輔導管理自治

條例」，本市自 100年即成立工商業「節能

輔導團」。

無差異



1

季

10

8

年

第

2

季

1. 已成立節能輔導團，20類能源用戶節電

稽查作業持續進行中 2. 本年度規劃針對萬

華區、中正區、松山區及內湖區輔導 50處

電器賣場 

1. 截至 8月 15日 20類宣導暨查核共計

3,012家初查合格為 2941間，不合格為 71

間刻正進行複查，預計 9月底前完成複查 

2. 截至 8/23止，已完成 5處輔導，協助

改善 12項商品。 

10

8

年

第

3

季

工作項已於 107年完成 無差異

10

8

年

第

4

季

工作項已於 107年完成 無差異

10

9

年

第

1

季

工作項已於 107年完成 無差異

4 總結報

告

10

9

年

第

2

季

工作項已於 107年完成 無差異

2、在地能源使用情形研究

(1)執行進度

107年
工作比重(%)

年月

進度(%) 3月 6月 9月 12月

查核點 5 6 7 8

累計預定進度(%) 10% 20% 35% 40%在地能源使用情形研究%

累計實際進度(%) 10 20 25 40

(2)查核點進度說明

查核點 年 辦理情形 進度差



季 異說明

107

年

第

4

季

針對使用者居家用電習慣進行用電市場調查，已完成調查表單研擬，預計於

1月底進行市場調查，並依據調查結果研擬住宅部門節能策略。
無差異

108

年

第

1

季

持續透過台電公開資料蒐集各部門用電資訊，並逐月分析用電成長原因 無差異

108

年

第

2

季

研擬調查表單，將針對綜合商品零售業進行調查，目前正進行資料蒐集中。無差異

108

年

第

3

季

工作項已於 107年完成 無差異

108

年

第

4

季

工作項已於 107年完成 無差異

109

年

第

1

季

工作項已於 107年完成 無差異

5 蒐集住商

部門用電資

訊

6 研擬能源

消費調查表

7 回收/分

析調查表

8 擬定單位

節能策略

109

年

第

2

季

工作項已於 107年完成 無差異

3、節電志工組織合作

(1)執行進度

107年
工作比重(%)

年月

進度(%) 3月 6月 9月 12月

節電志工組織合作% 查核點 9 10 11 12



累計預定進度(%) 5% 10% 15% 20%

累計實際進度(%) 5 10 15 20

(2)查核點進度說明

查核點

年

 

季

辦理情形
進度差異說

明

1

0

7

年

第

4

季

整體活動於 7-9月每個月選出各 48個獲獎單位(節電典範獎 24個、節電熊讚

獎 24個)，共 192個獲獎單位，頒發獎金 768萬元，個人獎部分共計有 76人

獲獎(節電推廣獎 25人、節電好幫手獎 51人)，頒發獎金 225萬元，對於家

戶節電宣導推動，約 6,000人次的參與，並於 11月 29日前完成各獎項之頒

獎典禮。

無差異

1

0

8

年

第

1

季

7月 1日已公告節電競賽辦法，將於 108年 7月 1日~9月 30日舉辦「108 年

區里夏月節電競賽活動」，鼓勵各行政區里民減少用電，並透過里長、總幹

事及環教志工對里民實施節能培訓課程，積極推動夏月節電行動，並協助家

戶進行節能工作。

因活動為夏

季節電競賽，

故於 7月公

告並無影響。

1

0

8

年

第

2

季

配合本市「108 年夏月區里節電競賽」，規劃於 8月底辦理 12個行政區說明

會，廣邀節電志工主動開課傳授相關節電知識
無差異

1

0

8

年

第

3

季

工作項已於 107年完成 無差異

1

0

8

年

第

4

季

工作項已於 107年完成 無差異

9 研擬

節電競

賽活動

辦法

10 邀

請節電

志工辦

理活動

說明會

11 節

電志工

家戶推

廣節能

12 活

動評比

/獎勵

1工作項已於 107年完成 無差異



0

9

年

第

1

季

1

0

9

年

第

2

季

工作項已於 107年完成 無差異

4、公民參與

(1)執行進度

107年
工作比重(%)

年月

進度(%) 3月 6月 9月 12月

查核點 13 14 15 16

累計預定進度(%) 2% 5% 8% 10%公民參與%

累計實際進度(%) 2 5 8 10

(2)查核點進度說明

查

核

點

年 

季
辦理情形

進度

差異

說明

10

7

年

第

4

季

1.本市於 6月 28日與 8月 3日辦理「節能減碳交流研討會」及「節能與再生能源政令宣

導說明會」。 2.公民參與式預算有關節能相關提案已有 9件，1件未成案，8件已錄案，

提案內容以太陽能設備及 LED路燈為主。如康寧大學台北校區，校區前巷道所立路燈為

舊式照明，耗能且路面亮度不足，影響夜晚行走及人身安全，故民眾自主提案汰換 LED

燈具 3.為提升民眾節能意識並培養孩童環保觀念，同時鼓勵本市社區及市民積極推動節

約能源，本市於 107年 5月 12日辦理低碳綠能嘉年華，以節能、創能、無塑之概念規劃

八大活動特色亮點。活動參與人次約達 1,000人，15則網路新聞露出、6則網路電視露

出 

無差

異

10

8

年

第

1

季

108年已 390件提案
無差

異

13 

公

民

提

案

14 

提

案

審

查

15 

預

算

評

估

16 

預

10

8

年

節能相關提案，108年已有 3個提案，提案內容以規劃節能綠廊、改善照明設備為主。
無差

異



第

2

季

10

8

年

第

3

季

工作項已於 107年完成
無差

異

10

8

年

第

4

季

工作項已於 107年完成
無差

異

10

9

年

第

1

季

工作項已於 107年完成
無差

異

算

審

查

10

9

年

第

2

季

工作項已於 107年完成
無差

異

5、節約能源教育與推廣

(1)執行進度

107年
工作比重(%)

年月

進度(%) 3月 6月 9月 12月

查核點 17 18 19 20

累計預定進度(%) 2% 5% 8% 10%節約能源教育與推廣%

累計實際進度(%) 2 7 10 10

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形

進度

差異

說明

17 擬定臺

北市節能領

導獎參選辦

10

7

年

已於 107年 8月 6日假台北國際會議中心辦理頒獎活動，共計有 20個單位獲獎。
已提

前完

成



第

4

季

10

8

年

第

1

季

已公告「2019 臺北市節能領導獎」活動辦法，針對本市民間企業及社區積極推

動節約能源，藉由公開表揚獎勵在提高能源效率與節能方面績優單位，激發各界

仿效，使低碳節能生活形成社會運動，推動全民共同參與。

無差

異

10

8

年

第

2

季

本次節能領導獎 3組共 52個單位報名，已於 6-7月安排現勘，規劃於 8月進行

頒獎。

進度

超前

10

8

年

第

3

季

工作項已於 107年完成
無差

異

10

8

年

第

4

季

工作項已於 107年完成
無差

異

10

9

年

第

1

季

工作項已於 107年完成
無差

異

法

18 單位報

名

19 進行審

查程序

20 辦理公

開表揚活動

10

9

年

第

2

季

工作項已於 107年完成
無差

異

貳、因地制宜（本季預定：100%；本季實際 100%）



1、市政大樓智慧節電旗艦計畫

(1)執行進度

107年
工作比重(%)

年月

進度(%) 3月 6月 9月 12月

查核點 1 2 3 4

累計預定進度(%) 5% 20% 38% 41%市政大樓智慧節電旗艦計畫%

累計實際進度(%) 5 20 38 41

(2)查核點進度說明

查核點

年

 

季

辦理情形

進度

差異

說明

1

0

7

年

第

4

季

1.智慧能源管理系統：臺北市市政大樓、臺北市公共運輸處、臺北市信義區公所、

臺北市政府警察局少年警察隊(同棟辦公含婦幼警察隊)及臺北市政府警察局信義分

局等五處單位已完工並於 12月 14日驗收合格，其他 8處單位規劃於 108年完成。 

2.汰換 LED燈：市政大樓照明更換為 LED已於 12月 4日驗收完成，長管燈管更換數

量為 23,909支，短管燈管更換數量為 685支。 3.南區空調：107年度更新 5組冰

水進回水保溫幹管，汰除 53臺老舊空氣調節箱及 21臺回風機，升級為 36臺節能變

頻空氣調節箱並配備變頻器，並於 12月 3日驗收合格。 4.遮光隔熱設施：市政大

樓安裝防焰遮光捲簾，並於 11月 15日驗收合格。市政大樓玻璃窗黏貼隔熱膜，107

年度完成東曬面 7樓以上及 1樓， 12月 19日驗收合格。其餘未張貼區域，預計

108年度完成。 

無差

異

1

0

8

年

第

1

季

108年市政大樓智慧節電旗艦計畫執行項目為： 1.智慧能源管理系統：契約完成，

待經費撥付後辦理後續擴充。 2.汰換 LED燈：契約完成，待經費撥付後辦理後續擴

充。 3.南區空調：工程案於 3月 22日上網公告。 4.空調監控：契約草擬階段。 

5.遮光隔熱設施：隔熱膜契約完成，待經費撥付辦理後續擴充。

無差

異

1

0

8

年

第

2

季

各項計畫進度為： 1.智慧能源管理系統：6月 13日招開施工前協調會，6月 17日

通知開始施作。 2.汰換 LED燈：7月 4日簽約，8月 1日開始施作。 3.南區空調：

7月 15日開工，截至 7月 26日施工進度約 5%。 4.空調監控：6月 4日完成決標，

6月 26日材料審定，目前材料備料中。 5.遮光隔熱設施：隔熱膜案已於 6月 6日

辦理後續擴充契約簽約，預計 7月 31日材料抽驗。 

無差

異

1 訂定

採購需

求

2 契約

案件完

成招標

3 依契

約規定

進行進

度追蹤

4 監督

施工品

質、辦

理驗收

1

0

8

年

第

3

工作項已於 107年完成
無差

異



季

1

0

8

年

第

4

季

工作項已於 107年完成
無差

異

1

0

9

年

第

1

季

工作項已於 107年完成
無差

異

1

0

9

年

第

2

季

工作項已於 107年完成
無差

異

2、節電整合行銷推廣

(1)執行進度

107年
工作比重(%)

年月

進度(%) 3月 6月 9月 12月

查核點 5 6 7 8

累計預定進度(%) 2% 5% 8% 10%節電整合行銷推廣%

累計實際進度(%) 2 8 10

(2)查核點進度說明

查核

點

年

 

季

辦理情形

進

度

差

異

說

明

5 訂

定採

購需

求

6 契

1

0

7

年

第

1.運用本府社群平台『我是台北人』粉絲專頁進行議題操作，透過節電各式主題貼文宣

導本府住商節電政策、節電生活日常觀念及活動互動貼文，以提升民眾對節電觀念知曉

度及關注度。 2.與當今 6位網路媒體知名意見領袖合作，分別與博恩、林辰、星培、吳

鳳、又仁及陳彥婷拍攝各節電主題影片，並邀請 1位意見領袖「解婕翎」於大型活中現

場直播低碳旅遊議題，各意見領袖 YouTube及 FB共計達 311萬人次觀看，本局並透過市

無

差

異



4

季

府 LINE、北市府「我是台北人」FB、本府電梯內電視進行宣傳，並透過網路廣告投放整

體新興媒體預估曝光次數達 1,975萬人次。 3.透過與電視節目「美鳳有約」合作，邀請

節電專家於談話節目中討論節電方式，並藉此宣傳本府節電措施及日常節電常識。 4.為

推廣節能及環保措施，與名人香蕉合作拍攝北投鄉村行旅影片，推廣節能低碳新型態旅

遊形式，並介紹本市環保旅店，影片藉由 FB及 Youtube分享，達到宣導節能及環保之加

乘效果。 5. 辦理節能宣導短片，並於 11月 17日在中天電視台上播放 

1

0

8

年

第

1

季

招標文件研擬

無

差

異

1

0

8

年

第

2

季

1.環保局宣傳計畫已於 5月 3決標，契約內容包含製作低碳形象影片、節電影片宣傳、

各式宣傳計畫。 2.觀傳局計畫宣傳計畫於 108年 4月 12日至 4月 22日上網公告招標，

並於 4月 25日辦理評選會議，5月 2日決標。宣傳內容包含設計與民眾互動之多媒體遊

戲，並製作節電影片，並規劃網路活動、製作臉書粉專圖卡、貼文及封面圖片等露出節

電相關訊息 

無

差

異

1

0

8

年

第

3

季

工作項已於 107年完成

無

差

異

1

0

8

年

第

4

季

工作項已於 107年完成

無

差

異

1

0

9

年

第

1

季

工作項已於 107年完成

無

差

異

約案

件完

成招

標

7 大

眾、

新興

媒體

宣傳

期程

8 活

動成

果分

析

1工作項已於 107年完成 無



0

9

年

第

2

季

差

異

3、臺北市公共住宅智慧電網旗艦計畫

(1)執行進度

107年
工作比重(%)

年月

進度(%) 3月 6月 9月 12月

查核點 9 10 11 12

累計預定進度(%) 5% 20% 42% 49%臺北市公共住宅智慧電網旗艦計畫%

累計實際進度(%) 5 42 49

(2)查核點進度說明

查核點

年

 

季

辦理情形

進

度

差

異

說

明

1

0

7

年

第

4

季

興隆公宅 2區之智慧電網已建置完成，並於 10月 31日完成查驗，透過導入智慧電網，

可使住戶即時得知用電資訊外，更可以使住戶自主節約用電行為，達到節電效益。且

經由興建完成之興隆公宅 1區微電網實驗計畫得知，導入智慧電網之住戶比未導入智

慧電網的住戶節省了約 13%用電量。

無

差

異

1

0

8

年

第

1

季

針對東明公共住宅導入綠色公共用電微電網，依據社區能源管理系統調度排程將太陽

能發電系統結合社區集中式儲能系統、可調整快速充電/慢速充電之智慧電動車充電整

合管理系統及備用柴油發電機系統形成小區域電網系統。

無

差

異

9 訂定

採購需

求

10 契

約案件

完成招

標

11 依

契約規

定進行

進度追

蹤

12 監

督施工

品質、

辦理驗

收

1

0

8

年

第

2

季

東明公共住宅預計 8月 6日竣工，完成 700戶智慧電網並將辦理驗收。東明公共住宅

甲、乙基地，丙基地已完工。明倫公共住宅正在進行 2樓結構體工程作業。

無

差

異



1

0

8

年

第

3

季

工作項已於 107年完成

無

差

異

1

0

8

年

第

4

季

工作項已於 107年完成

無

差

異

1

0

9

年

第

1

季

工作項已於 107年完成

無

差

異

1

0

9

年

第

2

季

工作項已於 107年完成

無

差

異

參、設備汰換與智慧用電（本季預定：100%；本季實際 100%）

1、無風管空氣調節機

(1)執行進度

107年 108年 109年
工作比重(%)

年月

進度(%) 12月 3月 6月 9月 12月 3月 6月 9月

查核點 1 2 3 4

累計預定進度(%) 10% 25% 25% 38% 38% 51% 51% 51%無風管空氣調節機%

累計實際進度(%) 10 25 25 38 48 51 51 51

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形 進度差異說明



10

7

年

第

4

季

統計至 12月 31日止，總計申請汰換

15,126KW之無風管空調設備，並已核定且完

成查驗 15,004KW。

由於有部分申請案件於截止日當日送達，

因此基於作業流程關係，延後至 108年 1

月辦理查驗核銷。

10

8

年

第

1

季

本活動計畫於 108年 3-4月間公告及辦理招

標作業，已有學校提出申請，目前申請數量

所述，依規定期程持續辦理。

無差異

10

8

年

第

2

季

各業別設備汰換補助要點已辦理展延與修正，

公告並持續辦理中，透過各項媒體宣傳提高

申請率。

無差異

10

8

年

第

3

季

各業別設備汰換補助要點已辦理展延與修正，

公告並持續辦理中，透過各項媒體宣傳提高

申請率。

無差異

10

8

年

第

4

季

各業別設備汰換補助要點已辦理展延與修正，

公告並持續辦理中，透過各項媒體宣傳提高

申請率。

家電廠商協助推廣宣傳汰換，申請件數提

升，進度超前。

10

9

年

第

1

季

統計至 109年 1月底，總計申請汰換

24,207KW之無風管空調設備，並已核定且完

成查驗 23,930KW。

無差異

1 活動計

畫公告

2 單位申

請報名/

資料審查

3 單位設

備汰換

4 現場查

驗/核銷

10

9

年

第

2

季

已於 109年 5月 4日辦理結案 無差異



2、老舊辦公室照明

(1)執行進度

107年 108年 109年
工作比重(%)

年月

進度(%) 12月 3月 6月 9月 12月 3月 6月 9月

查核點 5 6 7 8

累計預定進度(%) 10% 25% 25% 33% 33% 40% 40% 40%老舊辦公室照明%

累計實際進度(%) 10 25 25 33 37 40 40 40

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形 進度差異說明

10

7

年

第

4

季

統計至 12月 31日止，總計申請汰換 45,338盞之

老舊辦公室照明，並已核定且完成查驗 36,472盞。

由於有部分申請案件於截止日當日送

達，因此基於作業流程關係，延後至

108年 1月辦理查驗核銷。

10

8

年

第

1

季

本活動計畫於 108年 3-4月間公告及辦理招標作業，

已有學校提出申請，目前申請數量所述，依規定期

程持續辦理。

無差異

10

8

年

第

2

季

各業別設備汰換補助要點已辦理展延與修正，公告

並持續辦理中，透過各項媒體宣傳提高申請率。
無差異

10

8

年

第

3

季

統計至 108年 6月底，總計申請汰換各業別設備汰

換補助要點已辦理展延與修正，公告並持續辦理中，

透過各項媒體宣傳提高申請率。

無差異

10

8

年

第

4

季

各業別設備汰換補助要點已辦理展延與修正，公告

並持續辦理中，透過各項媒體宣傳提高申請率。

家電廠商協助推廣宣傳汰換，申請件

數提升，進度超前。

5 活動

計畫公

告

6 單位

申請報

名/資料

審查

7 單位

設備汰

換

8 現場

查驗/核

銷

10統計至 109年 1月底，總計申請汰換 84,560盞之 無差異



9

年

第

1

季

老舊辦公室照明，並已核定且完成查驗 64,413盞。

10

9

年

第

2

季

已於 109年 5月 4日辦理結案 無差異

3、室內停車場智慧照明

(1)執行進度

107年 108年 109年
工作比重(%)

年月

進度(%) 12月 3月 6月 9月 12月 3月 6月 9月

查核點 9 10 11 12

累計預定進度(%) 1% 2% 2% 3% 3% 5% 5% 5%室內停車場智慧照明%

累計實際進度(%) 1 2 2 3 4 5 5 5

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形 進度差異說明

10

7

年

第

4

季

統計至 12月 31日止，總計申請汰換 5,639

盞之室內停車場智慧照明，並已核定且完成

查驗 3,760盞。

由於有部分申請案件於截止日當日送達，

因此基於作業流程關係，延後至 108年 1

月辦理查驗核銷。

10

8

年

第

1

季

本活動計畫於 108年 3-4月間公告及辦理招

標作業，已有學校提出申請，目前申請數量

所述，依規定期程持續辦理。

無差異

10

8

年

第

2

季

各業別設備汰換補助要點已辦理展延與修正，

公告並持續辦理中，透過各項媒體宣傳提高

申請率。

無差異

9 活動計

畫公告

10 單位

申請報名

/資料審

查

11 單位

設備汰換

12 現場

查驗/核

銷

10

8

各業別設備汰換補助要點已辦理展延與修正，

公告並持續辦理中，透過各項媒體宣傳提高
無差異



年

第

3

季

申請率。

10

8

年

第

4

季

各業別設備汰換補助要點已辦理展延與修正，

公告並持續辦理中，透過各項媒體宣傳提高

申請率。

家電廠商協助推廣宣傳汰換，申請件數提

升，進度超前。

10

9

年

第

1

季

統計至 109年 1月底，總計申請汰換

10,582盞之室內停車場智慧照明，並已核

定且完成查驗 6,312盞。

無差異

10

9

年

第

2

季

已於 109年 5月 4日辦理結案 無差異

4、中型服務業、機關及學校導入能源管理系統

(1)執行進度

107

年
108年 109年

工作比重(%)
年月

進度(%)
12月

3

月

6

月

9

月

12

月

3

月

6

月

9

月

查核點 13 14 15 16

累計預定進度(%) 0% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 2%中型服務業、機關及學校導入能源管理系統%

累計實際進度(%) 0 1 1 1 1 2 2 2

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形

進度差異

說明

107

年

第 4

季

統計至 12月 31日止，總計 28處申請導入能源管理系統，並已核定

28處。
無差異

13 活動計畫公

告

14 單位申請報

名/資料審查

15 單位設備汰

換

108

年

第 1

本活動計畫於 108年 3-4月間公告及辦理招標作業，已有學校提出

申請，目前申請數量所述，依規定期程持續辦理。
無差異



季

108

年

第 2

季

各業別設備汰換補助要點已辦理展延與修正，公告並持續辦理中，

透過各項媒體宣傳提高申請率。
無差異

108

年

第 3

季

各業別設備汰換補助要點已辦理展延與修正，公告並持續辦理中，

透過各項媒體宣傳提高申請率。
無差異

108

年

第 4

季

各業別設備汰換補助要點已辦理展延與修正，公告並持續辦理中，

透過各項媒體宣傳提高申請率。
無差異

109

年

第 1

季

統計至 109年 1月底，總計 44處申請導入能源管理系統，並已核定

44處。
無差異

16 現場查驗/核

銷

109

年

第 2

季

已於 109年 5月 4日辦理結案 無差異

5、大型服務業、機關及學校導入能源管理系統

(1)執行進度

107

年
108年 109年

工作比重(%)
年月

進度(%)
12月

3

月

6

月

9

月

12

月

3

月

6

月

9

月

查核點 17 18 19 20

累計預定進度(%) 0% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 2%大型服務業、機關及學校導入能源管理系統%

累計實際進度(%) 0 0 0 0 0 2 2 2

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形 進度差異說明

10

7

年

第

4

季

統計至 12月 31日止，總計 2處申請導入

能源管理系統，並已核定 2處
無差異

17 活動

計畫公告

18 單位

申請報名

/資料審

查

19 單位
10

8

本活動計畫於 108年 3-4月間公告及辦理

招標作業，已有學校提出申請，目前申請

因能管系統汰換工程期程較長，因此學校主

要於暑假期間才進行汰換施作。



年

第

1

季

數量所述，依規定期程持續辦理。

10

8

年

第

2

季

各業別設備汰換補助要點已辦理展延與修

正，公告並持續辦理中，透過各項媒體宣

傳提高申請率。

因能管系統汰換工程期程較長，因此學校主

要於暑假期間才進行汰換施作。

10

8

年

第

3

季

各業別設備汰換補助要點已辦理展延與修

正，公告並持續辦理中，透過各項媒體宣

傳提高申請率。

因大型能管系統施工期程較長，雖已有學校

申請，但需等待廠商備料後才可進行施作，

因此尚無進度。

10

8

年

第

4

季

各業別設備汰換補助要點已辦理展延與修

正，公告並持續辦理中，透過各項媒體宣

傳提高申請率。

因大型能管系統施工期程較長，雖已有學校

申請，但需等待廠商備料後才可進行施作，

因此尚無進度。

10

9

年

第

1

季

統計至 108年 1月底，總計 6處申請導入

能源管理系統，並已核定 6處
無差異

設備汰換

20 現場

查驗/核

銷

10

9

年

第

2

季

已於 109年 5月 4日辦理結案 無差異

項目 本期預計完成數 本期累計完成數

無風管冷氣(kW)註：每台冷氣約 4kW 24000.0 23930

老舊辦公室照明(具) 80002 64413

室內停車場智慧照明(盞) 9000 6312

中型能管系統(套) 22 44

大型能管系統(套) 5 6



肆、擴大補助（本季預定：100%；本季實際 100%）

1、(無)風管空氣調節機(4KW/台)

(1)執行進度

107年 108年 109年
工作比重(%)

年月

進度(%) 12月 3月 6月 9月 12月 3月 6月 9月

查核點 1 2 3 4

累計預定進度(%) 1% 2% 2% 5% 5% 7% 7% 7%(無)風管空氣調節機(4KW/台)%

累計實際進度(%) 1 2 2 3 3 5 7 7

(2)查核點進度說明

查核點

年

 

季

辦理情形 進度差異說明

1

0

7

年

第

4

季

各業別設備汰換補助要點已辦理展延

與修正，公告並持續辦理中，透過各

項媒體宣傳提高申請率。

無差異 

1

0

8

年

第

1

季

本活動計畫於 108年 3-4月間公告及

辦理招標作業，依規定期程持續辦理。無差異

1

0

8

年

第

2

季

各業別設備汰換補助要點已辦理展延

與修正，公告並持續辦理中，透過各

項媒體宣傳提高申請率。

無差異

1 活動

計畫公

告

2 單位

申請報

名/資

料審查

3 單位

設備汰

換

4 現場

查驗/

核銷

1

0

8

年

第

各業別設備汰換補助要點已辦理展延

與修正，公告並持續辦理中，透過各

項媒體宣傳提高申請率。

補助申請持續進行中，，因申請審查退補件較多，

且因部分單位申請方式為結案後申請，時程較長，

無法認定是否確定符合條件，因此進度較為落後，

已加強輔導單位申請辦理。



3

季

1

0

8

年

第

4

季

各業別設備汰換補助要點已辦理展延

與修正，公告並持續辦理中，透過各

項媒體宣傳提高申請率。

補助申請持續進行中，，因申請審查退補件較多，

且因部分單位申請方式為結案後申請，時程較長，

無法認定是否確定符合條件，因此進度較為落後，

已加強輔導單位申請辦理。

1

0

9

年

第

1

季

各業別設備汰換補助要點已辦理展延

與修正，公告並持續辦理中，透過各

項媒體宣傳提高申請率。

補助申請持續進行中，，因申請審查退補件較多，

且因部分單位申請方式為結案後申請，時程較長，

無法認定是否確定符合條件，因此進度較為落後，

已加強輔導單位申請辦理。

1

0

9

年

第

2

季

統計至 109年 6月 30日，(無)風管空

氣調節機核定 13,995KW，核定金額

34,936,459元，持續辦理案件申請、

現場查驗與核銷。

無差異

2、辦公室照明燈具-T8/T9螢光燈(具)

(1)執行進度

107年 108年 109年
工作比重(%)

年月

進度(%) 12月 3月 6月 9月 12月 3月 6月 9月

查核點 5 6 7 8

累計預定進度(%) 2% 6% 6% 10% 10% 14% 14% 14%
辦公室照明燈具-T8/T9螢光

燈(具)%
累計實際進度(%) 2 6 6 8 8 12 14 14

(2)查核點進度說明

查核點

年

 

季

辦理情形 進度差異說明

5 活動

計畫公

告

6 單位

申請報

名/資

料審查

1

0

7

年

第

4

季

各業別設備汰換補助要點已辦

理展延與修正，公告並持續辦

理中，透過各項媒體宣傳提高

申請率。

無差異 



1

0

8

年

第

1

季

本活動計畫於 108年 3-4月間

公告及辦理招標作業，依規定

期程持續辦理。

無差異

1

0

8

年

第

2

季

各業別設備汰換補助要點已辦

理展延與修正，公告並持續辦

理中，透過各項媒體宣傳提高

申請率。

無差異

1

0

8

年

第

3

季

各業別設備汰換補助要點已辦

理展延與修正，公告並持續辦

理中，透過各項媒體宣傳提高

申請率。

補助申請持續進行中，，因申請審查退補件較多，且因部

分單位申請方式為結案後申請，時程較長，無法認定是否

確定符合條件，因此進度較為落後，已加強輔導單位申請

辦理。

1

0

8

年

第

4

季

各業別設備汰換補助要點已辦

理展延與修正，公告並持續辦

理中，透過各項媒體宣傳提高

申請率。

補助申請持續進行中，，因申請審查退補件較多，且因部

分單位申請方式為結案後申請，時程較長，無法認定是否

確定符合條件，因此進度較為落後，已加強輔導單位申請

辦理。

1

0

9

年

第

1

季

各業別設備汰換補助要點已辦

理展延與修正，公告並持續辦

理中，透過各項媒體宣傳提高

申請率。

補助申請持續進行中，，因申請審查退補件較多，且因部

分單位申請方式為結案後申請，時程較長，無法認定是否

確定符合條件，因此進度較為落後，已加強輔導單位申請

辦理。

7 單位

設備汰

換

8 現場

查驗/

核銷

1

0

9

年

第

2

季

統計至 109年 6月 30日，辦公

室照明燈具-T8/T9螢光燈核定

57,146盞，核定金額

39,433,540元，持續辦理案件

申請、現場查驗與核銷。

無差異



3、室內停車場智慧照明(盞)

(1)執行進度

107年 108年 109年
工作比重(%)

年月

進度(%) 12月 3月 6月 9月 12月 3月 6月 9月

查核點 9 10 11 12

累計預定進度(%) 1% 3% 3% 5% 5% 7% 7% 7%室內停車場智慧照明(盞)%

累計實際進度(%) 1 3 3 3 3 5 7 7

(2)查核點進度說明

查核點

年

 

季

辦理情形 進度差異說明

1

0

7

年

第

4

季

各業別設備汰換補助要點已辦理展延

與修正，公告並持續辦理中，透過各

項媒體宣傳提高申請率。

無差異 

1

0

8

年

第

1

季

本活動計畫於 108年 3-4月間公告及

辦理招標作業，依規定期程持續辦理。無差異

1

0

8

年

第

2

季

各業別設備汰換補助要點已辦理展延

與修正，公告並持續辦理中，透過各

項媒體宣傳提高申請率。

無差異

1

0

8

年

第

3

季

各業別設備汰換補助要點已辦理展延

與修正，公告並持續辦理中，透過各

項媒體宣傳提高申請率。

補助申請持續進行中，，因申請審查退補件較多，

且因部分單位申請方式為結案後申請，時程較長，

無法認定是否確定符合條件，因此進度較為落後，

已加強輔導單位申請辦理。

9 活動

計畫公

告

10 單

位申請

報名/

資料審

查

11 單

位設備

汰換

12 現

場查驗

/核銷

1

0

各業別設備汰換補助要點已辦理展延

與修正，公告並持續辦理中，透過各

補助申請持續進行中，，因申請審查退補件較多，

且因部分單位申請方式為結案後申請，時程較長，



8

年

第

4

季

項媒體宣傳提高申請率。 無法認定是否確定符合條件，因此進度較為落後，

已加強輔導單位申請辦理。

1

0

9

年

第

1

季

各業別設備汰換補助要點已辦理展延

與修正，公告並持續辦理中，透過各

項媒體宣傳提高申請率。

補助申請持續進行中，，因申請審查退補件較多，

且因部分單位申請方式為結案後申請，時程較長，

無法認定是否確定符合條件，因此進度較為落後，

已加強輔導單位申請辦理。

1

0

9

年

第

2

季

統計至 109年 6月 30日，室內停車場

智慧照明核定 37,579盞，核定金額

19,276,587元，持續辦理案件申請、

現場查驗與核銷。

無差異

4、51-800 kW能源管理系統(套)

(1)執行進度

107年 108年 109年
工作比重(%)

年月

進度(%) 12月 3月 6月 9月 12月 3月 6月 9月

查核點 13 14 15 16

累計預定進度(%) 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 1%
51-800 kW能源管理系統(套)

%
累計實際進度(%) 0 0 0 0 0 0 1 1

(2)查核點進度說明

查核點

年

 

季

辦理情形 進度差異說明

1

0

7

年

第

4

季

各業別設備汰換補助要點已辦理展

延與修正，公告並持續辦理中，透

過各項媒體宣傳提高申請率。

無差異 

13 活

動計畫

公告

14 單

位申請

報名/

資料審

查

15 單

位設備

1

0

8

年

本活動計畫於 108年 3-4月間公告

及辦理招標作業，依規定期程持續

辦理。

無差異



第

1

季

1

0

8

年

第

2

季

各業別設備汰換補助要點已辦理展

延與修正，公告並持續辦理中，透

過各項媒體宣傳提高申請率。

無差異

1

0

8

年

第

3

季

各業別設備汰換補助要點已辦理展

延與修正，公告並持續辦理中，透

過各項媒體宣傳提高申請率。

補助申請持續進行中，，因申請審查退補件較多，且

因部分單位申請方式為結案後申請，時程較長，無法

認定是否確定符合條件，因此進度較為落後，已加強

輔導單位申請辦理。

1

0

8

年

第

4

季

各業別設備汰換補助要點已辦理展

延與修正，公告並持續辦理中，透

過各項媒體宣傳提高申請率。

補助申請持續進行中，，因申請審查退補件較多，且

因部分單位申請方式為結案後申請，時程較長，無法

認定是否確定符合條件，因此進度較為落後，已加強

輔導單位申請辦理。

1

0

9

年

第

1

季

各業別設備汰換補助要點已辦理展

延與修正，公告並持續辦理中，透

過各項媒體宣傳提高申請率。

補助申請持續進行中，，因申請審查退補件較多，且

因部分單位申請方式為結案後申請，時程較長，無法

認定是否確定符合條件，因此進度較為落後，已加強

輔導單位申請辦理。

汰換

16 現

場查驗

/核銷

1

0

9

年

第

2

季

統計至 109年 6月 30日，中型能

管系統核定 12套，核定金額

3,866,469元，持續辦理案件申請、

現場查驗與核銷。

無差異

5、800KW以上能管系統(套)

(1)執行進度

工作比重(%) 年月 107年 108年 109年



進度(%) 12月 3月 6月 9月 12月 3月 6月 9月

查核點 17 18 19 20

累計預定進度(%) 1% 3% 3% 5% 5% 7% 7% 7%800KW以上能管系統(套)%

累計實際進度(%) 1 3 3 3 3 5 7 7

(2)查核點進度說明

查核點

年

 

季

辦理情形 進度差異說明

1

0

7

年

第

4

季

各業別設備汰換補助要點已辦理展

延與修正，公告並持續辦理中，透

過各項媒體宣傳提高申請率。

無差異 

1

0

8

年

第

1

季

本活動計畫於 108年 3-4月間公告

及辦理招標作業，依規定期程持續

辦理。

無差異

1

0

8

年

第

2

季

各業別設備汰換補助要點已辦理展

延與修正，公告並持續辦理中，透

過各項媒體宣傳提高申請率。

無差異

1

0

8

年

第

3

季

各業別設備汰換補助要點已辦理展

延與修正，公告並持續辦理中，透

過各項媒體宣傳提高申請率。

補助申請持續進行中，，因申請審查退補件較多，且

因部分單位申請方式為結案後申請，時程較長，無法

認定是否確定符合條件，因此進度較為落後，已加強

輔導單位申請辦理。

17 活

動計畫

公告

18 單

位申請

報名/

資料審

查

19 單

位設備

汰換

20 現

場查驗

/核銷

1

0

8

年

第

4

各業別設備汰換補助要點已辦理展

延與修正，公告並持續辦理中，透

過各項媒體宣傳提高申請率。

補助申請持續進行中，，因申請審查退補件較多，且

因部分單位申請方式為結案後申請，時程較長，無法

認定是否確定符合條件，因此進度較為落後，已加強

輔導單位申請辦理。



季

1

0

9

年

第

1

季

各業別設備汰換補助要點已辦理展

延與修正，公告並持續辦理中，透

過各項媒體宣傳提高申請率。

補助申請持續進行中，，因申請審查退補件較多，且

因部分單位申請方式為結案後申請，時程較長，無法

認定是否確定符合條件，因此進度較為落後，已加強

輔導單位申請辦理。

1

0

9

年

第

2

季

統計至 109年 6月 30日，大型能管

系統核定 23套，核定金額

24,366,475元，持續辦理案件申請、

現場查驗與核銷。

無差異

6、(接)風管空氣調節機(kW)

(1)執行進度

107年 108年 109年
工作比重(%)

年月

進度(%) 12月 3月 6月 9月 12月 3月 6月 9月

查核點 21 22 23 24

累計預定進度(%) 1% 2% 2% 4% 4% 5% 5% 5%(接)風管空氣調節機(kW)%

累計實際進度(%) 1 2 2 2 2 3 5 5

(2)查核點進度說明

查核點

年

 

季

辦理情形 進度差異說明

1

0

7

年

第

4

季

各業別設備汰換補助要點已辦理展延

與修正，公告並持續辦理中，透過各

項媒體宣傳提高申請率。

無差異 

1

0

8

年

第

1

季

本活動計畫於 108年 3-4月間公告及

辦理招標作業，依規定期程持續辦理。無差異

21 活

動計畫

公告

22 單

位申請

報名/

資料審

查

23 單

位設備

汰換

24 現

場查驗 1各業別設備汰換補助要點已辦理展延無差異



0

8

年

第

2

季

與修正，公告並持續辦理中，透過各

項媒體宣傳提高申請率。

1

0

8

年

第

3

季

各業別設備汰換補助要點已辦理展延

與修正，公告並持續辦理中，透過各

項媒體宣傳提高申請率。

補助申請持續進行中，，因申請審查退補件較多，且

因部分單位申請方式為結案後申請，時程較長，無法

認定是否確定符合條件，因此進度較為落後，已加強

輔導單位申請辦理。

1

0

8

年

第

4

季

各業別設備汰換補助要點已辦理展延

與修正，公告並持續辦理中，透過各

項媒體宣傳提高申請率。

補助申請持續進行中，，因申請審查退補件較多，且

因部分單位申請方式為結案後申請，時程較長，無法

認定是否確定符合條件，因此進度較為落後，已加強

輔導單位申請辦理。

1

0

9

年

第

1

季

各業別設備汰換補助要點已辦理展延

與修正，公告並持續辦理中，透過各

項媒體宣傳提高申請率。

補助申請持續進行中，，因申請審查退補件較多，且

因部分單位申請方式為結案後申請，時程較長，無法

認定是否確定符合條件，因此進度較為落後，已加強

輔導單位申請辦理。

/核銷

1

0

9

年

第

2

季

統計至 109年 6月 30日，(接)風管

空氣調節機核定 146KW，核定金額

364,250元，持續辦理案件申請、現

場查驗與核銷。

無差異

7、老舊辦公室照明燈具 T5螢光燈(具)

(1)執行進度

107年 108年 109年
工作比重(%)

年月

進度(%) 12月 3月 6月 9月 12月 3月 6月 9月

查核點 25 26 27 28

累計預定進度(%) 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 1%
老舊辦公室照明燈具 T5螢光燈(具)

%
累計實際進度(%) 0 0 0 0 0 0 1 1



(2)查核點進度說明

查核

點

年

 

季

辦理情形 進度差異說明

1

0

7

年

第

4

季

各業別設備汰換補助要點已辦理展延與

修正，公告並持續辦理中，透過各項媒

體宣傳提高申請率。

無差異 

1

0

8

年

第

1

季

本活動計畫於 108年 3-4月間公告及辦

理招標作業，依規定期程持續辦理。
無差異

1

0

8

年

第

2

季

各業別設備汰換補助要點已辦理展延與

修正，公告並持續辦理中，透過各項媒

體宣傳提高申請率。

無差異

1

0

8

年

第

3

季

各業別設備汰換補助要點已辦理展延與

修正，公告並持續辦理中，透過各項媒

體宣傳提高申請率。

補助申請持續進行中，，因申請審查退補件較多，

且因部分單位申請方式為結案後申請，時程較長，

無法認定是否確定符合條件，因此進度較為落後，

已加強輔導單位申請辦理。

1

0

8

年

第

4

季

各業別設備汰換補助要點已辦理展延與

修正，公告並持續辦理中，透過各項媒

體宣傳提高申請率。

補助申請持續進行中，，因申請審查退補件較多，

且因部分單位申請方式為結案後申請，時程較長，

無法認定是否確定符合條件，因此進度較為落後，

已加強輔導單位申請辦理。

25 活

動計

畫公

告

26 單

位申

請報

名/資

料審

查

27 單

位設

備汰

換

28 現

場查

驗/核

銷

1

0

9

各業別設備汰換補助要點已辦理展延與

修正，公告並持續辦理中，透過各項媒

體宣傳提高申請率。

補助申請持續進行中，，因申請審查退補件較多，

且因部分單位申請方式為結案後申請，時程較長，

無法認定是否確定符合條件，因此進度較為落後，



年

第

1

季

已加強輔導單位申請辦理。

1

0

9

年

第

2

季

統計至 109年 6月 30日，老舊辦公室

照明燈具 T5螢光燈核定 11,242盞，核

定金額 4,130,240元，持續辦理案件申

請、現場查驗與核銷。

無差異

8、室內停車照明(盞)

(1)執行進度

107年 108年 109年
工作比重(%)

年月

進度(%) 12月 3月 6月 9月 12月 3月 6月 9月

查核點 29 30 31 32

累計預定進度(%) 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 1%室內停車照明(盞)%

累計實際進度(%) 0 0 0 0 0 0 1 1

(2)查核點進度說明

查核點

年

 

季

辦理情形 進度差異說明

1

0

7

年

第

4

季

各業別設備汰換補助要點已辦理展

延與修正，公告並持續辦理中，透

過各項媒體宣傳提高申請率。

無差異 

1

0

8

年

第

1

季

本活動計畫於 108年 3-4月間公告

及辦理招標作業，依規定期程持續

辦理。

無差異

29 活

動計畫

公告

30 單

位申請

報名/

資料審

查

31 單

位設備

汰換

32 現

場查驗

/核銷

1

0

8

年

第

各業別設備汰換補助要點已辦理展

延與修正，公告並持續辦理中，透

過各項媒體宣傳提高申請率。

無差異



2

季

1

0

8

年

第

3

季

各業別設備汰換補助要點已辦理展

延與修正，公告並持續辦理中，透

過各項媒體宣傳提高申請率。

補助申請持續進行中，，因申請審查退補件較多，且

因部分單位申請方式為結案後申請，時程較長，無法

認定是否確定符合條件，因此進度較為落後，已加強

輔導單位申請辦理。

1

0

8

年

第

4

季

各業別設備汰換補助要點已辦理展

延與修正，公告並持續辦理中，透

過各項媒體宣傳提高申請率。

補助申請持續進行中，，因申請審查退補件較多，且

因部分單位申請方式為結案後申請，時程較長，無法

認定是否確定符合條件，因此進度較為落後，已加強

輔導單位申請辦理。

1

0

9

年

第

1

季

各業別設備汰換補助要點已辦理展

延與修正，公告並持續辦理中，透

過各項媒體宣傳提高申請率。

補助申請持續進行中，，因申請審查退補件較多，且

因部分單位申請方式為結案後申請，時程較長，無法

認定是否確定符合條件，因此進度較為落後，已加強

輔導單位申請辦理。

1

0

9

年

第

2

季

統計至 109年 6月 30日，室內停車

照明核定 3,260盞，核定金額

1,910,072元，持續辦理案件申請、

現場查驗與核銷。

無差異

9、51KW以下能管系統(套)

(1)執行進度

107年 108年 109年
工作比重(%)

年月

進度(%) 12月 3月 6月 9月 12月 3月 6月 9月

查核點 33 34 35 36

累計預定進度(%) 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 1%51KW以下能管系統(套)%

累計實際進度(%) 0 0 0 0 0 0 1 1

(2)查核點進度說明

查核點

年

 

季

辦理情形 進度差異說明



1

0

7

年

第

4

季

各業別設備汰換補助要點已辦理展

延與修正，公告並持續辦理中，透

過各項媒體宣傳提高申請率。

無差異 

1

0

8

年

第

1

季

本活動計畫於 108年 3-4月間公告

及辦理招標作業，依規定期程持續

辦理。

無差異

1

0

8

年

第

2

季

各業別設備汰換補助要點已辦理展

延與修正，公告並持續辦理中，透

過各項媒體宣傳提高申請率。

無差異

1

0

8

年

第

3

季

各業別設備汰換補助要點已辦理展

延與修正，公告並持續辦理中，透

過各項媒體宣傳提高申請率。

補助申請持續進行中，，因申請審查退補件較多，且因

部分單位申請方式為結案後申請，時程較長，無法認定

是否確定符合條件，因此進度較為落後，已加強輔導單

位申請辦理。

1

0

8

年

第

4

季

各業別設備汰換補助要點已辦理展

延與修正，公告並持續辦理中，透

過各項媒體宣傳提高申請率。

補助申請持續進行中，，因申請審查退補件較多，且因

部分單位申請方式為結案後申請，時程較長，無法認定

是否確定符合條件，因此進度較為落後，已加強輔導單

位申請辦理。

33 活

動計畫

公告

34 單

位申請

報名/

資料審

查

35 單

位設備

汰換

36 現

場查驗

/核銷

1

0

9

年

第

1

季

各業別設備汰換補助要點已辦理展

延與修正，公告並持續辦理中，透

過各項媒體宣傳提高申請率。

補助申請持續進行中，，因申請審查退補件較多，且因

部分單位申請方式為結案後申請，時程較長，無法認定

是否確定符合條件，因此進度較為落後，已加強輔導單

位申請辦理。



1

0

9

年

第

2

季

統計至 109年 6月 30日，小型能

管系統核定 2套，核定金額

184,931元，持續辦理案件申請、

現場查驗與核銷。

無差異

10、M16、E27點光源(顆)

(1)執行進度

107年 108年 109年
工作比重(%)

年月

進度(%) 12月 3月 6月 9月 12月 3月 6月 9月

查核點 37 38 39 40

累計預定進度(%) 1% 3% 3% 5% 5% 7% 7% 7%M16、E27點光源(顆)%

累計實際進度(%) 1 3 3 3 3 5 7 7

(2)查核點進度說明

查核點

年

 

季

辦理情形 進度差異說明

1

0

7

年

第

4

季

各業別設備汰換補助要點已辦理展延

與修正，公告並持續辦理中，透過各

項媒體宣傳提高申請率。

無差異 

1

0

8

年

第

1

季

本活動計畫於 108年 3-4月間公告及

辦理招標作業，依規定期程持續辦理。無差異

1

0

8

年

第

2

季

各業別設備汰換補助要點已辦理展延

與修正，公告並持續辦理中，透過各

項媒體宣傳提高申請率。

無差異

37 活

動計畫

公告

38 單

位申請

報名/

資料審

查

39 單

位設備

汰換

40 現

場查驗

/核銷

1

0

各業別設備汰換補助要點已辦理展延

與修正，公告並持續辦理中，透過各

補助申請持續進行中，，因申請審查退補件較多，且

因部分單位申請方式為結案後申請，時程較長，無法



8

年

第

3

季

項媒體宣傳提高申請率。 認定是否確定符合條件，因此進度較為落後，已加強

輔導單位申請辦理。

1

0

8

年

第

4

季

各業別設備汰換補助要點已辦理展延

與修正，公告並持續辦理中，透過各

項媒體宣傳提高申請率。

補助申請持續進行中，，因申請審查退補件較多，且

因部分單位申請方式為結案後申請，時程較長，無法

認定是否確定符合條件，因此進度較為落後，已加強

輔導單位申請辦理。

1

0

9

年

第

1

季

各業別設備汰換補助要點已辦理展延

與修正，公告並持續辦理中，透過各

項媒體宣傳提高申請率。

補助申請持續進行中，，因申請審查退補件較多，且

因部分單位申請方式為結案後申請，時程較長，無法

認定是否確定符合條件，因此進度較為落後，已加強

輔導單位申請辦理。

1

0

9

年

第

2

季

統計至 109年 6月 30日，M16、E27

點光源核定 2,662盞，核定金額

188,548元，持續辦理案件申請、現

場查驗與核銷。

無差異

11、LED逃生指示燈(個)

(1)執行進度

107年 108年 109年
工作比重(%)

年月

進度(%) 12月 3月 6月 9月 12月 3月 6月 9月

查核點 41 42 43 44

累計預定進度(%) 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 1%LED逃生指示燈(個)%

累計實際進度(%) 0 0 0 0 0 0 1 1

(2)查核點進度說明

查核點

年

 

季

辦理情形 進度差異說明

41 活

動計畫

公告

42 單

1

0

7

年

各業別設備汰換補助要點已辦理展

延與修正，公告並持續辦理中，透

過各項媒體宣傳提高申請率。

無差異 



第

4

季

1

0

8

年

第

1

季

本活動計畫於 108年 3-4月間公告

及辦理招標作業，依規定期程持續

辦理。

無差異

1

0

8

年

第

2

季

各業別設備汰換補助要點已辦理展

延與修正，公告並持續辦理中，透

過各項媒體宣傳提高申請率。

無差異

1

0

8

年

第

3

季

各業別設備汰換補助要點已辦理展

延與修正，公告並持續辦理中，透

過各項媒體宣傳提高申請率。

補助申請持續進行中，，因申請審查退補件較多，且

因部分單位申請方式為結案後申請，時程較長，無法

認定是否確定符合條件，因此進度較為落後，已加強

輔導單位申請辦理。

1

0

8

年

第

4

季

各業別設備汰換補助要點已辦理展

延與修正，公告並持續辦理中，透

過各項媒體宣傳提高申請率。

補助申請持續進行中，，因申請審查退補件較多，且

因部分單位申請方式為結案後申請，時程較長，無法

認定是否確定符合條件，因此進度較為落後，已加強

輔導單位申請辦理。

1

0

9

年

第

1

季

各業別設備汰換補助要點已辦理展

延與修正，公告並持續辦理中，透

過各項媒體宣傳提高申請率。

補助申請持續進行中，，因申請審查退補件較多，且

因部分單位申請方式為結案後申請，時程較長，無法

認定是否確定符合條件，因此進度較為落後，已加強

輔導單位申請辦理。

位申請

報名/

資料審

查

43 單

位設備

汰換

44 現

場查驗

/核銷

1

0

9

年

統計至 109年 6月 30日，LED逃生

指示燈核定 187個，核定金額

37,400元，持續辦理案件申請、現

場查驗與核銷。

無差異



第

2

季

12、中央空調系統(套)

(1)執行進度

107年 108年 109年
工作比重(%)

年月

進度(%) 12月 3月 6月 9月 12月 3月 6月 9月

查核點 45 46 47 48

累計預定進度(%) 2% 8% 8% 12% 12% 18% 18% 18%中央空調系統(套)%

累計實際進度(%) 2 8 8 10 10 16 18 18

(2)查核點進度說明

查核點

年

 

季

辦理情形 進度差異說明

1

0

7

年

第

4

季

各業別設備汰換補助要點已辦理展

延與修正，公告並持續辦理中，透

過各項媒體宣傳提高申請率。

無差異 

1

0

8

年

第

1

季

本活動計畫於 108年 3-4月間公告

及辦理招標作業，依規定期程持續

辦理。

無差異

1

0

8

年

第

2

季

各業別設備汰換補助要點已辦理展

延與修正，公告並持續辦理中，透

過各項媒體宣傳提高申請率。

無差異

45 活

動計畫

公告

46 單

位申請

報名/

資料審

查

47 單

位設備

汰換

48 現

場查驗

/核銷

1

0

8

年

第

3

各業別設備汰換補助要點已辦理展

延與修正，公告並持續辦理中，透

過各項媒體宣傳提高申請率。

補助申請持續進行中，，因申請審查退補件較多，且

因部分單位申請方式為結案後申請，時程較長，無法

認定是否確定符合條件，因此進度較為落後，已加強

輔導單位申請辦理。



季

1

0

8

年

第

4

季

各業別設備汰換補助要點已辦理展

延與修正，公告並持續辦理中，透

過各項媒體宣傳提高申請率。

補助申請持續進行中，，因申請審查退補件較多，且

因部分單位申請方式為結案後申請，時程較長，無法

認定是否確定符合條件，因此進度較為落後，已加強

輔導單位申請辦理。

1

0

9

年

第

1

季

各業別設備汰換補助要點已辦理展

延與修正，公告並持續辦理中，透

過各項媒體宣傳提高申請率。

補助申請持續進行中，，因申請審查退補件較多，且

因部分單位申請方式為結案後申請，時程較長，無法

認定是否確定符合條件，因此進度較為落後，已加強

輔導單位申請辦理。

1

0

9

年

第

2

季

統計至 109年 6月 30日，中央空調

系統核定 25套，核定金額

45,106,342元，持續辦理案件申請、

現場查驗與核銷。

無差異

13、家庭冷氣(台)

(1)執行進度

107年 108年 109年
工作比重(%)

年月

進度(%) 12月 3月 6月 9月 12月 3月 6月 9月

查核點 49 50 52 51

累計預定進度(%) 2% 7% 7% 12% 12% 15% 15% 15%家庭冷氣(台)%

累計實際進度(%) 2 7 7 10 10 13 15 15

(2)查核點進度說明

查核點

年

 

季

辦理情形 進度差異說明

1

0

7

年

第

4

季

各業別設備汰換補助要點已辦理展

延與修正，公告並持續辦理中，透

過各項媒體宣傳提高申請率。

無差異 

49 活

動計畫

公告

50 單

位申請

報名/

資料審

查 1 本活動計畫於 108年 3-4月間公告 無差異



0

8

年

第

1

季

及辦理招標作業，依規定期程持續

辦理。

1

0

8

年

第

2

季

各業別設備汰換補助要點已辦理展

延與修正，公告並持續辦理中，透

過各項媒體宣傳提高申請率。

無差異

1

0

8

年

第

3

季

各業別設備汰換補助要點已辦理展

延與修正，公告並持續辦理中，透

過各項媒體宣傳提高申請率。

補助申請持續進行中，，因申請審查退補件較多，且

因部分單位申請方式為結案後申請，時程較長，無法

認定是否確定符合條件，因此進度較為落後，已加強

輔導單位申請辦理。

1

0

8

年

第

4

季

各業別設備汰換補助要點已辦理展

延與修正，公告並持續辦理中，透

過各項媒體宣傳提高申請率。

補助申請持續進行中，，因申請審查退補件較多，且

因部分單位申請方式為結案後申請，時程較長，無法

認定是否確定符合條件，因此進度較為落後，已加強

輔導單位申請辦理。

1

0

9

年

第

1

季

各業別設備汰換補助要點已辦理展

延與修正，公告並持續辦理中，透

過各項媒體宣傳提高申請率。

補助申請持續進行中，，因申請審查退補件較多，且

因部分單位申請方式為結案後申請，時程較長，無法

認定是否確定符合條件，因此進度較為落後，已加強

輔導單位申請辦理。

52 現

場查驗

/核銷

51 單

位設備

汰換

1

0

9

年

第

2

季

統計至 109年 6月 30日，家庭冷氣

核定 18,770台，核定金額

52,538,094元，持續辦理案件申請、

現場查驗與核銷。

無差異



14、住宅電冰箱(台)

(1)執行進度

107年 108年 109年
工作比重(%)

年月

進度(%) 12月 3月 6月 9月 12月 3月 6月 9月

查核點 53 54 55 56

累計預定進度(%) 2% 7% 7% 12% 12% 15% 15% 15%住宅電冰箱(台)%

累計實際進度(%) 2 7 7 10 10 13 15 15

(2)查核點進度說明

查核點

年

 

季

辦理情形 進度差異說明

1

0

7

年

第

4

季

各業別設備汰換補助要點已辦理展

延與修正，公告並持續辦理中，透

過各項媒體宣傳提高申請率。

無差異 

1

0

8

年

第

1

季

本活動計畫於 108年 3-4月間公告

及辦理招標作業，依規定期程持續

辦理。

無差異

1

0

8

年

第

2

季

各業別設備汰換補助要點已辦理展

延與修正，公告並持續辦理中，透

過各項媒體宣傳提高申請率。

無差異

1

0

8

年

第

3

季

各業別設備汰換補助要點已辦理展

延與修正，公告並持續辦理中，透

過各項媒體宣傳提高申請率。

補助申請持續進行中，，因申請審查退補件較多，且

因部分單位申請方式為結案後申請，時程較長，無法

認定是否確定符合條件，因此進度較為落後，已加強

輔導單位申請辦理。

53 活

動計畫

公告

54 單

位申請

報名/

資料審

查

55 單

位設備

汰換

56 現

場查驗

/核銷

1

0

各業別設備汰換補助要點已辦理展

延與修正，公告並持續辦理中，透

補助申請持續進行中，，因申請審查退補件較多，且

因部分單位申請方式為結案後申請，時程較長，無法



8

年

第

4

季

過各項媒體宣傳提高申請率。 認定是否確定符合條件，因此進度較為落後，已加強

輔導單位申請辦理。

1

0

9

年

第

1

季

各業別設備汰換補助要點已辦理展

延與修正，公告並持續辦理中，透

過各項媒體宣傳提高申請率。

補助申請持續進行中，，因申請審查退補件較多，且

因部分單位申請方式為結案後申請，時程較長，無法

認定是否確定符合條件，因此進度較為落後，已加強

輔導單位申請辦理。

1

0

9

年

第

2

季

統計至 109年 6月 30日，住宅電冰

箱核定 7,143台，核定金額

19,927,425元，持續辦理案件申請、

現場查驗與核銷。

無差異

項目 本期預計完成數 本期累計完成數

(無)風管空氣調節機(4KW/台) 9731 13995

辦公室照明燈具-T8/T9螢光燈(具) 57933 57146

室內停車場智慧照明(盞) 29000 37579

51-800 kW能源管理系統(套) 13 12

800KW以上能管系統(套) 30 23

(接)風管空氣調節機(kW) 5000 146

老舊辦公室照明燈具 T5螢光燈(具) 3000 11242

室內停車照明(盞) 5000 3260

51KW以下能管系統(套) 10 2

M16、E27點光源(顆) 200862 2662

LED逃生指示燈(個) 10000.2 187

中央空調系統(套) 16 25

家庭冷氣(台) 12172 18770

住宅電冰箱(台) 10800 7143

填表人：王睿誼 電話：02-2720-8889 填表日期：2021/02/17

主管：林美滿 審核日期：2021/02/17




