
縣市共推住商節電行動計畫　季報

提報年份 109年 提報季別 第三季 期程 第二期

執行機關 屏東縣 承辦局處 城鄉發展處工商科

執行期程 開始：108/05/01 ~ 結束：109/12/31 合計 20月

預算狀態

本計畫內容與經費甫於經濟部中華民國 108年 08月 20日經授能字第 10800164500號函暨中華民國

108年 08月 30日經授能字第 10805012420號函核定通過，已辦理 108年度總預算第一次追加（減）

預算轉正。

經費實支數

推動工作 經費(千元) A 實支數(千元) B 實支率(%) C = B / A

節電基礎工作 6000 2840.000 47%

因地制宜 14093.834 14045.906 100%

設備汰換及智慧用電 23995.981 23106.404 96%

擴大補助 18981.107 18012.487 95%

整體工作 63070.922 58004.797 92%

整體進度

預定執行進度：86.25% 實際執行進度：86.12%

壹、節電基礎工作（本季預定：93%；本季實際 92.5%）

1、基礎資訊

(1)執行進度

108年 109年
工作比重(%)

年月

進度(%) 6月 9月 12月 3月 12月

查核點 1 2 3 4 5

累計預定進度(%) 10% 20% 30% 34% 35%基礎資訊%

累計實際進度(%) 10 10 30 34 35

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形 進度差異說明

10

8

年

第

2

季

已於 108/6完成 13處設備汰舊換新補助服

務業稽查。
無。

1 實地訪視 107年設備汰舊換新補助

服務業 10處或 10%

2 指定能源用戶實地訪視 80家次、

稽查電器賣場 25家次

3 指定能源用戶稽查輔導成果與未來

建議分析報告 1份、賣場稽查輔導成

果與未來建議分析報告 1份

4 屏東縣用電數據分析報告 1份、屏
10

8

配合招標工作契約，將於 108/11/30完成

指定能源用戶稽查輔導及稽查電器賣場。

配合招標工作契

約，將於



年

第

3

季

108/11/30完成。

 

10

8

年

第

4

季

於 108/11完成指定能源用戶稽查輔導 83

家次及稽查電器賣場 25家次。 於 108/12

完成能源用戶稽查輔導成果與未來建議分

析報告 1份、賣場稽查輔導成果與未來建

議分析報告 1份。 

無。

10

9

年

第

1

季

於 109/2完成屏東縣用電數據分析報告 1

份、109/1完成屏東縣大用戶訪視分析報

告。

無。

10

9

年

第

2

季

廠商已提送期末報告書，刻正辦理經費核

銷及結案作業。
無。

東縣大用戶訪視分析報告 1份

5 經費核銷、結案

10

9

年

第

3

季

刻正辦理經費核銷及結案作業。 無。

2、組織動員

(1)執行進度

108年 109年
工作比重(%)

年月

進度(%) 6月 9月 12月 3月 12月

查核點 6 7 8 9 10

累計預定進度(%) 5% 15% 25% 38% 40%組織動員%

累計實際進度(%) 5 5 25 38 40

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形 進度差異說明

6 廠商派駐人員協助縣府

7 拜訪 3個鄰近相關組織

8 籌備屏東縣住商節電行動

108

年

第

廠商已於 108/6派駐人員至縣府。 無。



2季

108

年

第

3季

配合招標工作契約，將於 108/10/31完

成拜訪 3個鄰近相關組織。

配合招標工作契約，將於

108/10/31完成。

108

年

第

4季

於 108/10完成拜訪 3個鄰近相關組織。

 於 109/12籌備屏東縣住商節電行動推

動工作小組會議。 

無。

109

年

第

1季

於 109/1/14辦理 1場次屏東縣住商節

電行動推動工作小組會議。
無。

109

年

第

2季

廠商已提送期末報告書，刻正辦理經費

核銷及結案作業。
無。

推動工作小組會議

9 召開 1場次屏東縣住商節

電行動推動工作小組會議

10 經費核銷、結案

109

年

第

3季

刻正辦理經費核銷及結案作業。 無。

3、氛圍建構

(1)執行進度

108年 109年
工作比重(%)

年月

進度(%) 6月 9月 12月 3月 6月 12月

查核點 11 12 13 14 15 16

累計預定進度(%) 8% 11% 14% 20% 21% 25%氛圍建構%

累計實際進度(%) 8 8 16 20 20.5 24.5

(2)查核點進度說明

查核點

年

 

季

辦理情形 進度差異說明

1

0

8

年

第

2

季

廠商已於 108/6派駐人員至縣府。 無。

11 廠商派駐人員

協助縣府

12 第 1場節能教

育紮根推廣活動

13 第 2場節能教

育紮根推廣活動

14 12處志工輔導

社區活動、經費核

銷、結案
1

0

配合招標工作契約，將於 108/11/30前

辦理第 1場節能教育紮根推廣活動。

配合招標工作契約，將於 108/11/30完

成。



8

年

第

3

季

1

0

8

年

第

4

季

於 108/11/2-3辦理第 1場節能教育紮

根推廣活動、於 108/12/14辦理第 2場

節能教育紮根推廣活動。於 108/12/21

理 1場次節電志工招募及培訓活動。

無。

1

0

9

年

第

1

季

於 109/2/22累計辦理 2場次節電志工

招募及培訓活動。
無。

1

0

9

年

第

2

季

於 109年 2月完成 6場志工輔導社區活

動。

因受疫情影響，原本規劃 12處志工輔

導社區活動僅辦理 6處，剩餘之 6處志

工輔導社區活動及 1場次住宅部門節電

志工推動分享會停辦。

15 辦理 1場住宅

部門節電志工推動

分享會、12處志

工輔導社區活動

16 經費核銷、結

案

1

0

9

年

第

3

季

刻正辦理經費核銷及結案作業。

因受疫情影響，原本規劃 12處志工輔

導社區活動僅辦理 6處，剩餘之 6處志

工輔導社區活動及 1場次住宅部門節電

志工推動分享會停辦。

貳、因地制宜（本季預定：100%；本季實際 100%）

1、觀星宿營、節電晚會

(1)執行進度

108年 109年
工作比重(%)

年月

進度(%) 6月 9月 12月 3月

觀星宿營、節電晚會% 查核點 1 2 3 4



累計預定進度(%) 6% 12% 18% 20%

累計實際進度(%) 6 10 18 20

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形 進度差異說明

10

8

年

第

2

季

第一場（恆春星空吶喊活動）於 108/2規劃

辦理、108/3簽辦執行經費、108/5活動執行。無。

10

8

年

第

3

季

第一場活動經費於 108/8核銷、結案；第二

場（禮納里跨年露營天文）活動將於 108/10

規劃辦理、108/12簽辦執行經費。

因行政作業流程，第二場活

動於 108/10規劃辦理、

108/12簽辦執行經費。

10

8

年

第

4

季

第二場活動於 108/10規劃辦理、108/12簽

辦執行經費，且於 108/12/31執行。
無。

10

9

年

第

1

季

第二場活動經費 109/3核銷、結案。 無。

10

9

年

第

2

季

已辦畢。 無。

1 第一場活動規劃辦理、

簽辦執行經費、活動執

行

2 第一場活動經費核銷、

結案；第二場活動規劃

辦理、簽辦執行經費

3 第二場活動成果彙整

4 第二場活動經費核銷、

結案

10

9

年

第

3

季

已辦畢。 無。



2、校園燈具汰換

(1)執行進度

108年 109年
工作比重(%)

年月

進度(%) 6月 9月 12月 3月 6月

查核點 5 6 7 8 9

累計預定進度(%) 5% 10% 18% 19% 20%校園燈具汰換%

累計實際進度(%) 5 10 18 19 20

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形 進度差異說明

108

年

第 2

季

於 108/6完成規劃分配補助學校。 無。

108

年

第 3

季

於 108/9完成簽辦執行經費。 無。

108

年

第 4

季

於 108/12累積完成 12間校園燈具

汰換工程。
無。

109

年

第 1

季

於 109/3累積完成 14間校園燈具汰

換工程。
無。

109

年

第 2

季

於 109/6完成經費核銷、結案。 無。

5 規劃分配補助學校。

6 簽辦執行經費。

7 執行燈具汰換工程。

8 執行燈具汰換工程。

9 經費核銷、結案。

109

年

第 3

季

已辦畢。 無。

3、財稅局暨所屬分局辦公廳舍燈具汰換節電計畫

(1)執行進度

108年 109年
工作比重(%)

年月

進度(%) 6月 9月 12月 3月

財稅局暨所屬分局辦公廳舍燈具汰換節電計畫% 查核點 10 11 12 13



累計預定進度(%) 5% 10% 18% 20%

累計實際進度(%) 5 8 14 20

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形 進度差異說明

108

年

第

2

季

於 108年 6月 30日調

查完畢。
無。

108

年

第

3

季

本案刻正簽核中。
本案於 108年 10月 5日簽核奉准，故於 10月 8日甫

完成訂約。

108

年

第

4

季

於 108年 10月 8日向

共同供應契約廠商下訂。

東港分局因適逢建築物耐震補強工程，工程期間無法

進行汰換燈具，故延至 109年 1月 15日完成燈具汰換。

109

年

第

1

季

於 109年 1月 15日完

成履約。 於 109年 2

月 7日完成結案驗收及

經費核銷。 

無。

109

年

第

2

季

已辦畢。 無。

10 調查盤點財稅

局及其分局燈具類

型。

11 辦理公告招標。

12 進行更換燈具

工程。

13 經費核銷、結

案。

109

年

第

3

季

已辦畢。 無。

4、偏鄉氣候變遷調適作為之防災型微電網設置

(1)執行進度

108年 109年
工作比重(%)

年月

進度(%) 6月 9月 12月 3月 9月

查核點 14 15 16 17 18
偏鄉氣候變遷調適作為之防災型微電網設置%

累計預定進度(%) 5% 10% 12% 17% 20%



累計實際進度(%) 5 7 12 12 20

(2)查核點進度說明

查核點

年

 

季

辦理情形 進度差異說明

1

0

8

年

第

2

季

108/6/30前完

成篩選地點及

現勘。

無。

1

0

8

年

第

3

季

108/7/16完成

擬定預期效益

及規劃設備規

格。

原規劃建置設備地點其一處之地形為順向坡，且為配合鄉公所緊急避難措

施，故再另進行地點篩選及現勘，並盤點緊急救援設備之用電量與日照時

程，計算設備最佳設置量。備料與施工階段因案場位於原民部落，須配合

原民自治與相關法規，故延遲完工期程。

1

0

8

年

第

4

季

108/11/28辦

理公告招標，

而於

108/12/30決

標。

無。

1

0

9

年

第

1

季

預計於

109/4/16完成

施工設置與系

統測試。

配合招標工作契約，故延遲完工期程。

1

0

9

年

第

2

季

於 109/4/16完

成施工設置與

系統測試。

無。

14 召

開建置

說明會。

15 硬

體備料

與系統

測試時

程。

16 辦

理公告

招標。

17 施

工設置。

18 經

費核銷、

結案。

1

0

於 109/8/5完

成驗收結案，
無。



9

年

第

3

季

109/9/21完成

經費核銷。

5、馬達節能產品應用創意競賽活動

(1)執行進度

108年 109年
工作比重(%)

年月

進度(%) 6月 9月 12月 3月

查核點 19 20 21 22

累計預定進度(%) 4% 11% 18% 20%馬達節能產品應用創意競賽活動%

累計實際進度(%) 3 5 18 20

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形 進度差異說明

10

8

年

第

2

季

因招標期程延後，而未辦理宣傳作業。
招標期程延後導致宣傳作業期程延後。

10

8

年

第

3

季

於 108/7/31前完成活動宣傳作業。

因配合學生開學時間為 9月中旬，將報名期限

延長至 10月中，故書審及公告進入決賽名單

亦順延。

10

8

年

第

4

季

於 108/10/31完成產品概念書審(第

一階段)及公告入圍隊伍名單 20隊。 

於 108/12/27完成「馬達節能產品應

用創意競賽」決賽暨頒獎典禮(第二

階段) 。

無。

10

9

年

第

1

季

於 109/1/31完成活動結案報告書及

經費核銷。
無。

19 完成競

賽活動宣傳

作業。

20 完成第

一階段競賽

評比。

21 完成第

二階段競賽

評比。

22 經費核

銷、結案。

10

9
已辦畢。 無。



年

第

2

季

10

9

年

第

3

季

已辦畢。 無。

參、設備汰換與智慧用電（本季預定：72%；本季實際 72%）

1、無風管空氣調節機

(1)執行進度

108年 109年 110年
工作比重(%)

年月

進度(%) 9月 12月 3月 6月 9月 12月 3月

查核點 1 2 3 4 5 6

累計預定進度(%) 6% 12% 18% 21% 24% 36% 36%無風管空氣調節機%

累計實際進度(%) 0 6 18 24 24 24 36

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形 進度差異說明

10

8

年

第

2

季

10

8

年

第

3

季

本計畫內容與經費甫於經濟部中華民國 108年 08月 20

日經授能字第 10800164500號函核定通過，將於 108年

10月 1日公告第二期補助辦法及受理。

因本府招聘本案作業人

力，於 108年 10月公告，

故相關進度落後。

1 公告第二期

設備汰換與智

慧用電補助辦

法

2 受理申請案

3 經費核銷

4 經費核銷

5 稽查申請件

數 1% (至少稽

查 56.6kw)

6 結案
10

8

年

第

4

季

於 108年 10月公告第二期補助辦法及受理，於

108/12/10開始辦理稽查。

因本府招聘本案作業人

力，於 108年 10月公告，

故相關進度落後。



10

9

年

第

1

季

辦理經費核銷、稽查作業中。 無。

10

9

年

第

2

季

於 109年 6月完成經費核銷，至 109/5/19完成稽查

290.5kW。
無。

10

9

年

第

3

季

辦理結案作業中。 無。

2、老舊辦公室照明

(1)執行進度

108年 109年 110年
工作比重(%)

年月

進度(%) 9月 12月 3月 6月 9月 12月 3月

查核點 7 8 9 10 11 12

累計預定進度(%) 8% 16% 20% 24% 32% 42% 42%老舊辦公室照明%

累計實際進度(%) 0 8 20 32 32 32 42

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形 進度差異說明

10

8

年

第

2

季

10

8

年

第

3

季

本計畫內容與經費甫於經濟部中華民國 108年 08月 20

日經授能字第 10800164500號函核定通過，將於 108年

10月 1日公告第二期補助辦法及受理。

因本府招聘本案作業人

力，於 108年 10月公告，

故相關進度落後。

7 公告第二期

設備汰換與智

慧用電補助辦

法

8 受理申請案

9 經費核銷

10 經費核銷

11 稽查申請件

數 1% (至少稽

查 34盞)

12 結案

10於 108年 10月公告第二期補助辦法及受理，於 因本府招聘本案作業人



8

年

第

4

季

108/12/10開始辦理稽查。 力，於 108年 10月公告，

故相關進度落後。

10

9

年

第

1

季

辦理經費核銷、稽查作業中。 無。

10

9

年

第

2

季

於 109年 6月完成經費核銷，至 109/5/19完成稽查 101

具。
無。

10

9

年

第

3

季

辦理結案作業中。 無。

3、大型服務業、機關及學校導入能源管理系統

(1)執行進度

108年 109年 110年

工作比重(%)
年月

進度(%)
9

月

12

月

3

月

6

月

9

月

12

月
3月

查核點 13 14 15 16 17 18

累計預定進度(%) 4% 8% 10% 12% 16% 22% 22%大型服務業、機關及學校導入能源管理系統%

累計實際進度(%) 0 4 10 16 16 16 22

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形 進度差異說明

10

8

年

第

2

季

13 公告第二期

設備汰換與智

慧用電補助辦

法

14 受理申請案

15 經費核銷

16 經費核銷 10本計畫內容與經費甫於經濟部中華民國 108年 08月 20 因本府招聘本案作業人



8

年

第

3

季

日經授能字第 10800164500號函核定通過，將於 108年

10月 1日公告第二期補助辦法及受理。

力，於 108年 10月公告，

故相關進度落後。

10

8

年

第

4

季

於 108年 10月公告第二期補助辦法及受理，於

108/12/10開始辦理稽查。

因本府招聘本案作業人

力，於 108年 10月公告，

故相關進度落後。

10

9

年

第

1

季

辦理經費核銷、稽查作業中。 無。

10

9

年

第

2

季

於 109年 6月完成經費核銷，至 109/5/19完成稽查 1套。
無。

17 稽查申請件

數 1% (至少稽

查 1套)

18 結案

10

9

年

第

3

季

辦理結案作業中。 無。

項目 本期預計完成數 本期累計完成數

無風管冷氣(kW)註：每台冷氣約 4kW 5661.7 5661.7

老舊辦公室照明(具) 3376 3376

室內停車場智慧照明(盞) 0 0

中型能管系統(套) 0 0

大型能管系統(套) 4 4

肆、擴大補助（本季預定：80%；本季實際 80%）

1、老舊辦公室照明燈具 T5螢光燈(具)



(1)執行進度

108年 109年 110年
工作比重(%)

年月

進度(%) 9月 12月 3月 6月 9月 12月 3月

查核點 1 2 3 4 5 6

累計預定進度(%) 5% 10% 13% 15% 20% 25% 25%
老舊辦公室照明燈具 T5螢光燈(具)

%
累計實際進度(%) 0 5 13 20 20 20 25

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形 進度差異說明

10

8

年

第

2

季

10

8

年

第

3

季

本計畫內容與經費甫於經濟部中華民國 108年 08月 20

日經授能字第 10800164500號函核定通過，將於 108年

10月 1日公告第二期補助辦法及受理。

因本府招聘本案作業人

力，於 108年 10月公告，

故相關進度落後。

10

8

年

第

4

季

於 108年 10月公告第二期補助辦法及受理，於

108/12/10開始辦理稽查。

因本府招聘本案作業人

力，於 108年 10月公告，

故相關進度落後。

10

9

年

第

1

季

辦理經費核銷、稽查作業中。 無。

10

9

年

第

2

季

於 109年 6月完成經費核銷，至 109/5/19完成稽查 20

具。
無。

1 公告第二期

設備汰換與智

慧用電補助辦

法

2 受理申請案

3 經費核銷

4 經費核銷

5 稽查申請件

數 1% (至少稽

查 18具)

6 結案

10

9

年

辦理結案作業中。 無。



第

3

季

2、服務業、機關、學校電冰箱(台)

(1)執行進度

108年 109年 110年
工作比重(%)

年月

進度(%) 9月 12月 3月 6月 9月 12月 3月

查核點 7 8 9 10 11 12

累計預定進度(%) 5% 10% 13% 15% 20% 25% 25%服務業、機關、學校電冰箱(台)%

累計實際進度(%) 0 5 13 20 20 20 25

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形 進度差異說明

10

8

年

第

2

季

10

8

年

第

3

季

本計畫內容與經費甫於經濟部中華民國 108年 08月 20

日經授能字第 10800164500號函核定通過，將於 108年

10月 1日公告第二期補助辦法及受理。

因本府招聘本案作業人

力，於 108年 10月公告，

故相關進度落後。

10

8

年

第

4

季

於 108年 10月公告第二期補助辦法及受理，於

108/12/10開始辦理稽查。

因本府招聘本案作業人

力，於 108年 10月公告，

故相關進度落後。

10

9

年

第

1

季

辦理經費核銷、稽查作業中。 無。

7 公告第二期

設備汰換與智

慧用電補助辦

法

8 受理申請案

9 經費核銷

10 經費核銷

11 稽查申請件

數 1% (至少稽

查 1台)

12 結案

10

9

年

第

於 109年 6月完成經費核銷，至 109/5/19完成稽查 1台。
無。



2

季

10

9

年

第

3

季

辦理結案作業中。 無。

3、家庭冷氣(台)

(1)執行進度

108年 109年 110年
工作比重(%)

年月

進度(%) 9月 12月 3月 6月 9月 12月 3月

查核點 13 14 15 16 17 18

累計預定進度(%) 5% 10% 13% 15% 20% 25% 25%家庭冷氣(台)%

累計實際進度(%) 0 5 13 20 20 20 25

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形 進度差異說明

10

8

年

第

2

季

10

8

年

第

3

季

本計畫內容與經費甫於經濟部中華民國 108年 08月 20

日經授能字第 10800164500號函核定通過，將於 108年

10月 1日公告第二期補助辦法及受理。

因本府招聘本案作業人

力，於 108年 10月公告，

故相關進度落後。

10

8

年

第

4

季

於 108年 10月公告第二期補助辦法及受理，於

108/12/10開始辦理稽查。

因本府招聘本案作業人

力，於 108年 10月公告，

故相關進度落後。

13 公告第二期

設備汰換與智

慧用電補助辦

法

14 受理申請案

15 經費核銷

16 經費核銷

17 稽查申請件

數 1% (至少稽

查 40台)

18 結案

10

9

年

第

1

辦理經費核銷、稽查作業中。 無。



季

10

9

年

第

2

季

於 109年 6月完成經費核銷，至 109/5/19完成稽查 48

台。
無。

10

9

年

第

3

季

辦理結案作業中。 無。

4、住宅電冰箱(台)

(1)執行進度

108年 109年 110年
工作比重(%)

年月

進度(%) 9月 12月 3月 6月 9月 12月 3月

查核點 19 20 21 22 23 24

累計預定進度(%) 5% 10% 13% 15% 20% 25% 25%住宅電冰箱(台)%

累計實際進度(%) 0 5 13 20 20 20 25

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形 進度差異說明

10

8

年

第

2

季

10

8

年

第

3

季

本計畫內容與經費甫於經濟部中華民國 108年 08月 20

日經授能字第 10800164500號函核定通過，將於 108年

10月 1日公告第二期補助辦法及受理。

因本府招聘本案作業人

力，於 108年 10月公告，

故相關進度落後。

19 公告第二期

設備汰換與智

慧用電補助辦

法

20 受理申請案

21 經費核銷

22 經費核銷

23 稽查申請件

數 1% (至少稽

查 21台)

24 結案
10

8

年

第

4

季

於 108年 10月公告第二期補助辦法及受理，於

108/12/10開始辦理稽查。

因本府招聘本案作業人

力，於 108年 10月公告，

故相關進度落後。



10

9

年

第

1

季

辦理經費核銷、稽查作業中。 無。

10

9

年

第

2

季

於 109年 6月完成經費核銷，至 109/5/19完成稽查 22

台。
無。

10

9

年

第

3

季

辦理結案作業中。 無。

項目 本期預計完成數 本期累計完成數

老舊辦公室照明燈具 T5螢光燈(具) 1761 1761

服務業、機關、學校電冰箱(台) 10 7

家庭冷氣(台) 4000 3908

住宅電冰箱(台) 2050 2033

填表人：潘秀吟 電話：08-732-0415 填表日期：2021/11/08

主管：許文祈 審核日期：2021/11/08


