
縣市共推住商節電行動計畫　季報

提報年份 111年 提報季別 第一季 期程 第三期

執行機關 嘉義市 承辦局處 環保局綜合計畫科

執行期程 開始：109/01/01 ~ 結束：111/06/30 合計 30月

預算狀態

經費實支數

推動工作 經費(千元) A 實支數(千元) B 實支率(%) C = B / A

節電基礎工作 6000.000 0 0%

因地制宜 4995.459 0 0%

設備汰換及智慧用電 23887.584 0 0%

擴大補助 0.000 0 0%

整體工作 34883.043 0 0%

整體進度

預定執行進度：100% 實際執行進度：47.5%

壹、節電基礎工作（本季預定：100%；本季實際 90%）

1、用電資訊揭露分析及盤點用電情形

(1)執行進度

110年
工作比重(%)

年月

進度(%) 6月 9月 12月

查核點 1 2 3

累計預定進度(%) 5% 15% 25%用電資訊揭露分析及盤點用電情形%

累計實際進度(%) 100 25

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形 進度差異說明

11

0

年

第

3

季

1. 已完成 6月、7月用電資訊揭露分析及提出節能策

略 2. 已於財政稅務局大廳、西區區公所服務台、東

區戶政事務所民眾等候區、東區區公所服務台旁等四

處，進行用電揭露。 3. 已於 10/12提出文化商圈用

電資訊盤點規劃書。

因台電公告用電資

訊日期不定，因此

會有無法定期執行。

1 每月公開用電資訊

並與近 3年同期分析

比較，提出具體可行

措施

2 盤點本市商圈用電

情況，並進行耗能現

況與分析

3 盤點本市學校能源

使用狀況，並撰寫節

電及能源改善報告書

11

0

年

第

1. 已完成 8月至 11月用電資訊揭露分析及提出節能

策略。 2. 已於財政稅務局大廳、西區區公所服務台、

東區戶政事務所民眾等候區、東區區公所服務台旁等

四處，以及嘉義市政府環境保護局粉絲專頁進行用電

因台電公告用電資

訊日期不定，因此

會有無法定期執行。



4

季

揭露。 3. 已於 12月完成文化商圈用電資訊盤點並進

行耗能現況與分析及提出具體節電策略。

11

1

年

第

1

季

1. 已完成 110年 10月至 111年 4月用電資訊揭露分

析及提出節能策略。 2. 已於財政稅務局大廳、西區

區公所服務台、東區戶政事務所民眾等候區、東區區

公所服務台旁等四處，以及嘉義市政府環境保護局粉

絲專頁進行用電揭露。

因台電公告用電資

訊日期不定，因此

會有無法定期執行。

2、稽查輔導本市機關、學校及服務業落實節電規定

(1)執行進度

110年
工作比重(%)

年月

進度(%) 9月 12月

查核點 4 5

累計預定進度(%) 5% 15%稽查輔導本市機關、學校及服務業落實節電規定%

累計實際進度(%) 15

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形 進度差異說明

11

0

年

第

3

季

5. 已於 10/12提出政府機關、學校及國營

事業等查核規劃書。 6. 已於 10/12提出

20類指定能源用戶訪視輔導規劃書。 7. 

預計 11月著手規劃。

因計畫初期人員異動，

導致工作項目進度落

後。

11

0

年

第

4

季

4. 已於 12月完成政府機關、學校及國營事

業等用電至少 90家次，並彙整訪視成果。 

5. 已於 11月完成 20類指定能源用戶訪視

輔導 200家次。並於 111年 1月完成本市電

器商 50家次查核。

因計畫初期人員異動，

導致工作項目進度落

後。

4 查核本市各政府機關、學校

及國營事業等用電單位落實節

電行動 90家次

5 執行 20類指定能源用戶訪視

輔導工作 200家及本市電器商

50家次

11

1

年

第

1

季

3、節電志工組織合作

(1)執行進度

110年 111年
工作比重(%)

年月

進度(%) 9月 12月 3月



查核點 6 7 8

累計預定進度(%) 10% 15% 25%節電志工組織合作%

累計實際進度(%) 15 25

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形

進度

差異

說明

11

0

年

第

3

季

8. 已於 10/6提出節電志工培訓規劃書。 9. 預計 10底著手規劃。

 10.預計 12月著手規劃。 11. 已於 10/12提出能源或節電教育

教案暨試教規劃書。

11

0

年

第

4

季

6.已於 10月完成 3場次節電志工培訓。 9 預計 111年 1月辦理

2場次能源相關綠繪本志工媽媽培訓工作坊。 10 預計 111年 4月

完成節電與綠繪本志工媽媽至學校或公開場合推廣至少共計 8場

次。 11 已於 12月完成 1套配合環保寶來屋製作能源或節電教育

教案，規劃 111年 1月進行教案演示，並經專家學者全程觀看輔

導後進行修正教案內容，再安排教案試教 2次。

6 辦理 3場次節電志工

培訓及 2場次綠繪本志

工媽媽培訓工作坊。

7 輔導志工至學校或公

開場和推廣至少 8 場

8 製作能源或節電教育

教案，並完成試教
11

1

年

第

1

季

1.完成綠繪本校園推廣 8場次活動

4、公民參與

(1)執行進度

110年
工作比重(%)

年月

進度(%) 9月 12月

查核點 9 10

累計預定進度(%) 5% 15%公民參與%

累計實際進度(%) 0 5

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形 進度差異說明

9 結合學校、社區或 NGO團

體辦理節電政策研商會、論

壇或委員會 1場次

10 辦理節電創意黑客松競賽

11

0

年

第

3

季

12. 節電創意黑客

松競賽規劃中。 

13. 預計 11月著

手規劃。



11

0

年

第

4

季

9. 節電政策研商

會、論壇或委員會

1場次規劃中。 

10.節電創意黑客

松競賽規劃初稿已

完成。

節電黑客松經討論預計擴大辦理，將邀請市長參

加並邀請知名專家學者擔任評審委員，俟修正規

劃書後預計於 3月完成。

11

1

年

第

1

季

1.完成辦理節電政

策研商會 1場次 

2.黑客松活動取消

辦理

黑客松因報名隊伍數不足故取消辦理

5、節約能源教育與推廣

(1)執行進度

110年 111年
工作比重(%)

年月

進度(%) 9月 12月 3月

查核點 11 12 13

累計預定進度(%) 5% 10% 20%節約能源教育與推廣%

累計實際進度(%) 10 20

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形

進度差

異說明

110

年

第

3

季

14. 10/4校園能源教育宣導環境塑造補助作

業已准予備查。 15. 已於 10/12提出劇團巡

迴宣導規劃書。 16. 預計 11/6-11/22辦理

「235 愛上我，節電 12小時」活動。 17. 宣

導品已進行客製化悠遊卡 500份製作。

110

年

第

4

季

11. 已於 12月完成辦理 1場次「235 愛上我，

節電 12小時」活動，第 2場活動規劃中。 

12. 已於 12月完成 1,090件宣導品，剩餘宣

導品與宣導文宣預計 111年完成剩餘數量。 

13.已於 12月完成劇團巡演 3場次。

11 辦理節能活動 2 場次

12 協助本市學校推廣能源教育，製作能

源宣導文宣、看板及裝置藝術設計，並 

文宣至少 5,000 份、購置宣導品 3,000 

份

13 以巡演方式宣導節能理念至少 3 場
111

年

第

1

季

1.已於 3/26辦理關燈一小時節能活動 1場次 

2.完成校園節能改造作業共計 3所學校 3.完

成宣導品 3000份及文宣 5000份購置

貳、因地制宜（本季預定：100%；本季實際 60%）

1、提升本市夏月節電成效



(1)執行進度

110年
工作比重(%)

年月

進度(%) 12月

查核點 1

累計預定進度(%) 15%提升本市夏月節電成效%

累計實際進度(%) 15

(2)查核點進度說明

查核點

年

 

季

辦理情形

進度

差異

說明

1

1

0

年

第

3

季

1.第一場住商節電推廣活動於 10/15~11/7辦理，邀集 24個節能店家，

民眾到指定店家拍照上傳至活動貼文，即可抽獎。 2.已購置 900個

LED燈泡及 100罐嘉大醬油供能源訪視使用，後續將再購置 1000份宣

導品。

1

1

0

年

第

4

季

1.第二場次住商節電推廣活動預定於 2月 19日於焚化廠寶來屋辦理，

以認識環教場所『嘉義市垃圾焚化廠』導覽、『power on-荷蘭風車』

DIY製作課程及 2個闖關關卡，民眾透過闖關活動，瞭解節約能源的重

要性。 2.已購置 300個節電小壁插及 847個防曬反光袖套，累積購置

2147個宣導品，供宣導及辦理節電相關活動使用，贈予參加民眾，除

具有實用性外，更傳達「能源有限，家家節電」之概念喚醒民眾了解能

源耗竭。

1 結合本市服務業、

在地特色、節日辦理

3場次住商節電推廣

活動

1

1

1

年

第

1

季

1.第二場次住商節電推廣活動於 2月 19日於焚化廠寶來屋辦理，以認

識環教場所『嘉義市垃圾焚化廠』導覽、『power on-荷蘭風車』DIY

製作課程及 2個闖關關卡，民眾透過闖關活動，瞭解節約能源的重要性。

 2.第三場次住商節電推廣活動預定 4月 9日於焚化廠寶來屋辦理，以

認識環教場所「嘉義市垃圾焚化廠」、「繪本說故事」「風力車」DIY

製作課程及跑跑風力車競賽，民眾透過課程，瞭解節約能源的重要性。 

3.已購置 300個節電小壁插及 847個防曬反光袖套，累積購置 2147個

宣導品，供宣導及辦理節電相關活動使用，贈予參加民眾，除具有實用

性外，更傳達「能源有限，家家節電」之概念喚醒民眾了解能源耗竭。

2、多媒體行銷

(1)執行進度

110年 111年
工作比重(%)

年月

進度(%) 3月 12月 3月

查核點 2 3 4

累計預定進度(%) 5% 10% 15%多媒體行銷%

累計實際進度(%) 10 15

(2)查核點進度說明



查核點
年 

季
辦理情形

進度

差異

說明

11

0

年

第

3

季

3.節電 LINE@每週至少進行 1次託播，截至 9月底已託播 14則。

 4.已於 9/29辦理第一場多媒體行銷課程，本次課程內容以設

計思考-環保行銷為主題，參加對象為各科室小編，共計 15人

參與。 5.第一部節電系列短片配合第一場住商結店活動拍攝，

9/23於嘉義市美術館昭和 J11完成拍攝，後續已託播東區戶政

事務所民眾等候區及嘉義市政府電子看板。

11

0

年

第

4

季

2.節電 LINE@每週至少進行 1次託播，截至 12月底已託播 27

則。 3.已於 10/6辦理第二場多媒體行銷課程，本次課程以節

電設計思考工作坊辦理，參加對象為各科室小編，共計 15人

參與。 4.第 2、3、4部節電短片腳本已核備，後續安排影片

公司進行拍攝。

2 配合流行時事並搭配節電

議題繪製節電梗圖，並於節

電 LINE@每週託播

3 辦理多媒體行銷課程 4場

次，以多元管道宣導節電

4 製作節電系列短片 4式

11

1

年

第

1

季

2.節電 LINE@每週至少進行 1次託播，截至 4月底已託播 44則。

 3.已於 1/21、2/10辦理第三、四場多媒體行銷課程，本次課

程以影像構圖理論講座及利用手機拍攝與編輯影像，參加對象

為各科室小編，共計 13人參與。 4.第 2、3、4部節電短片於

1/23完成拍攝，配合相關活動進行宣導。

3、節電太陽能行動餐車巡迴展演

(1)執行進度

110年
工作比重(%)

年月

進度(%) 12月

查核點 5

累計預定進度(%) 15%
節電太陽能行動餐車巡迴展

演%
累計實際進度(%) 5

(2)查核點進度說明

查核

點

年

 

季

辦理情形 進度差異說明

1

1

0

年

第

4

季

5.截止 12月辦理 3場次節電太陽能行動餐車巡迴展演。第一場 10/7辦

理，參加對象為各環保小隊長及里長，第二場 11/12於林森里音樂會辦

理，第三場 12/26於文雅里文藝一起辦理，現場透過太陽能餐車製作爆

米花，透過 X展架進行太陽能解說及利用電視進行節電 LINE@梗圖推播，

讓民眾獲取節電及太陽能等資訊。

第 4場預定於 2/19

嘉義市-市盃環保防

災勇士 PK賽及第 5

場次於 2/26大溪厝

水環境教育中心辦

理，第 6場規劃中。

5 配

合活

動或

說明

會展

覽 8 

場次 1

1

第 4場於 2/16慈濟基金會，配合嘉義市-市盃環保防災勇士 PK賽活動；

第 5場次於 3/26結合關燈一小時活動辦理；第 6場次於 4/7育人國小兒

該計畫工作內容規

劃辦理 6場次。



1

年

第

1

季

童節活動，已闖關方式進行；第 7場次於 4/16配合「地球日 -無塑環保

野餐趣」辦理。

4、能源使用狀況盤點及企業媒合作業

(1)執行進度

110年 111年
工作比重(%)

年月

進度(%) 12月 3月

查核點 6 7

累計預定進度(%) 15% 25%
能源使用狀況盤點及企業媒

合作業%
累計實際進度(%) 15 25

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形

進度差

異說明

110

年

第

3

季

7.已於 9/17提出能源弱勢族群住宅用電情況盤點作業

規劃，後續將提供 50位訪視名單。 8.待訪視完成後，

針對電器使用狀況進行汰舊媒合作業。

110

年

第

4

季

6.已於 9/17提出能源弱勢族群住宅用電情況盤點作業

規劃，後續將提供 50位訪視名單。 7.待訪視完成後，

針對電器使用狀況進行汰舊媒合作業。

6 盤點特殊身分能源使用情況，

並撰寫分析報告

7 協助本市特殊身分與企業、寺

廟或社團進行老舊家電汰換作業

111

年

第

1

季

6.已於提出能源弱勢族群住宅用電情況盤點作業規劃，

待 4月訪視提供分析報告。 7.於 3/31辦理媒合說明

會，申請書以郵件寄送，每戶至多補助 4盞燈，後續

將安排燈具安裝作業。

5、戶外或室內宣導看板改造

(1)執行進度

110年
工作比重(%)

年月

進度(%) 9月

查核點 8

累計預定進度(%) 10%戶外或室內宣導看板改造%

累計實際進度(%)

(2)查核點進度說明

查核點 年 辦理情形 進度



季 差異

說明

11

0

年

第

3

季

9.本季文宣主題為生活省電小秘招，以圖片呈現生活上實用的節電方式已於嘉

義市政府、東區戶政事務所民眾等候區、國立嘉義高級商業職業學校電視牆進

行託播，另嘉義市政府國稅局 4F、5F利用跑馬燈文字進行文宣宣導作業 

11

0

年

第

4

季

8.已於 11月完成環保局電子看版設置。另本季利用嘉義火車站交通樞紐重點

位置，於站前地下道廣告看板投放刊登文宣，透過實體張貼的活動看板，讓更

多民眾接收到節電訊息。

8 完成改造並

每季更新戶外

或室內節電文

宣

11

1

年

第

1

季

8.已於 2月完成環保局電子看版設置。另本季利用嘉義火車站交通樞紐重點位

置，於站前地下道廣告看板投放刊登文宣，透過實體張貼的活動看板，讓更多

民眾接收到節電訊息。

6、智慧電表設置

(1)執行進度

110年
工作比重(%)

年月

進度(%) 9月

查核點 9

累計預定進度(%) 10%智慧電表設置%

累計實際進度(%)

(2)查核點進度說明

查核點 年 季 辦理情形 進度差異說明

110年

第 3季

10.遵照辦理。 11.8/2已核備

計畫執行期程規劃書。 12.已

填寫季報。 13.遵照辦理。 

14.遵照辦理。 15.遵照辦理。

 16.遵照辦理。

110年

第 4季

9.已於 12月完成環保局智慧

電表設置。

9 完成環保局智慧電表設置

111年

第 1季

7、建築物外殼隔熱設置

(1)執行進度



110年
工作比重(%)

年月

進度(%) 9月

查核點 10

累計預定進度(%) 10%建築物外殼隔熱設置%

累計實際進度(%)

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形 進度差異說明

110

年

第 4

季

10.已於 10月完成環保局建築物隔熱改

造(外遮陽)。

10 完成環保局建築物隔熱改

造(外遮陽) 111

年

第 1

季

參、設備汰換與智慧用電（本季預定：100%；本季實際 0%）

1、無風管空氣調節機

(1)執行進度

109年 110年
工作比重(%)

年月

進度(%) 6月 12月 9月

查核點 1 2 3

累計預定進度(%) 5% 10% 20%無風管空氣調節機%

累計實際進度(%) 13.4 15.3

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形 進度差異說明

10

9

年

第

2

季

完成冷氣汰換 1348.2kW，334萬元。

4月 27日起公布本期補助辦法，回溯至

108年 6月 1日後經初評者，受理案件數

量較多。

1 累計完成

補助 500kW

2 累計完成

補助

1000kW

3 累計完成

補助

2000kW

10

9

年

第

3

季

本季未新增，累計完成冷氣汰換

1348.2kW，334萬元。。



10

9

年

第

4

季

完成冷氣汰換 1527.8kW，3785仟元。 期初辦理案件數較多。

11

0

年

第

1

季

實際核撥冷氣汰換 1,477.3kW，實際支出

3,657,500元(覆核+核撥共計 1,531.5kW, 

經費 3,792,500元)。

依實際申請情況進行案件受理(覆核後將

辦理經費核撥階段)。

11

0

年

第

2

季

11

0

年

第

3

季

11

0

年

第

4

季

實際核撥冷氣汰換 2,125.1kW，實際支出

5,272,500元(覆核+核撥共計 2,138.3kW, 

經費 5,305,000元)。

尚有案件未完成覆核，持續追蹤進度。

(覆核後將辦理經費核撥階段)。

11

1

年

第

1

季

2、老舊辦公室照明

(1)執行進度

109年 110年
工作比重(%)

年月

進度(%) 6月 12月 9月

老舊辦公室照明% 查核點 4 5 6



累計預定進度(%) 5% 12% 20%

累計實際進度(%) 10.1 20

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形 進度差異說明

10

9

年

第

2

季

至 6月底前完成(T8/T9)9120具，3482979元。

4月 27日起公布本期補助辦法，回

溯至 108年 6月 1日後經初評者，

受理案件數量較多。

10

9

年

第

3

季

本季未新增，累計完成數相同。

10

9

年

第

4

季

至 12月底前完成 18942具，7764739元。 期初辦理案件數較多。

11

0

年

第

1

季

實際核撥老舊照明燈具汰換 16,939具，實際已核

撥金額 6,135,886元(覆核+核撥共計 17,581具,

經費 6,414,081元)。

依實際申請情況進行案件受理(覆核

後將辦理經費核撥階段)。

11

0

年

第

2

季

11

0

年

第

3

季

4 累計完

成補助

5000具

5 累計完

成補助

10000具

6 累計完

成補助

18000具

11 實際核撥老舊照明燈具汰換 23,134具，實際已核 依實際申請情況進行案件受理(覆核



0

年

第

4

季

撥金額 8,304,022元(覆核+核撥共計 25,102具,

經費 8,822,159元)。

後將辦理經費核撥階段)。

11

1

年

第

1

季

3、室內停車場智慧照明

(1)執行進度

109年 110年
工作比重(%)

年月

進度(%) 6月 12月 9月

查核點 7 8 9

累計預定進度(%) 5% 10% 20%室內停車場智慧照明%

累計實際進度(%) 7.5 18.4

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形 進度差異說明

109

年

第

2

季

至 6月底前完成 150具，66627元。

4月 27日起公布本期補助辦法，回溯至 108

年 6月 1日後經初評者，受理案件數量較多。

109

年

第

3

季

新增 16具，至 9月底前完成 166具，

75427元。

109

年

第

4

季

至 12月底前完成 367具，172866元。 期初辦理案件數較多。

7 累計完

成補助

100具

8 累計完

成補助

200具

9 累計完

成補助

400具

110

年

第

1

季

實際核撥汰換 322具，實際已核撥金額

136,676元。
依實際申請情況進行案件受理。



110

年

第

2

季

110

年

第

3

季

110

年

第

4

季

實際核撥汰換 322具，實際已核撥金額

136,676元。(覆核+核撥共計 379台, 

經費 165,901元)。

尚有案件未完成覆核，持續追蹤進度。(覆核

後將辦理經費核撥階段)。

111

年

第

1

季

4、中型服務業、機關及學校導入能源管理系統

(1)執行進度

109年 110年
工作比重(%)

年月

進度(%) 9月 9月

查核點 10 11

累計預定進度(%) 10% 20%
中型服務業、機關及學校導入能源

管理系統%
累計實際進度(%) 0

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形 進度差異說明

109

年

第 2

季

已接受申請，辦理現場評估等程序中。 無差異。

109

年

第 3

季

已接受申請，辦理評估後程序中。

10 累計完成補助 1套

11 累計完成補助 2套

109

年

第 4

完成中型能管系統 1套，50萬元。 進度無差異。



季

110

年

第 1

季

補助中型能源管理系統 1套，實際已核撥金額

474,317元。
進度無差異。

110

年

第 2

季

110

年

第 3

季

110

年

第 4

季

111

年

第 1

季

5、大型服務業、機關及學校導入能源管理系統

(1)執行進度

109年
工作比重(%)

年月

進度(%) 12月

查核點 12

累計預定進度(%) 20%
大型服務業、機關及學校導入能源

管理系統%
累計實際進度(%)

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形 進度差異說明

109

年

第 2

季

已接受申請，辦理現場評估等程序中。 無差異。

109

年

第 3

季

已接受申請，辦理評估後程序中。

12 累計完

成補助 1套

109

年
完成大型能管系統 1套，100萬元。 進度無差異。



第 4

季

110

年

第 1

季

已完成大型能源管理系統覆核作業，預計

補助 1,000,000元。

依實際申請情況進行案件受理(覆核後將

辦理經費核撥階段)。

110

年

第 2

季

110

年

第 3

季

110

年

第 4

季

補助中型能源管理系統 1套，已核撥金額

1,000,000元。

111

年

第 1

季

項目 本期預計完成數 本期累計完成數

無風管冷氣(kW)註：每台冷氣約 4kW 2000.0 0

老舊辦公室照明(具) 18000 0

室內停車場智慧照明(盞) 400 0

中型能管系統(套) 2 0

大型能管系統(套) 1 0

肆、擴大補助（本季預定：100%；本季實際 40%）

1、老舊辦公室照明燈具 T5螢光燈(具)

(1)執行進度

109年 110年
工作比重(%)

年月

進度(%) 6月 12月 6月

查核點 1 2 3

累計預定進度(%) 6% 12% 20%
老舊辦公室照明燈具 T5螢光燈(具)

%
累計實際進度(%) 14.4

(2)查核點進度說明



查核點
年 

季
辦理情形 進度差異說明

10

9

年

第

2

季

至 6月底前完成 2333具，882029元。

4月 27日起公布本期補助辦法，回溯

至 108年 6月 1日後經初評者，受理

案件數量較多。

10

9

年

第

3

季

本季未新增。

10

9

年

第

4

季

至 12月底前完成 4788具，1955382元。 期初辦理案件較多。

11

0

年

第

1

季

實際核撥老舊照明燈具汰換 4,235具，實際已核

撥金額 1,533,972元(覆核+核撥共計 4,396具,經

費 1603,521元)。

依實際申請情況進行案件受理(覆核

後將辦理經費核撥階段)。

11

0

年

第

2

季

11

0

年

第

3

季

1 累計完

成補助

1000具

2 累計完

成補助

2000具

3 累計完

成補助

3250具

11

0

年

第

實際核撥老舊照明燈具汰換 5,783具，實際已核

撥金額 2,076,006元(覆核+核撥共計 6,275具,經

費 2,205,540元)。

依實際申請情況進行案件受理(覆核

後將辦理經費核撥階段)。



4

季

11

1

年

第

1

季

2、家庭冷氣(台)

(1)執行進度

109年
工作比重(%)

年月

進度(%) 6月

查核點 4

累計預定進度(%) 20%家庭冷氣(台)%

累計實際進度(%) 20

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形 進度差異說明

109

年

第

2

季

至 6月底前完成 1445具，4302600元。
4月 27日起公布本期補助辦法，回溯至 108

年 6月 1日。

109

年

第

3

季

109

年

第

4

季

至 12月底前完成 1445具，4302600元。
進度符合，6月後未再受理申請。

110

年

第

1

季

實際補助 1,381台，補助金額

3,983,400元(已於 109年第 2季完成辦

理)。

符合進度。

4 累計完成

補助 1380

台

110

年

第



2

季

110

年

第

3

季

110

年

第

4

季

實際補助 1,378台，補助金額

3,974,400元(已於 109年第 2季完成辦

理)。

查核 2案共 3台資格不符繳回補助款，修正

數量金額，額度勻支至其他汰換品項。

111

年

第

1

季

3、住宅電冰箱(台)

(1)執行進度

109年
工作比重(%)

年月

進度(%) 6月

查核點 5

累計預定進度(%) 20%住宅電冰箱(台)%

累計實際進度(%) 20

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形 進度差異說明

109

年

第

2季

至 6月底前完成 440台，1279780元。
4月 27日起公布本期補助辦法，回

溯至 108年 6月 1日。

109

年

第

3季

本季未新增。

109

年

第

4季

至 12月底前完成 440台，1279780元。 進度符合，6月後未再受理申請。

5 累計完成

補助 420台

110

年

實際補助 419台，補助金額 1,219,930元(已

於 109年第 2季完成辦理)。

進度落後 1台，經費勻支至其他汰

換品項。



第

1季

110

年

第

2季

110

年

第

3季

110

年

第

4季

111

年

第

1季

4、LED照明(顆)

(1)執行進度

109年
工作比重(%)

年月

進度(%) 12月

查核點 6

累計預定進度(%) 20%LED照明(顆)%

累計實際進度(%)

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形 進度差異說明

109

年

第

2季

至 6月底前完成 0具。
4月 27日起公布本期補助辦法，較不

普及，申請亦不踴躍。

109

年

第

3季

累計 9月底前完成 0具。

109

年

第

4季

至 12月底前完成 0具。 已增加宣導，申請仍不踴躍。

6 累計完成

補助 100具

110 未有民眾申請。 已經補助額度勻支至其他汰換品項。



年

第

1季

110

年

第

2季

110

年

第

3季

110

年

第

4季

實際補助 52具，補助金額 13,897元(已於

109年第 2季完成辦理)。

進度落後 48具，經費勻支至其他汰換

品項。

111

年

第

1季

5、其他

(1)執行進度

110年
工作比重(%)

年月

進度(%) 3月

查核點 7

累計預定進度(%) 20%其他%

累計實際進度(%)

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形 進度差異說明

109

年

第

2季

預計完成 8000件，已完成設備汰換宣導之 DM與海報

共 1200件。
無差異

109

年

第

3季

新增製作野餐墊 100份，文具組 160份，累計 1460

份。

7 完成宣

導品製作

109

年

第

4季

已完成宣導品 65380件。
增加各不同品項，部分為貼紙

等，故件數較多。



110

年

第

1季

已完成宣導品 65380件。
增加各不同品項，部分為貼紙

等，故件數較多。

110

年

第

2季

110

年

第

3季

悠遊卡規劃書核定。
客製化悠遊卡已進入授權、製

作階段。

110

年

第

4季

本案已於 110年 4月 19日完成驗收，共製作宣導品

7,000份，支用經費 30萬元。

111

年

第

1季

項目 本期預計完成數 本期累計完成數

老舊辦公室照明燈具 T5螢光燈(具) 3250

家庭冷氣(台) 1380

住宅電冰箱(台) 420

LED照明(顆) 100

其他

填表人：李珮蓓 電話：05-2251775 填表日期：2022/07/25

主管：張永信 審核日期：2022/07/25


