
縣市共推住商節電行動計畫　季報

提報年份 111年 提報季別 第三季 期程 第三期

執行機關 臺中市 承辦局處 經發局

執行期程 開始：109/05/06 ~ 結束：111/08/31 合計 28月

預算狀態

經費實支數

推動工作 經費(千元) A 實支數(千元) B 實支率(%) C = B / A

節電基礎工作 8000.0 7975.460 100%

因地制宜 45000 44099.478 98%

設備汰換及智慧用電 48386.638 26227.188 54%

擴大補助 212628.914 229092.627 108%

整體工作 314015.552 307394.753 98%

整體進度

預定執行進度：100% 實際執行進度：93.38%

壹、節電基礎工作（本季預定：100%；本季實際 100%）

1、完成前置招標作業

(1)執行進度

110年
工作比重(%)

年月

進度(%) 3月 9月

查核點 1

累計預定進度(%) 5% 5%完成前置招標作業%

累計實際進度(%) 2 5

(2)查核點進度說明

查核點 年 季 辦理情形 進度差異說明

109年

第 2季

109年

第 3季

109年

第 4季

110年

第 1季

於 110年 2月 5日完成招標

作業。

因行政作業流程關係，致查核

點延誤。

1 完成招標作業及召開跨局

處會議。

110年

第 2季
規劃辦理跨局處會議。

因行政作業流程關係，致查核

點延誤。



110年

第 3季
已完成。

110年

第 4季
已完成。

111年

第 1季
已完成。

111年

第 2季
已完成。

111年

第 3季
已完成。

2、節電稽查輔導

(1)執行進度

110年
工作比重(%)

年月

進度(%) 6月 12月

查核點 2 3

累計預定進度(%) 10% 20%節電稽查輔導%

累計實際進度(%) 5 20

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形 進度差異說明

10

9

年

第

2

季

10

9

年

第

3

季

10

9

年

第

4

季

2 轄區內節能標章標示輔導作業達 100

家。

3 轄區 20類能源用戶節能稽查輔導作業

達 300家(其中含電器零售商、大賣場稽

查至少 100家。)

11

0

年



第

1

季

11

0

年

第

2

季

規劃辦理節電輔導查核作業。

因受新冠肺炎疫情

影響，故查核點進

度延後。

11

0

年

第

3

季

辦理稽查作業中。
因受疫情影響，故

相關進度延後。

11

0

年

第

4

季

1.於 110年 11月 30日前累積完成

轄區 20類能源用戶節能稽查輔導作

業達 300家。 2.於 110年 11月 30

日前累積完成轄區內節能標章標示

輔導作業達 101家。

11

1

年

第

1

季

已完成。

11

1

年

第

2

季

已完成。

11

1

年

第

3

季

已完成。

3、執行能源消費調查研究

(1)執行進度



110年
工作比重(%)

年月

進度(%) 12月

查核點 4

累計預定進度(%) 10%執行能源消費調查研究%

累計實際進度(%) 10

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形 進度差異說明

109

年

第 2

季

109

年

第 3

季

109

年

第 4

季

110

年

第 1

季

110

年

第 2

季

110

年

第 3

季

110

年

第 4

季

於 110年 12月底前完成能源

研究分析。

111

年

第 1

季

已完成。

4 能源消費研究調查分析資料，完

成研究報告。

111

年
已完成。



第 2

季

111

年

第 3

季

已完成。

4、節電志工組織合作

(1)執行進度

110年
工作比重(%)

年月

進度(%) 9月 12月

查核點 5 6

累計預定進度(%) 10% 25%節電志工組織合作%

累計實際進度(%) 25

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形 進度差異說明

10

9

年

第

2

季

10

9

年

第

3

季

10

9

年

第

4

季

11

0

年

第

1

季

5 節電志工培訓、節電

講習等推廣活動至少 10

場次。

6 節電志工培訓、節電

講習等推廣活動累積至

少 20場次。

11



0

年

第

2

季

11

0

年

第

3

季

於 110年 9月累計辦理 4場次節電志工培訓(110

年 8月 26日、110年 8月 28日、110年 9月 10日

及 110年 9月 11日)。

因受新冠肺炎疫情

影響，故查核點進

度延後。

11

0

年

第

4

季

於 110年 12月底前完成節電節電志工培訓、節電

講習等推廣活動累積至少 20場次(家次)。

11

1

年

第

1

季

已完成。

11

1

年

第

2

季

已完成。

11

1

年

第

3

季

已完成。

5、公民參與

(1)執行進度

110年
工作比重(%)

年月

進度(%) 9月 12月

查核點 7
公民參與%

累計預定進度(%) 15% 15%



累計實際進度(%) 5 15

(2)查核點進度說明

查核點

年

 

季

辦理情形 進度差異說明

1

0

9

年

第

2

季

1

0

9

年

第

3

季

1

0

9

年

第

4

季

1

1

0

年

第

1

季

1

1

0

年

第

2

季

7 辦理公民

參與相關活

動累積至少

3場次。

1

1

於 110年 8月 13日辦理 1場次之節電公益推廣輔導計畫說明

會。

配合民眾參與式預算

流程，於 110年 10月



0

年

第

3

季

底前完成 44場次相關

活動。

1

1

0

年

第

4

季

透過民眾自主提案規劃辦理，讓民眾自行決定符合在地需求

的節能宣導方案共計 10案，給予提案獎勵補助經費共計 100

萬，於 110年 10月共計辦理了 44場宣導課程，共計 1,147

名民眾參與。

1

1

1

年

第

1

季

已完成。

1

1

1

年

第

2

季

已完成。

1

1

1

年

第

3

季

已完成。

6、節約能源教育與

(1)執行進度

110年
工作比重(%)

年月

進度(%) 9月 12月

查核點 8

累計預定進度(%) 0% 25%節約能源教育與%

累計實際進度(%) 25 25

(2)查核點進度說明



查核點
年 

季
辦理情形

進度差

異說明

109

年

第

2

季

109

年

第

3

季

109

年

第

4

季

110

年

第

1

季

110

年

第

2

季

110

年

第

3

季

於 110年 9月 11日至 10月 29日完成 20場次校園能源教育活動，

於朝會中針對臺中市國中及國小學生進行節能及節電理念推廣。

110

年

第

4

季

已完成。

8 辦理相關節能教育

推廣活動至少 1場次。

111

年

第

1

季

已完成。



111

年

第

2

季

已完成。

111

年

第

3

季

已完成。

貳、因地制宜（本季預定：100%；本季實際 99.5%）

1、住宅家電補助計畫(完成前置招標作業、節能工作小組會)

(1)執行進度

110年
工作比重(%)

年月

進度(%) 3月

查核點 1-1

累計預定進度(%) 1.25%
住宅家電補助計畫(完成前置招標作業、節能

工作小組會)%
累計實際進度(%) 1.25

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形 進度差異說明

109

年

第 2

季

109

年

第 3

季

109

年

第 4

季

110

年

第 1

季

110年 3月底前完成招標及召開跨

局處會議。

1-1 完成招標作業及召開跨

局處會議。

110

年
已完成。



第 2

季

110

年

第 3

季

已完成。

110

年

第 4

季

已完成。

111

年

第 1

季

已完成。

111

年

第 2

季

已完成。

111

年

第 3

季

已完成。

2、住宅家電補助計畫(補助汰換住宅電冰箱)

(1)執行進度

110年
工作比重(%)

年月

進度(%) 9月

查核點 1-2

累計預定進度(%) 10%
住宅家電補助計畫(補助汰換住宅

電冰箱)%
累計實際進度(%) 9.5

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形 進度差異說明

109

年

第 2

季

109

年

第 3

季

1-2 累計完成汰換 2,778台

電冰箱。

109



年

第 4

季

110

年

第 1

季

110

年

第 2

季

110

年

第 3

季

完成汰換 2,262台。
實際申請需求較低，已將經費流用至

住宅冷氣。

110

年

第 4

季

完成汰換 2,262台。
實際申請需求較低，已將經費流用至

住宅冷氣。

111

年

第 1

季

完成汰換 2,262台。
實際申請需求較低，已將經費流用至

住宅冷氣。

111

年

第 2

季

完成汰換 2,262台。
實際申請需求較低，已將經費流用至

住宅冷氣。

111

年

第 3

季

完成汰換 2,262台。
實際申請需求較低，已將經費流用至

住宅冷氣。

3、住宅家電補助計畫(補助汰換住宅冷(暖)器機)

(1)執行進度

110年
工作比重(%)

年月

進度(%) 9月

查核點 1-3

累計預定進度(%) 10%
住宅家電補助計畫(補助汰換住宅冷

(暖)器機)%
累計實際進度(%) 10

(2)查核點進度說明

查核點 年 季 辦理情形 進度差異說明

1-3 累計完成汰換 5,555台。109年



第 2季

109年

第 3季

109年

第 4季

110年

第 1季

110年

第 2季

110年

第 3季
完成汰換 6,071台。

110年

第 4季
已完成。

111年

第 1季
已完成。

111年

第 2季
已完成。

111年

第 3季
已完成。

4、住宅家電補助計畫(辦理補助核銷作業)

(1)執行進度

110年
工作比重(%)

年月

進度(%) 12月

查核點 1-4

累計預定進度(%) 3.75%
住宅家電補助計畫(辦理補助核

銷作業)%
累計實際進度(%) 3.75

(2)查核點進度說明

查核點 年 季 辦理情形 進度差異說明

109年

第 2季

109年

第 3季

109年

第 4季

110年

第 1季

110年

第 2季

1-4 完成補助核銷作業。

110年

第 3季



110年

第 4季

110年 12月底前完成核銷作

業。

111年

第 1季
已完成。

111年

第 2季
已完成。

111年

第 3季
已完成。

5、臺中市能源轉型推動示範計畫(完成前置招標作業)

(1)執行進度

110年
工作比重(%)

年月

進度(%) 3月 6月

查核點 2-1

累計預定進度(%) 2.5% 2.5%臺中市能源轉型推動示範計畫(完成前置招標作業)%

累計實際進度(%) 0 2.5

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形 進度差異說明

109

年

第 2

季

109

年

第 3

季

109

年

第 4

季

110

年

第 1

季

辦理招標流程中。
因行政作業流程關係延後，故查核點

進度延後。

110

年

第 2

季

110年 5月 4日完成招標作

業。

2-1 完成招標作業。

110

年
已完成。



第 3

季

110

年

第 4

季

已完成。

111

年

第 1

季

已完成。

111

年

第 2

季

已完成。

111

年

第 3

季

已完成。

6、臺中市能源轉型推動示範計畫(能源轉型推動示範計畫)

(1)執行進度

110年 111年

工作比重(%)
年月

進度(%) 6月
9

月

12

月

3

月

6

月

查核點 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6

累計預定進度(%) 2.5% 5% 10% 15% 20%臺中市能源轉型推動示範計畫(能源轉型推動示範計畫)%

累計實際進度(%) 0 2.5 2.5 7.5 20

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形 進度差異說明

10

9

年

第

2

季

2-2 能源教育行動巡迴車開跑。

2-3 辦理節電綠能優良之縣市、

機關或場域交流活動 1場次。

2-4 辦理能源種子教師培訓課

程 1場次。

2-5 節電綠能管考推動、能源

教育行動巡迴車完成巡迴至少

100場次(含偏鄉至少 5場次)

。

2-6 完成臺中市能源能治理策

略規劃、節電綠能推廣宣導(8

10

9

年

第

3

季



10

9

年

第

4

季

11

0

年

第

1

季

11

0

年

第

2

季

因受新冠肺炎疫情影響，故查核點進度延後。

因受新冠肺炎

疫情影響，故

查核點進度延

後。

11

0

年

第

3

季

於 110年 9月 7日能源教育行動巡迴車開跑。

因受新冠肺炎

疫情影響，故

查核點進度延

後。

11

0

年

第

4

季

依計畫內容執行中。

因受新冠肺炎

疫情影響，故

查核點進度延

後。

11

1

年

第

1

季

辦理能源種子教師培訓課程第一場次：111年 3月

22日臺中市政府陽明大樓 5樓大禮堂。 

因受新冠肺炎

疫情影響，故

查核點進度延

後。

月)。

11

1

年

第

2

季

1.於 111年 5月 10日完成辦理節電綠能優良之縣

市、機關或場域交流活動 1場次。 2.已完成 2場

次辦理能源種子教師培訓課程。 (1)第一場次：

111年 3月 22日臺中市政府陽明大樓 5樓大禮堂。

(2)第二場次：111年 4月 20日臺中市政府文心第

二市政大樓行政一館 B1大禮堂。 3.(1)節電綠能



管考推動：第一場次：111年 5月 6日太陽能光電

之推動管考會議。第二場次：111年 5月 12日能源

轉型推動評比說明會。 (2)至 111年 4月 7日累計

完成能源教育行動巡迴車 111場，包含 50所學校

及 5場次偏鄉服務，共計服務人次達 100,016人次。

 4.111年 6月底前完成臺中市能源能治理策略規劃、

節電綠能推廣宣導。

11

1

年

第

3

季

已完成。

7、臺中市能源轉型推動示範計畫(委託案核銷)

(1)執行進度

111年
工作比重(%)

年月

進度(%) 9月

查核點 2-7

累計預定進度(%) 2.5%
臺中市能源轉型推動示範計畫(委託

案核銷)%
累計實際進度(%) 2.5

(2)查核點進度說明

查核點 年 季 辦理情形 進度差異說明

109年

第 2季

109年

第 3季

109年

第 4季

110年

第 1季

110年

第 2季

110年

第 3季

110年

第 4季

111年

第 1季

2-7 辦理核銷作業。

111年

第 2季



111年

第 3季

於 111年 7月 22日完成付款。

8、分離式冷氣 1級節能設置計畫

(1)執行進度

111年
工作比重(%)

年月

進度(%) 6月 9月

查核點 3-1 3-2

累計預定進度(%) 7.5% 25%
分離式冷氣 1級節能設置計畫%

累計實際進度(%) 7.5 25

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形

進度差異

說明

109

年

第 2

季

109

年

第 3

季

109

年

第 4

季

110

年

第 1

季

110

年

第 2

季

110

年

第 3

季

110

年

第 4

季

3-1 標案完成發包決標作業(4月)。

3-2 汰換完成 1級節能分離式冷氣設備及智慧電錶電力改

善設備和結算付款(8月)。

111 依計畫內容執行中。



年

第 1

季

111

年

第 2

季

111年 5月 30日完成發包

決標作業。

111

年

第 3

季

111年 8月 24日完成驗收

結案付款。

9、臺中市政府臺灣大道市政大樓照明控制系統建置及冰水主機加裝變頻器工程

(1)執行進度

110年 111年

工作比重(%)
年月

進度(%) 3月
6

月
3月

6

月

查核點 4-1 4-2
4-

3

累計預定進度

(%)

7.5

%
%

22.5

%

25

%

臺中市政府臺灣大道市政大樓照明控制系統建置及冰水主機加裝變

頻器工程%

累計實際進度

(%)
0

7.

5
22.5 25

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形 進度差異說明

10

9

年

第

2

季

10

9

年

第

3

季

4-1 規劃設計：標案內容規劃設計規劃、製作

預算書圖(10%)、簽辦發包作業(10%)、辦理公

開評選作業及完成決標程序(10%)

4-2 標案竣工：標案開工(10%)、標案竣工

(50%)

4-3 標案完成驗收(5%)及付款程序(5%)

10

9

年

第



4

季

11

0

年

第

1

季

辦理招標流程中。

因標案規劃簽辦

期程繁雜致發包

程序延後。

11

0

年

第

2

季

110年 6月 16日完成簽辦決標程

序。

因標案規劃簽辦

期程繁雜致發包

程序延後。

11

0

年

第

3

季

依計畫內容執行中。

11

0

年

第

4

季

依計畫內容執行中。

11

1

年

第

1

季

本案係勞務採購無開工竣工日期，

僅提供 110年 6月 16決標，111

年 4月 27日驗收完成。

11

1

年

第

2

季

111年 4月 27日完成驗收，6月

底完成付款程序。

11

1

年

第

已完成。



3

季

參、設備汰換與智慧用電（本季預定：100%；本季實際 88%）

1、無風管空氣調節機

(1)執行進度

109年 110年
工作比重(%)

年月

進度(%) 6月 9月 12月 3月 6月 9月 12月

查核點 1

累計預定進度(%) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 40%無風管空氣調節機%

累計實際進度(%) 0 0 0 0 0 0 38

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形 進度差異說明

109

年

第

2季

收件中。

109

年

第

3季

收件中。

109

年

第

4季

收件中。

110

年

第

1季

收件中。

110

年

第

2季

收件中。

110

年

第

3季

收件中。

1 補助

5,000kW

110

年

統計至 110年 12月 31日止，已補助無風

管空氣調節機 3,613kW。 

實際申請需求較低，已將經費流用至其他

品項，以擴大節電效益。



第

4季

111

年

第

1季

111

年

第

2季

111

年

第

3季

2、老舊辦公室照明

(1)執行進度

109年 110年
工作比重(%)

年月

進度(%) 6月 9月 12月 3月 6月 9月 12月

查核點 2

累計預定進度(%) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 15%老舊辦公室照明%

累計實際進度(%) 0 0 0 0 0 0 10

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形 進度差異說明

109

年

第 2

季

收件中。

109

年

第 3

季

收件中。

109

年

第 4

季

收件中。

110

年

第 1

季

收件中。

2 補助汰換

30,000盞

110 收件中。



年

第 2

季

110

年

第 3

季

收件中。

110

年

第 4

季

統計至 110年 12月 31日止，已補

助辦公室照明燈具-T8/T9螢光燈具

8,511具。

實際申請需求較低，已將經費流用至其他品

項，以擴大節電效益。

111

年

第 1

季

111

年

第 2

季

111

年

第 3

季

3、室內停車場智慧照明

(1)執行進度

109年 110年
工作比重(%)

年月

進度(%) 6月 9月 12月 3月 6月 9月 12月

查核點 3

累計預定進度(%) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 40%室內停車場智慧照明%

累計實際進度(%) 0 0 0 0 0 0 40

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形 進度差異說明

109

年

第 2

季

收件中。

3 補助汰換 7,000盞

109

年

第 3

季

收件中。



109

年

第 4

季

收件中。

110

年

第 1

季

收件中。

110

年

第 2

季

收件中。

110

年

第 3

季

收件中。

110

年

第 4

季

統計至 110年 12月 31日止，已補助室內停車場智慧

照明 14,762盞。

111

年

第 1

季

111

年

第 2

季

111

年

第 3

季

4、中型服務業、機關及學校導入能源管理系統

(1)執行進度

109年 110年
工作比重(%)

年月

進度(%) 6月9月 12月 3月6月9月 12月

查核點 4

累計預定進度(%) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2%中型服務業、機關及學校導入能源管理系統%

累計實際進度(%) 0 0 0 0 0 0 0

(2)查核點進度說明

查核點 年 辦理情形 進度差異說明



季

109

年

第 2

季

收件中。

109

年

第 3

季

收件中。

109

年

第 4

季

收件中。

110

年

第 1

季

收件中。

110

年

第 2

季

收件中。

110

年

第 3

季

收件中。

110

年

第 4

季

無補助件數。
無申請需求。將經費流用至其他

補助品項。

111

年

第 1

季

111

年

第 2

季

4 補助 5套中型能源管理系

統

111

年

第 3

季



5、大型服務業、機關及學校導入能源管理系統

(1)執行進度

109年 110年
工作比重(%)

年月

進度(%) 6月9月 12月 3月6月9月 12月

查核點 5

累計預定進度(%) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3%大型服務業、機關及學校導入能源管理系統%

累計實際進度(%) 0 0 0 0 0 0 0

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形 進度差異說明

109

年

第 2

季

收件中。

109

年

第 3

季

收件中。

109

年

第 4

季

收件中。

110

年

第 1

季

收件中。

110

年

第 2

季

收件中。

110

年

第 3

季

收件中。

110

年

第 4

季

無補助件數。
無申請需求。將經費流用至其他

補助品項。

5 3套大型能源管理系統

111

年

第 1



季

111

年

第 2

季

111

年

第 3

季

項目 本期預計完成數 本期累計完成數

無風管冷氣(kW)註：每台冷氣約 4kW 5000.0 3613

老舊辦公室照明(具) 30000 8511

室內停車場智慧照明(盞) 7000 14762

中型能管系統(套) 5 0

大型能管系統(套) 3 0

肆、擴大補助（本季預定：100%；本季實際 86%）

1、冰水主機(噸)

(1)執行進度

109年 110年
工作比重(%)

年月

進度(%) 6月 9月 12月 3月 6月 9月 12月

查核點 1

累計預定進度(%) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20%冰水主機(噸)%

累計實際進度(%) 0 0 0 0 0 0 20

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形 進度差異說明

109

年

第 2

季

收件中。

109

年

第 3

季

收件中。

1 補助 50台(約 5000頓)
109

年

第 4

收件中。



季

110

年

第 1

季

收件中。

110

年

第 2

季

收件中。

110

年

第 3

季

收件中。

110

年

第 4

季

統計至 110年 12月 31日止，已補助冰水主機

約 53台(18,593 kW)。

111

年

第 1

季

111

年

第 2

季

111

年

第 3

季

2、(接)風管空氣調節機(kW)

(1)執行進度

109年 110年
工作比重(%)

年月

進度(%) 6月 9月 12月 3月 6月 9月 12月

查核點 2

累計預定進度(%) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3%(接)風管空氣調節機(kW)%

累計實際進度(%) 0 0 0 0 0 0 1

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形 進度差異說明

109

年
收件中。



第

2季

109

年

第

3季

收件中。

109

年

第

4季

收件中。

110

年

第

1季

收件中。

110

年

第

2季

收件中。

110

年

第

3季

收件中。

110

年

第

4季

統計至 110年 12月 31日止，已補助接風

管空氣調節機 983kW。

實際申請需求較低，已將經費流用至其他

品項，以擴大節電效益。

111

年

第

1季

111

年

第

2季

2 補助

15,000KW

111

年

第

3季

3、老舊辦公室照明燈具 T5螢光燈(具)

(1)執行進度

工作比重(%) 年月 109年 110年



進度(%) 6月 9月 12月 3月 6月 9月 12月

查核點 3

累計預定進度(%) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10%
老舊辦公室照明燈具 T5螢光燈(具)

%
累計實際進度(%) 0 0 0 0 0 0 10

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形 進度差異說明

109

年

第 2

季

收件中。

109

年

第 3

季

收件中。

109

年

第 4

季

收件中。

110

年

第 1

季

收件中。

110

年

第 2

季

收件中。

110

年

第 3

季

收件中。

110

年

第 4

季

統計至 110年 12月 31日止，已補助辦公室照明燈具 T5螢

光燈具 72,849具。

111

年

第 1

季

3 補助 8,000盞

111

年

第 2



季

111

年

第 3

季

4、服務業、機關、學校崁燈、吸頂燈(顆)

(1)執行進度

109年 110年
工作比重(%)

年月

進度(%) 6月 9月 12月 3月 6月 9月 12月

查核點 4

累計預定進度(%) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2%服務業、機關、學校崁燈、吸頂燈(顆)%

累計實際進度(%) 0 0 0 0 0 0 0

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形 進度差異說明

109

年

第 2

季

收件中。

109

年

第 3

季

收件中。

109

年

第 4

季

收件中。

110

年

第 1

季

收件中。

110

年

第 2

季

收件中。

110

年

第 3

季

收件中。

4 補助 20,000盞

110

年
無補助件數。

無實際申請需求，將經費流用至其他

補助品項。



第 4

季

111

年

第 1

季

111

年

第 2

季

111

年

第 3

季

5、51KW以下能管系統(套)

(1)執行進度

109年 110年
工作比重(%)

年月

進度(%) 6月 9月 12月 3月 6月 9月 12月

查核點 5

累計預定進度(%) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2%51KW以下能管系統(套)%

累計實際進度(%) 0 0 0 0 0 0 0

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形 進度差異說明

109

年

第 2

季

收件中。

109

年

第 3

季

收件中。

109

年

第 4

季

收件中。

110

年

第 1

季

收件中。

5 補助 50套

110 收件中。



年

第 2

季

110

年

第 3

季

收件中。

110

年

第 4

季

無補助件數。
無實際申請需求，將經費流用至其他

補助品項。

111

年

第 1

季

111

年

第 2

季

111

年

第 3

季

6、服務業、機關、學校電冰箱(台)

(1)執行進度

109年 110年
工作比重(%)

年月

進度(%) 6月 9月 12月 3月 6月 9月 12月

查核點 6

累計預定進度(%) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3%服務業、機關、學校電冰箱(台)%

累計實際進度(%) 0 0 0 0 0 0 1

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形 進度差異說明

109

年

第 2

季

收件中。

6 

1,000

109

年

第 3

季

收件中。



109

年

第 4

季

收件中。

110

年

第 1

季

收件中。

110

年

第 2

季

收件中。

110

年

第 3

季

收件中。

110

年

第 4

季

統計至 110年 12月 3日止，已累

計補助 5台。

實際申請需求較低，已將經費流用至其他品項，以

擴大節電效益。

111

年

第 1

季

111

年

第 2

季

台

111

年

第 3

季

7、辦公室照明燈具-T8/T9螢光燈(具)

(1)執行進度

109年 110年
工作比重(%)

年月

進度(%) 6月 9月 12月 3月 6月 9月 12月

查核點 7

累計預定進度(%) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3%
辦公室照明燈具-T8/T9螢光

燈(具)%
累計實際進度(%) 0 0 0 0 0 0 0

(2)查核點進度說明

查核點 年 辦理情形 進度差異說明



季

109

年

第 2

季

收件中。

109

年

第 3

季

收件中。

109

年

第 4

季

收件中。

110

年

第 1

季

收件中。

110

年

第 2

季

收件中。

110

年

第 3

季

收件中。

110

年

第 4

季

無補助件

數。

實際申請需求較低，已將經費流用至其他品項，

以擴大節電效益。

111

年

第 1

季

111

年

第 2

季

7 汰換 15,000盞集合式住宅公共

區域老舊照明

111

年

第 3

季



8、(無)風管空氣調節機(4KW/台)

(1)執行進度

109年 110年
工作比重(%)

年月

進度(%) 6月 9月 12月 3月 6月 9月 12月

查核點 8

累計預定進度(%) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2%(無)風管空氣調節機(4KW/台)%

累計實際進度(%) 0 0 0 0 0 0 0

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形 進度差異說明

109

年

第 2

季

收件中。

109

年

第 3

季

收件中。

109

年

第 4

季

收件中。

110

年

第 1

季

收件中。

110

年

第 2

季

收件中。

110

年

第 3

季

收件中。

110

年

第 4

季

無補助件數。
無實際申請需求，將經費流用至其他

補助品項。

8 補助 2,400kW集合式住宅公共區域

無風管冷氣

111

年

第 1



季

111

年

第 2

季

111

年

第 3

季

9、家庭冷氣(台)

(1)執行進度

109年 110年
工作比重(%)

年月

進度(%) 6月 9月 12月 3月 6月 9月 12月

查核點 9

累計預定進度(%) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 40%家庭冷氣(台)%

累計實際進度(%) 0 0 0 0 0 0 40

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形 進度差異說明

109

年

第 2

季

收件中。

109

年

第 3

季

收件中。

109

年

第 4

季

收件中。

110

年

第 1

季

收件中。

110

年

第 2

季

收件中。

9 汰換 20,000台

110

年
收件中。



第 3

季

110

年

第 4

季

統計至 110年 12月 31日止，已補助住宅冷

氣 41,158台。

111

年

第 1

季

111

年

第 2

季

111

年

第 3

季

10、住宅電冰箱(台)

(1)執行進度

109年 110年
工作比重(%)

年月

進度(%) 6月 9月 12月 3月 6月 9月 12月

查核點 10

累計預定進度(%) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 15%住宅電冰箱(台)%

累計實際進度(%) 0 0 0 0 0 0 14

(2)查核點進度說明

查核點
年 

季
辦理情形 進度差異說明

109

年

第 2

季

收件中。

109

年

第 3

季

收件中。

109

年

第 4

季

收件中。

10 汰換

10,554台

110 收件中。



年

第 1

季

110

年

第 2

季

收件中。

110

年

第 3

季

收件中。

110

年

第 4

季

統計至 110年 12月 31日已補助住宅

電冰箱 7,910台。

實際申請需求較低，已將經費流用至其他品項，

以擴大節電效益。

111

年

第 1

季

111

年

第 2

季

111

年

第 3

季

項目 本期預計完成數 本期累計完成數

冰水主機(噸) 5000 5300

(接)風管空氣調節機(kW) 15000 983

老舊辦公室照明燈具 T5螢光燈(具) 8000 72849

服務業、機關、學校崁燈、吸頂燈(顆) 20000 0

51KW以下能管系統(套) 50 0

服務業、機關、學校電冰箱(台) 1000 5

辦公室照明燈具-T8/T9螢光燈(具) 15000 0

(無)風管空氣調節機(4KW/台) 2400 0

家庭冷氣(台) 20000 41158

住宅電冰箱(台) 10554 7910



填表人：林聖揚 電話：0422289111 填表日期：2022/10/19

主管：鄭錫禧 審核日期：2022/10/25


